



DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 11. 12. 2024**

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:



Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

TOMIreko a.s.

Sídlo: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149
 Zastoupený/á: 
 IČO: 28359216
 DIČ: CZ28359216
 ID datové schránky: 8v9kecv3
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: 
 - ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Dobrovského 25 AP, Oprava 1NP a 2NP“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 12. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Stávající znění článku III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění:	zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.
Termín realizace díla:	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 118 kalendářních dní ode dne předání staveniště
Místem plnění je:	Dobrovského 25 AP, Brno, [REDACTED]

2) Stávající znění článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	4 304 438,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1:	-31 791,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1:	270 949,07 Kč
Cena dle SoD a dodatku č.1:	4 543 596,59 Kč

slovy: „čtyřimilionpětsetčtyřicettřicetpětsetdevadesátšest korun českých, padesátdevět haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze

Za zhotovitele:

