

Dodatek č. 9

Smlouvy o dílo č. 184/2006/B1 uzavřené mezi

Čl.I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Technické služby města Olomouce, a.s.**
Zamenhofova 783/34
772 11 Olomouc

Zastoupený : Ing. Pavel Dostál - ředitel společnosti

IČ : 25826603
DIČ : CZ25826603

Bank. spoj. :
Číslo účtu :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2052.

2. Zhotovitel : **ENVlprojekt CZECH s.r.o.**
Na Požáře 144
760 01 Zlín

Zastoupený : RNDr. Oldřich Fišer - jednatel společnosti

Osoby pověřené věcným jednáním: Ing. Michaela Vicherková – manažer projektu

IČ : 03581853
DIČ : CZ03581853

Bank. spoj. :
Číslo účtu :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85610.

Smlouva o dílo č. 184/2006/B1 v platném znění, (tj. včetně dodatku č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) se po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran mění a doplňuje takto:

I.

1. V čl. I se z důvodu fúze (sloučení) společností ENVIprojekt s.r.o. a společností ENVIprojekt CZECH s.r.o. se mění zhotovitel na společnost ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ:03581853, DIČ:03581853.

II.

2. V čl. III „Termín plnění“, odst. 1 se mění termín Zahájení prací z května 2023 na květen 2025 a dále se mění termín Ukončení prací z 30. 12. 2024 na 30. 12. 2026.

III.

1. V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.
2. Tento dodatek o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana

Ve Zlíně 27. 03. 2025

RNDr. Oldřich Fišer – jednatel
razítko a podpis zhotovitele

Ing. Pavel Dostál
razítko a podpis objednatele