

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 05. 2021 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/366 Prostějov – okružní křižovatka“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Ing. Petr Doležel

Se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

IČO: 45186677

DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 12. 05. 2021 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2021/01758/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/366 Prostějov – okružní křižovatka**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele spočívající v zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 10. 11. 2021 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a sjednání termínu plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Aktualizace projektové dokumentace a závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí z důvodu dělení pozemků a úpravy výměr některých dotčených pozemků v průběhu stavebního řízení	87 730,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	87 730,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	87 730,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na změně ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1. 1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za mapový podklad, GTP a hydro-geologický průzkum	115 000,00 Kč
DPH 21 %	24 150,00 Kč
cena celkem včetně DPH	139 150,00 Kč

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení DÚSP, včetně BOZP, ZOV bez DPH	450 000,00 Kč
DPH 21 %	94 500,00 Kč

cena celkem včetně DPH **544 500,00 Kč**

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (DÚSP)
bez DPH 70 000,00 Kč
DPH 21 % 14 700,00 Kč
cena celkem včetně DPH **84 700,00 Kč**

cena za aktualizaci dokumentace pro společné povolení DÚSP a závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí bez DPH 87 730,00 Kč
DPH 21 % 18 423,30 Kč
cena celkem včetně DPH 106 153,30 Kč

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr
bez DPH 360 000,00 Kč
DPH 21 % 75 600,00 Kč
cena celkem včetně DPH **435 600,00 Kč**

cena celkem bez DPH 1 082 730,00 Kč
DPH 21 % 227 373,30 Kč
cena celkem s DPH 1 310 103,30 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: jeden milion tři sta deset tisíc jedno sto tři korun českých třicet haléřů

1. 2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH 7 000,00 Kč
DPH 21 % 1 470,00 Kč
cena celkem včetně DPH 8 470,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: osm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 10 hodin.
Hodinová sazba je 700,00 Kč bez DPH.

1.3. cena za výkon autorského dozoru

odměna za výkon autorského dozoru bez DPH 64 000,00 Kč
DPH 21 % 13 440,00 Kč
cena celkem včetně DPH 77 440,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: sedmdesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 80 hodin.
Hodinová sazba je 800,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru bez DPH 1 153 730,00 Kč
DPH 21 % 242 283,30 Kč
celkem včetně DPH 1 396 013,30 Kč

celkem včetně DPH slovy: jeden milion tři sta devadesát šest tisíc třináct korun českých třicet haléřů

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	1 066 000,00	223 860,00	1 289 860,00
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	87 730,00	18 423,30	106 153,30
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2	1 153 730,00	242 283,30	1 396 013,30

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 2 vč. DPH slovy: jeden milion tři sta devadesát šest tisíc třináct korun českých třicet haléřů.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1. Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1. písm. d) - f) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) **80% ceny za aktualizaci dokumentace pro společné povolení DÚSP a závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, tj. 84 922,64 Kč včetně DPH (70 184,00 Kč bez DPH),**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání aktualizaci dokumentace pro společné povolení DÚSP a závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí příslušnému stavebnímu úřadu.

- e) **20% ceny za vypracování DÚSP, 20% ceny za aktualizaci dokumentace pro společné povolení DÚSP a závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí a 50 % ceny za inženýrskou činnost za zajištění společného povolení, tj. 172 480,66 Kč včetně DPH (142 546,00 Kč bez DPH);**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚSP ověřeného příslušným stavebním úřadem, a 2 vyhotovení dokumentace DÚSP se zapracovanými připomínkami ze společného povolení stavby. Přílohou faktury bude protokol o převzetí pravomocného společného povolení a DÚSP objednatelem.

- f) **100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS, tj. 435 600,00 Kč včetně DPH (360 000,00 Kč bez DPH);**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání DPS (6 listinných a elektronické vyhotovení) objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí DPS objednatelem.

- g) výkon činností ZŘ je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedeném výkonu činností ZŘ a odsouhlasení rozsahu skutečně provedených činností ZŘ objednatelem. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

Z čl. VI. odst. 4 Smlouvy se vypouští druhý odstavec (přílohy faktur).

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce dle tohoto dodatku budou provedeny v termínu **do 31. 07. 2025**.
6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 8. 4. 2025 v souladu s příslušným ustanovením Směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Doležel