

D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2017

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-5622800267/0100
zastoupený: Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED], na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV.
odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3.n.p. pavilonu E“
(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3.n.p. pavilonu E“ pod ev. č. objednatele KK00769/2017 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, popř. se jedná o změnu materiálu, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1-13 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-13, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 a 7 ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 50 %)
1.	Bourací práce odpočet neprovedených bouracích prací + přípočet za vnitrostaveništní dopravu	odst. 5	37 154,56 Kč	- 85 549,22 Kč	- 48 394,66 Kč	0,90%
2.	Vytápění - změna materiálu náhrada měděného potrubí topení za Rautitan Stabil D	odst. 7	83 569,00 Kč	- 85 738,00 Kč	- 2 169,00 Kč	0,00%
3.	Zdravotechnika - změna materiálu u sprchových vaniček a zástěn	odst. 5	67 437,00 Kč	- 33 750,00 Kč	33 687,00 Kč	0,75%
4.	Silnoproud - rozvaděče - přípočet doplnění chybějících prvků	odst. 5	360 873,60 Kč	- 113 316,00 Kč	247 557,60 Kč	3,49%
5.	Obklady - odpočet neprovedení obkladů za kuch. linkami a vymalování částí stěn	odst. 5	5 182,18 Kč	- 79 140,56 Kč	- 73 958,38 Kč	0,62%
6.	Podlahy - odpočet neprovedení části nášlapné vrstvy podlah	odst. 5	188 680,91 Kč	- 230 513,82 Kč	- 41 832,91 Kč	3,09%
7.	Podmíněné bourání - odpočet nebylo zapotřebí v plném rozsahu dle PD	odst. 5	- Kč	- 32 294,12 Kč	- 32 294,12 Kč	0,24%
8.	Vinylové podlahy - odpočet změna rozměrů vinylových pasů a ukončení soklů bez lišt	odst. 5	343 509,60 Kč	- 366 985,13 Kč	- 23 475,53 Kč	5,24%
9.	Dřevěné dveře - odpočet - změna materiálu změna laminátů HPL na CPL	odst. 7	242 570,00 Kč	- 246 540,15 Kč	- 3 970,15 Kč	0,00%
10.	Omítky - odpočet nebudou otlučeny dle původní PD	odst. 5	14 980,78 Kč	- 118 617,12 Kč	- 103 636,34 Kč	0,98%
11.	ZTI + vytápění - přípočet doplnění skrytých rozvodů	odst. 5	44 160,59 Kč	- 6 461,40 Kč	37 699,19 Kč	0,37%
12.	Drobné úpravy - přípočet úprava umístění rozvaděče	odst. 5	5 535,25 Kč	-	5 535,25 Kč	0,04%
13.	Slaboproud - odpočet úprava trasy anténního rozvodu	odst. 5	39 990,00 Kč	- 3 186,00 Kč	36 804,00 Kč	0,32%
CELKEM					31 551,95 Kč	16,05%

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **1.433.643,47 Kč** bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **1.402.091,52 Kč** bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o **31.551,95 bez DPH**, (tj. 38.177,86 Kč vč. DPH).

- C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 13.599.351,95 Kč

(slovy: třináct miliónů pět set devadesát devět tisíc tři sta padesát jedna korun českých a devadesát pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- D) Smluvní strany se dále dohodly na změně oprávněné osoby v čl. XXIII, odst. 23.9 následovně:
Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
[REDACTED]
- E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RKK 872/07/17 ze dne 24.7.2017.
- I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.


- J) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1-13

Karlovy Vary

Praha

Mgr. Jana Vildumetzová
Hejtmanka Karlovarského kraje

objednatel



zhotovitel

Za správnost: