

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

**na zhotovení stavby Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice
(mimo)“ – etapa 0**

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní dokumentace:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa pro zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3127/2024

číslo jednací: 6773/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5423520061

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

Adresa pro zasílání smluvní dokumentace:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: "1-01-24-002-CBAC"

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo)“ – etapa 0 ve znění Dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 6. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě 37.897.393,65 Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 2 38.328.023,50 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatk**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 272.603,60 Kč bez DPH.

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je **v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 4Q 2024 (pro rozhodné období 10-12/2024).**

Správce stavby svým *Oznámením Správce stavby zhotoviteli k předloženému návrhu „Valorizace fakturace 4. čtvrtletí 2024“* ze dne 19.03.2025 uplatněný nárok Zhotovitele potvrzuje a určuje jako oprávněný v celém rozsahu, tj. v částce 272.603,60 Kč.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je na základě tohoto Dodatku v celkové výši 272.603,60 Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

U shora uvedené skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	37.897.393,65 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2	38.328.023,50 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů, bez DPH	+ 272.603,60 Kč
Zaokrouhlení programu ASPE	+0,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	38.600.627,11 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3**

Za objednatele:

V Praze



11.04.2025 15:39
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitální podpis:
08.04.2025
19:49

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva STRABAG Rail, a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.07
14:45:24 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail, a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5423520061-„Zvýšení přechodnosti v tratovém úseku Počeradý – Obmice (mimo)“ – etapa 0

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
PS 11-01-11	ZST Počeradý, úpravy SZZ pro TZZ směr Obmice	
PS 12-01-21	Počeradý - Obmice, úprava TZZ	
PS 13-01-11	ZST Obmice, úpravy SZZ pro TZZ směr Počeradý	
SO 12-10-02	Počeradý - Obmice, železniční svršek - propustek v km 222,091	
SO 12-10-04	Počeradý - Obmice, železniční svršek - propustek v km 227,575	
SO 12-10-05	Počeradý - Obmice, železniční svršek - propustek v km 228,550	
SO 12-10-06	Počeradý - Obmice, železniční svršek - propustek v km 231,150	
SO 12-11-04	Počeradý - Obmice, železniční spodek - propustek v km 227,575	
SO 12-11-06	Počeradý - Obmice, železniční spodek - propustek v km 231,150	
SO 12-11-06.01	Počeradý - Obmice, železniční spodek - propustek v km 231,150, náklady ZOV	
SO 12-21-01	Počeradý - Obmice, propustek v ev. km 222,091 – zrušení propustku	
SO 12-21-07	Počeradý - Obmice, propustek v ev. km 227,575	
SO 12-21-08	Počeradý - Obmice, propustek v ev. km 228,550	
SO 12-21-10	Počeradý - Obmice, propustek v ev. km 231,150	
SO 12-30-01	Počeradý - Obmice, přeložky stávajících sítí SŽ	
SO 10-92-01	Kácení dřevin	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně odpadů	
Celkem za stavbu:		38 600 627,11