

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ SML-00268-2024-957**Dráhový potok - nánosy ze dne 3. 11. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 30. 12. 2022.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NATRIX VZ s.r.o.

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená: Ing. Magdou Židkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen bank, Hodonín, číslo účtu: 519 987 6001 / 5500

datová schránka: 3kjpn4r

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 smlouvy SML-00268-2024-957 – Dráhový potok - nánosy (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2024 Smlouvu o dílo SML-00268-2024-957 – Dráhový potok - nánosy (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Dráhový potok - nánosy“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Na těchto změnách se smluvní strany se dohodly.
3. Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce vzniklé v souvislosti se změnou způsobu provedení opevnění břehů vodního toku rovnáninou v úseku 2,059 – 2,100, s odstraněním starého nefunkčního betonového objektu v km 2,055 a s odstraněním sedimentů pod mosty v km 1,255, 1,275, 1,830, 1,910 a 2,050. Detailní popis změn je uveden ve Změnovém listu č.1, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku.

II.

Změna smlouvy

Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy	bez DPH	1 777 949,00 Kč
<u>Vícepráce</u>		
SO 01 - nánosy	bez DPH	531 170,97 Kč
<u>Méněpráce</u>		
SO 01 - nánosy	bez DPH	-140 400,00 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1	bez DPH	<u>2 168 719,97 Kč</u>

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 168 719,97 Kč** bez DPH (slovy: dva miliony sto šedesát osm tisíc sedm set devatenáct korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré*

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy SML-00268-2024-957 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce
 - Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na méněpráce
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

Ve Vsetíně.... , dne

V , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Magda Žídková

jednatelka společnosti

NATRIX VZ s.r.o.