

**K E D O D A T E K č . 1
S M L O U V Ě Ě Ů D Í L O**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev.č. 14515-1 Zdíkov

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017/802-17

číslo smlouvy objednatele: 8/P/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
príspevková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Šticha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šticha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupený: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva
tel.: 383 321 445 fax: 383 322 553
IČ: 26018055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.B, vložka 1048

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Kotrch tel.: 383 321 445

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

**Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2 bod 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH 4 855 714,32 Kč

Změnový list č. 1 – méněpráce - 824 718,39 Kč

Změnový list č. 2 – vícepráce 140 602,50 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH 4 171 598,43 Kč

DPH 21% 876 035,67 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH 5 047 634,10 Kč

Slovy: pět milionů čtyřicet sedm tisíc šest set třicet čtyři korun a deset haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek smlouvy je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 – změnový list č. 2

České Budějovice dne: 31.7.2017

Sousedovice dne: 31.7.2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

		Změnový list číslo:	1
Stavba: Most ev.č. 14515-1 Zdikov		č. smlouvy objednatele:	8/P/2017
Úsek: most Zdikov		č. smlouvy zhotovitele:	1/2017/802-17
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDI: [REDACTED]			
Projektant: Projektční kancelář [REDACTED]			
Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44 Sousedovice, 386 01 Sousedovice			
Předmět změny: Neprovedené práce			
Dotčené místo: 01 most Zdikov			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací: viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění: Z důvodu neprovedených prací.			
Objekt 01 - most Zdikov		-535 255,02 Kč	
Objekt 02 - oprava objízdne trasy		-289 463,37 Kč	
Celkem bez DPH		-824 718,39 Kč	
DPH 21%		-173 190,86 Kč	
[REDACTED]		-997 909,25 Kč	
Podpis navrhovatele: [REDACTED]		Datum: 31.7.2017	
Vyjádření:			
TDI: [REDACTED]	datum: 31.7.2017	podpis: [REDACTED]	
Projektant:	datum:	podpis: [REDACTED]	
Investor :	datum: 31.7.17	podpis: [REDACTED]	
Přílohy: položkový rozpočet - příloha		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice IČO: 709 71 641 (7)	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 802-17-0 - Méně práce - Most ev.č. 14515-1 Zdíkov

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -824 718,39

Cena - celkem: -824 718,39

DPH: -173 190,86

Cena s daní: -997 909,26

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: [REDACTED]


Náklad na měrnou jedn.: [REDACTED]

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 31.7.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 31.7.2017




ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 802-17-0 - Méně práce - Most ev.č. 14515-1 Zdikov

Stavba: 802-17-099 - Most ev.č. 14515-1 Zdikov

Objekt: 01 - most Zdikov

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t			
007	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČENÍ SÍTÍ	ks			
009	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	ks			
0 - Všeobecné konstrukce a práce						

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ			
019	112034	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS			
022	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM			
029	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3			
035	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3			
038	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
1 - Zemní práce						

2 - Základy

Poř. č.	Položka	Text	MJ			
046	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z DRENÁŽNÍHO PLASTBETONU	M3			
2 - Základy						

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Poř. č.	Položka	Text	MJ			
071	62142	DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ JÁDROVÁ OMÍTKA	m2			
072	62719	ZDIVO KAMENNÉ - PŘEZDĚNÍ	M3			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ			
078	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m			

Stavba: Most ev.č. 14515-1 Zdíkov

č. smlouvy objednatele: 8/P/2017

Úsek: Objízdná trasa IZS

č. smlouvy zhotovitele: 1/2017/802-17

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI:

Projektant:

Projekční kancelář

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.
č.p. 44 Sousedovice, 386 01 Sousedovice

Předmět změny: Provedení víceprací

Dotčené místo: Objízdná trasa IZS

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Z důvodu provedení prací navíc

Objekt 01 - most Zdíkov

140 602,50 Kč

Celkem bez DPH

140 602,50 Kč

DPH 21%

29 526,53 Kč

170 129,03 Kč

Podpis navrhovatele: OR KS Česk

Datum:

31.7.2017

Vyjádření:

TDI:

datum:

31.7.17

podpis:

Projektant:

datum:

.....

podpis:

Investor :

datum:

31.7.17

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet - příloha

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 462-17-00 - Objízdná trasa ZDÍKOV

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 140 602,50

Cena - celkem: 140 602,50

DPH: 29 526,53

Cena s daní: 170 129,03

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:


■
■
■

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 31.7.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 31.7.2017





POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 462-17-00 - Objizdná trasa ZDÍKOV

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
004	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3			
005	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3			
006	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3			
1 - Zemní práce						

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	564231112R01	Podklad z frézovaného živичného recyklátu 0-32 mm,tl. 10 cm	m2			
5 - Komunikace						

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	938909612R01	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 15 cm	m2			
007	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
9 - Ostatní konstrukce a práce						

99 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živичný	t			
99 - Přesun hmot						

Celkem za Stavba: 462-17-00 - Objizdná trasa ZDÍKOV



Držitel certifikátů systému jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2009
dle ČSN EN ISO 14001:2005
dle OHSAS 18001:2008

ZNAKON, a.s.

č. p. 44, 386 01 Sousedovice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1048

Správa a údržba silnic
Jihočeský kraj
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: Brda - t. 602 240 175

Datum: 30.7.2017

Věc: Stavba : Most ev.č. 14515-1 Zdíkov - zdůvodnění změnových listů č.1 a 2

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody :

1. Kácení stromů proběhlo již před zahájením stavby
2. Drenážní vrstva z plastbetonu nebyla provedena z důvodu neprovedení obrub
3. Dle požadavku odboru památkové péče nebylo provedeno přezdění kleneb, jádrová omítána klenbách a mostní zábradlí
4. Umělecké dílo bylo pouze odstraněno, zpětné osazení bude v režii obce Zdíkovec, kde je dílo uloženo
5. Oprava objízdných tras nebyla realizována dle požadavku objednatele z odůvodněním, že k narušení objízdných komunikací nedošlo

vedoucí stavebního střediska
ZNAKON

ZNAKON, a.s.

TELEFON:
ZNAKON, a.s.: 383 321 445
Vedoucí stavebního střediska: 602 240 175
brda@znakon.cz

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055