

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-6934/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5113520019/5003720063

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Účastníci společnosti „SP + TOP CON_Mosty pod Vyšehradem“ založeném Smlouvou o společnosti

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396
zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem
Ing. Matějem Miškovským, jednatelem
Ing. Ondřejem Lojíkem, Ph.D., jednatelem
Ing. Vítem Najvárkem, jednatelem
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
(dále jen „**zhotovitel**“)
číslo smlouvy: **24 124 209**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi sebou mají uzavřenou účinnou Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“ (dále jen „Smlouva“), ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy od 8.1.2025.

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	128.665.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	0,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	2.100.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- Úprava předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou:
Dodatečné požadavky na rozšíření rozsahu architektonického pojetí stavby. Architektonická studie, která řeší přemostění Vltavy byla svým rozsahem omezena ulicí Hořejší nábřeží.

Rozsah stavby ale musí navázat na stavbu Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov. Vzhledem k časovému odstupu obou staveb, nebylo možné do stavby Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov kompletně zahrnout úsek železniční trati mezi ulicemi Nádražní a Hořejší nábřeží. Vzhledem k aktuálnímu rozvoji v blízké lokalitě a s ohledem na projednání se zástupci města a jejich dopis č. j. MHMP 1961044/2024, ve kterém zástupce města žádá, s ohledem na významný rozvoj lokality, mimo jiné o návrh nové infrastruktury tak, aby podpořila podobu veřejného prostoru ve své blízkosti. Z tohoto důvodu je nutné zpracovat Architektonickou studii prostoru podél současného zemního tělesa mezi ulicemi Nádražní a Hořejší nábřeží včetně všech navazujících koordinačních náležitostí.

V rámci dodatku č. 1 došlo k rozdělení zpracování projektové dokumentace pro „předstihové objekty“ a pro „ostatní objekty“. S ohledem na nutnost řešení koordinace se sousední stavbou Praha hl. n. – Praha Vyšehrad, je nutné do předstihových objektů zahrnout také objekty železničního svršku a spodku. Součástí prací musí také být stanovení základní koncepce mostu – poloha a velikost podpěr, šířkové uspořádání mostu a konkrétní členění části parteru.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2.100.000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že Doba plnění dílčí etapy prací č. 3 se posouvá do 3 měsíců od vydání pokynu Objednatelům, a vzniká nová dílčí etapa prací č. 3a s dobou plnění do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká zpracování architektonické studie, rozpracování kolejového řešení, stanovení koncepce mostu a členění parteru nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 2.100.000,-Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,63 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla o** vypracování Architektonické studie prostoru podél současného zemního tělesa mezi ulicemi Nádražní a Hořejší nábřeží. Předmětem studie je převedení železniční dopravy ze stávajících železničních naspů na železniční estakádu, která umožní vytvoření otevřeného volnočasového veřejného prostoru pod železnicí. A to vše v místech, kde je dnes

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

neutěšené území, které bude částečně opuštěno železniční dopravou. Součástí studie je propojení již existujících projektů a zajištění kontinuity železničního koridoru i cyklostezek propojujících oba břehy Vltavy. Součástí návrhu budou nové mosty pro železnici i lávky pro pěší a cyklisty včetně nového veřejného parteru pod nimi. Na východní straně se bude tato studie napojovat na mosty i cyklostezky navržené ve studii „Železniční mosty pod Vyšehradem“, na západní straně se napojí na nový most přes ulici Nádražní, navržený v rámci stavby Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov. Doplnění a rozšíření předstihových objektů o další nezbytné činnosti.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že dochází k navýšení ceny díla o 2.100.000,- Kč, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

130.765.000,- Kč

slovy: jednostotřicettřimilionůsedmtsetšedesátpěttisíc **korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č.1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Přidává se** dílčí etapa prací č. 3a s dobou plnění do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
2. **Mění se** termín 3. dílčí etapy nahrazením slovní definice termínu „od nabytí účinnosti smlouvy“ slovní definicí termínu „od vydání písemného pokynu Objednatелеm“.
3. **Mění se** termín 6a. a 7a. dílčí etapy tím, že se plnění posouvá o 4 měsíce.
4. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): **Rozpis ceny díla**

příloha č. 2 (*příloha č. 5 Smlouvy*): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze



11.04.2025 15:40

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Podpsal [redacted]
Datum: 2025.04.08 07:56:20 +02'00'

Ing. Martin Chrastil

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal [redacted]
Datum: 2025.04.08 07:41:40 +02'00'

Ing. Ivan Pomykáček

Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávnění podepsat za

„SP + TOP CON_Mosty pod Vyšehradem“

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – ROZPIS CENY DÍLA)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování ZP:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu pro obě části stavby (část „Dopravní uzel Výtoň“ a část „Přemístění konstrukcí“, zpracován podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Základní služby na zpracování DUSL:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
2	Projektová dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona části „Dopravní uzel Výtoň“				
2.1	Zpracování DUSL v režimu BIM dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 2.2 a 2.3,	hod	■	■	■
2.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu propočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
4	Definitivní odevzdání DUSL v režimu BIM, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
5	Společné datové prostředí (CDE) pro zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně Licence pro Projektový tým	kpl	■	■	■

6	Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1 a zajištění školení dle cíle 1.6 uvedeném v EIR	ks	■	■	■
7	Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3 a zajištění školení dle cíle 1.7 uvedeném v EIR	ks	■	■	■
8	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Základní služby na zpracování DUSP:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
9	Zpracování Oznámení záměru pro část „Přemístění konstrukcí“ dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	hod	■	■	■
10	Zpracování dokumentace záměru (EIA) pro část „Přemístění konstrukcí“ dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	hod	■	■	■
11	Projektová dokumentace pro společné povolení části „Přemístění konstrukcí“				
11.1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 11.2 a 11.3	hod	■	■	■
11.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu propočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
11.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
12	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
13	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. Základní služby na zpracování AZP:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
14	Zhotovení Aktualizace Záměru projektu (vyhrazená změna závazku)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSP, DUSL a AZP:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
15	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
16	Geodetické práce – pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	kpl	■	■	■
17	Geodetické práce – pro část „Přemístění konstrukcí“ (DUSP)	kpl	■	■	■
18	Geotechnické a stavebnětechnické průzkumy a pasporty staveb a inženýrských konstrukcí – pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	kpl	■	■	■
19	Geotechnické a stavebnětechnické průzkumy a pasporty staveb a inženýrských konstrukcí – pro část „Přemístění konstrukcí“ (DUSP)	kpl	■	■	■
20	Geotechnické průzkumy a pasporty pro železniční svršek, spodek a nástupiště	kpl	■	■	■
21	Zjištění stávajících inženýrských sítí – pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	kpl	■	■	■
22	Zjištění stávajících inženýrských sítí – pro část „Přemístění konstrukcí“ (DUSP)	kpl	■	■	■
23	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
24	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
25	Zajištění podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	hod	■	■	■

26	Zajištění podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „ Přemístění konstrukcí “ (DUSP)	hod	■	■	■
27	Podklady pro majetkoprávní vypořádání části „ Dopravní uzel Výtoň “ (DUSL)	hod	■	■	■
28	Podklady pro majetkoprávní vypořádání části „ Přemístění konstrukcí “ (DUSP)	hod	■	■	■
29	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
30	Zajištění prezentace 3D modelu projektu ve virtuální realitě (dle článku 4.1.15 ZTP) pro skupinu 10 – 15 osob.	hod	■	■	■
31	Zpracování 3D vizualizací dle bodu 4.1.8 ZTP	ks	■	■	■
32	Zpracování zákresů do fotografií dle bodu 4.1.8 ZTP	Ks	■	■	■
33	Propagace	hod	■	■	■
34	Zpracování podkladů k procesu Trackside Approval	Osoboden	■	■	■
35	Architektonická studie Smíchov	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

6. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
130 765 000,- Kč	27 460 650,- Kč	158 225 650,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování ZP:		
■	■	■
Cena za zpracování DUSL (včetně položek č. 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35):		
■	■	■
Cena za zpracování DUSP (včetně položek č. 17, 19, 22, 26, 28):		
■	■	■
Cena za zhotovení Aktualizace Záměru projektu (vyhrazená změna závazku):		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
6a. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
6b. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
7a. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7b. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████

	██████████ ██████████ ██████████	
10. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
11. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
14. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
15. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
16. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
17. Dílčí etapa (propagace)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
Celkem:	130 765 000,- Kč	158 225 650,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY – HARMONOGRAM PLNĚNÍ)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	dnem vydání písemného pokynu Objednatele Práce specifikované v bodě Chyba! Nenašel jsem zdroj odkazů. Článku I. tohoto dodatku budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy tj. 08/02/2025	Stanovení požadavků na doplnění průzkumů pro zpracování DUSL a DUSP Zajištění školení na CDE dle cíle 1.6 EIR	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 3 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Záměr projektu s ekonomickým hodnocením k připomínkám Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM)	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Předání Oznámení záměru pro část „ Přemístění konstrukcí “ dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol k dané dílčí etapě

3a. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání architektonické studie Smíchov	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 1 měsíce od obdržení připomínek k ZP od objednatele	Definitivní předání Záměru projektu se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do doby schválení Záměru projektu , nejdéle však do 6 měsíců od termínu 4. dílčí etapy	Projednání Záměru projektu s Centrální komisí ministerstva dopravy	Schválení Záměru projektu Centrální komisí ministerstva dopravy
6a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání provedených průzkumů pro „předstihové objekty“	Předávací protokol (pro Část Díla)
6b. Dílčí etapa	do 5 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Předání provedených průzkumů pro „ostatní objekty“ Zajištění školení na CDE dle cíle 1.7 EIR	Předávací protokol (pro Část Díla)
7a. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSL v režimu BIM k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací pro „předstihové objekty“	Předávací protokol (pro Část Díla)
7b. Dílčí etapa	do 6 měsíců –od vydání písemného pokynu Objednatelem	Návrh technického řešení DUSL v režimu BIM k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací pro „ostatní objekty“	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. Dílčí etapa	do 9 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Definitivní předání DUSL v režimu BIM se zapracovanými připomínkami bez přiložené dokladové části Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě

9. Dílčí etapa	do 9 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelům	Definitivní předání DUSP bez přiložené dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
10. Dílčí etapa	do 3 měsíců od ukončení zjišťovacího řízení procesu EIA	Předání Dokumentace záměru (EIA) dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
11. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu 8. dílčí etapy	Podání žádosti o společné povolení části „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání podkladů pro majetkoprávní vypořádání pro část „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání dokladové části pro část „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání podkladů pro proces Trackage Approval	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy
12. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu 9. dílčí etapy	Podání žádosti o společné povolení části „Přemístění konstrukcí“ Odevzdání podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „Přemístění konstrukcí“	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol k dané části dílčí etapy

		 Odevzdání podkladů pro majetkoprávní vypořádání pro část „Přemístění konstrukcí“ Odevzdání dokladové části pro část „Přemístění konstrukcí“	Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy
13. Dílčí etapa	do 1 měsíce vydání pokynu Objednatele	Odevzdání Aktualizace Záměru projektu (<i>vyhrazená změna závazku</i>)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
14. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 11. dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení části „ Dopravní uzel Výtoň “	Společné povolení v právní moci, předané Objednateli
15. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 12. dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení části „ Přemístění konstrukcí “	Společné povolení v právní moci, předané Objednateli
16. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Předání kompletního Informačního modelu stavby včetně BEP a Závěrečné hodnotící zprávy	Předávací protokol k dané dílčí etapě a Protokol o provedení Díla
17. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Prezentace a propagace projektu	Předávací protokol obsahující výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu
Termín dokončení Díla	<u>Předpoklad do 09/2029</u>		