

Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, doplnění a aktualizace Přípravné dokumentace stavby včetně oznámení EIA

Název zakázky: „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín,

Korespondenční adresa pro zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901/5213510013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 12 je úprava termínu Dokončení Díla. V návaznosti na to dochází k úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

K úpravě termínu Dokončení díla dochází na základě skutečnosti, že v rámci územního řízení bylo podáno velké množství námitek, které bylo nutné vypořádat tak, aby mohlo územní řízení dále pokračovat. Námitky, které byly vzneseny vůči rozhodnutím DOSS jsou nyní v procesu vypořádávání. Příslušný stavební úřad požádal tyto DOSS o součinnost.

Na základě těchto skutečností se Harmonogram plnění upravuje následujícím způsobem: termín Dokončení Díla je nově stanoven do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 12, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 11 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 11.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, ze dne 31. 01. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, takto:

1) Čl. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění

– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 12 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 12 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 12 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, nedotčené tímto dodatkem č. 12, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 12 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12 Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění

– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

11.04.2025 10:36

Podepsáno elektronicky

ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Podepsal
Datum: 2025 04 02 10:16:19 +02'00'

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal
Datum: 2025 04 02 10:14:57 +02'00'

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doplnění a aktualizace technického řešení k projednání, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání včetně propočtu CIN a návrhu EH
2. dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Projednané doplnění a aktualizace technického řešení se zpracovanými připomínkami, Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
3. dílčí etapa	do 57 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání kompletní projednané PD	Protokol o provedení díla
4a). dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4c). Dílčí etapa	do 62 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání doplněné žádosti o územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol, územní rozhodnutí