

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smlouva číslo: NPÚ- ÚPS 2011H1170004/61/2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Jednající:</i>	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	Ing. Žiška Milan, referent oddělení nemovitého kulturního majetku Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2
<i>Bankovní spojení:</i>	████████████████████
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIC:</i>	CZ75032333

Zhotovitel:	GABRIEL s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
<i>Registrace:</i>	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 17100
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Václav Kraut, zmocněn jednatelem
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
<i>Bankovní spojení:</i>	████████████████████
<i>IČO:</i>	254 19 455
<i>DIC:</i>	CZ25419455

uzavírají tento dodatek pro akci „Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště“.

I. Předmět dodatku

SZ Veltrusy – obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště. Tímto dodatkem se stanovuje rozsah změny závazku ze smlouvy v souladu s §222 odst. 6, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Jedná se o doplnění konstrukčních vrstev podloží objektu 148 a 154 v areálu SZ na základě ZL01. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

II. Cena díla

Změny závazku ze smlouvy jsou obsaženy ve změnovém listu ZL01.

Schválená změna závazku ze smlouvy - ZL01

Méněpráce bez DPH	- 1.050.859,58 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 2.238.576,68 Kč
Celkem bez DPH	+ 1.184.717,10 Kč
DPH 21%	249.420,60 Kč
Celkem vícepráce s DPH	+ 1.437.137,70 Kč

Celková cena díla se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD	17.360.616,96 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1	1.184.717,10 Kč
Celkem	18.545.334,06 Kč
DPH 21%	3.894.520,15 Kč
Celková cena s DPH	22.439.854,21 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně.
- 3.3 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.

11. 08. 2017

V Praze dne

V

dne

ředitel

Za Objednatele

Za Zhotovitele