

Dodatek č. 1 k SOD

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník**I. Smluvní strany**

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
 Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
 zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
 IČO: 47 70 05 21
 DIČ: CZ 47 70 05 21
 Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
 Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
 Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Bross, spol. s r.o.
 Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
 IČO: 46348620
 DIČ: CZ46348620
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Ve věcech smluvních: Ing. Jan Kudláč
 Ve věcech technických: Martin Horáček
- dále jen zhotovitel

smluvní strany se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo, uzavřené dne 19.12.2024 (dále jen "dodatek"), název stavby: „**Blatnice – intenzifikace ČOV**“.

Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je změna ceny díla a lhůty výstavby z důvodu změn stavby. V průběhu prací došlo ke vzniku více a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1, nedílné příloze tohoto dodatku. Obě smluvní strany se dohodly na změně znění následujících ustanovení:

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 28.02.2026 a je specifikována v této výši:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	14 668 845,94	3 080 457,65	17 749 303,59
Cena ZL1	1 737 974,09	364 974,56	2 102 948,65
Cena celkem	16 406 820,03	3 445 432,21	19 852 252,24

V. Doba a místo plnění

Termín dokončení a předání díla: 28. 2. 2026

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na realizaci předmětné zakázky zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

Alexandr Žák
Předseda Rady VSOZČ

Ing. Jan Kudláč
Jednatel

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 – Změnový list č. 1