






DODATEK č.1

Příkazní smlouvy č. 103/2024

o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)





Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „příkazce“)

a

Dana Lávicová

Sídlo: Hříškov 32, 439 04 Hříškov
Identifikační číslo osoby: 08505233
DIČ: neplátce DPH
Zastoupená: Danou Lávicovou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v Živnostenském rejstříku – Městský úřad Louny
ID datové schránky: aqaqzs

(dále jen „příkazník“)

Dále také smluvní strany.

Článek II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká činnosti „Technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Liboc – stavební úpravy objektu“ (dále jen „stavba“) v areálu GŘ HZS ČR na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 - Liboc.

2. Dodatek se uzavírá na základě cenové nabídky ze dne 17.03. 2025 v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 100/2024 se zhotovitelem stavby firmou ENERAGON stavební, s.r.o. ze dne 7.3. 2025 z důvodu vzniklých nepředvídatelných dodatečných stavebních prací.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č.1, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění příkazní smlouvy.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XI. smlouvy se předmětná smlouva č.103/2024 upravuje následně.

Článek III. Odměna

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby a tím i rozšíření plnění příkazní smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečná za prodloužení o 21 týdnů	
dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	88.800,- Kč
<u>DPH - neplátce</u>	<u>0,- Kč</u>
Celkem	88.800,- Kč

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH	307.200,- Kč
<u>DPH - neplátce</u>	<u>0,- Kč</u>
Celkem	307.200,- Kč
Cena celkem vč. DPH	307.200,- Kč

(slovy: třístasedmtisícdvěstě korun českých).

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení plnění předmětu smlouvy o cca 21 týdnů :

Termín ukončení činnosti : do 30. září 2025

Článek V. Platební podmínky

1. V případě plnění předmětu dle čl. II odst. 2. a odměny stanovené v čl. III. tohoto dodatku. smlouvy bude tato odměna ze strany příkazce hrazena ve čtyřech částech, přičemž první dvě byly hrazeny již v období roku 2024.

1.	fáze: činnosti dle čl. II odst. 2 bodu 2.1 smlouvy k 31. 08. 2024	72 800 Kč
2.	fáze: činností dle čl. II odst. 2 bodu 2.1 smlouvy k 15.12. 2024	72 800 Kč
3	fáze: činností dle čl. II odst. 2 bodu 2.1 smlouvy k 5.5.2025	72.800 Kč
4.	fáze: ukončení činnosti dle čl. II odst. 2 bodu 2.2 smlouvy	88.800 Kč

V odůvodněných případech je možné po dohodě příkazce a příkazníka přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými fázemi v rámci dodržení výše odměny.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz *el podpis*

V Hříškové dne, viz *el podpis*

příkazce

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA D

ředitel odboru provozního a správy majetku

Mgr.
Martin
Kučera

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Kučera
Datum:
2025.04.14
10:34:08 +02'00'

příkazník

Dana Lávicová

výkon činností TDS

Dana
Lávicová

Digitálně podepsal
Dana Lávicová
Datum: 2025.04.10
07:26:47 +02'00'