



DODATEK č.1

Příkazní smlouvy č. 102/2024

o výkonu činnosti koordinátora BOZP

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „**příkazce**“)

a

Hana Pastyřiková

Sídlo: Nížkovice 77, 684 01 Nížkovice
IČO: 445 36 569
DIČ: neplátce DPH
Zastoupená: Hanou Pastyřikovou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v živnostenském rejstříku – Městský úřad Slavkov u Brna
ID datové schránky: a788rb3
(dále jen „**příkazník**“)
(dále také „smluvní strany“).

Článek II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká činnosti **Koordinátor BOZP při realizaci stavby „Liboc – stavební úpravy objektu“** (dále jen „**stavba**“) v areálu GŘ HZS ČR na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 - Liboc.
2. Dodatek se uzavírá na základě cenové nabídky ze dne 17.3. 2025 v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 100/2024 se

zhotovitelem stavby firmou ENERAGON stavební, s.r.o. ze dne 7.3. 2025 z důvodu vzniklých nepředvídatelných dodatečných stavebních prací.

3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č.1, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění příkazní smlouvy.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XI. smlouvy se předmětná smlouva č.103/2024 upravuje následně.

Článek III. Odměna

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby a tím i rozšíření plnění příkazní smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečná za prodloužení o 21 týdnů	
dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	23.400,- Kč
<u>DPH - neplátce</u>	<u>0,- Kč</u>
Celkem	23.400,- Kč

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH	93.600,- Kč
<u>DPH - neplátce</u>	<u>0,- Kč</u>
Celkem	93.600,- Kč
Cena celkem vč. DPH	93.600,- Kč

(slovy:devadesáttřítisícšestset korun českých).

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení plnění předmětu smlouvy o cca 21 týdnů

Termín ukončení činnosti : do 30. září 2025

Článek V. Platební podmínky

1. Odměna bude příkazníkovi uhrazena ve čtyřech shodných splátkách na základě faktur (daňových dokladů) vystavených příkazníkem:

K 31. 08. 2024	Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP od nabytí platnosti této smlouvy do 31. 08. 2024	Cena, Kč
		23 400,00
K 15.12.2024	Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP od 01. 09. 2024 do 15.12.2024	23 400,00
K 31.5. 2025	Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP od 15. 12. 2024 do 31.5.2025	23 400,00
K 30.9. 2025	Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP od 1.6. 2025 do dne 30.9.2025.	23 400,00

V odůvodněných případech je možné po dohodě příkazce a příkazníka přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými fázemi v rámci dodržení výše odměny.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz *el. podpis*

V Žatci dne, viz *el. podpis*

příkazce

příkazník

Mgr.
Martin
Kučera



Digitálně podepsal
Mgr. Martin Kučera
Datum: 2025.04.14
10:33:14 +02'00'

Hana
Pastyříková



Digitálně podepsal Hana
Pastyříková
Datum: 2025.04.14 08:29:30
+02'00'

plk. Mgr. Martin Kučera, MBA

Hana Pastyříková

ředitel odboru provozního a správy majetku

koordinátor BOZP na staveništi