

## Změnový list

**UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Navrhovatel změny</b><br>AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00<br><br><b>Index navrhovatele</b><br>Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Číslo SO nebo PS</b><br>SO002                                                                                                                                                                                                             | <b>Registrační číslo Změnového listu (ZL)</b><br>ZL_011 |
| <b>Objednatel</b><br>Filozofická fakulta Univerzity Karlovy<br>Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38<br><br><b>Zhotovitel</b><br>AVERS spol. s r.o.<br>Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00<br><br><b>Indexy</b><br>O...Objednatel<br>Z...Zhotovitel<br>AUP...Autorský dozor projektanta<br>TDS...Technický dozor stavby<br>J...jiný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací</b><br>Změna nemá vliv na konečný termín stavby<br><br><b>Změna má / nemá vliv na následující části Díla</b><br>Změna nemá vliv na žádné části díla<br><br><b>Datum</b><br>05/02/2025 |                                                         |
| <b>Název Změny</b><br>ZMĚNY STATIKA – změny Zajištění stavební jámy, úprava bárek a železobetonových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Položka, popis</b><br>1) Navýšení rozsahu pilířů tryskové injektáže v prostoru schodiště obj.B a prostoru místnosti -2.22<br>2) Navýšení ocelových konstrukcí bárek dle postupných požadavků statika a s tím související navýšení demontáže ocelových konstrukcí<br>3) Doplnění demontáže ocelových konstrukcí mikropilot bárek, které nebyly vykázány ve smluvním rozpočtu<br>4) Dodávka materiálu Aquastop C30/37 XA3 při realizaci monolitických konstrukcí základové desky a suterénních obvodových konstrukcí<br>5) Doplnění těsnících systémových prvků základových konstrukcí dle skutečnosti<br>6) Na základě závazného stanoviska MHMP1 1613052/2024, se v 1NP bude realizovat replika původního okna s požární roletou dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Potřeba úpravy Projektové dokumentace</b><br>Není nutná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Důvod Změny</b><br>Ad 1) Po odkopání stávajících konstrukcí při prohlubování prostoru pro výtah a schodiště bylo zjištěno, že suterénní zdi nemají dostatečně hluboké základy. Je tedy nutné doplnit pilíře tryskové injektáže na místo základů.<br>Ad 2) Na základě dílčích konzultací se statikem při postupném odtěžování stavební jámy a realizace bárek vznikly požadavky na doplnění ocelových rozpěr do konstrukce bárek ve 3.etapách.<br>Ad 3) Ve smluvní rozpočtu nebylo počítáno s množstvím pro demontáž odpovídající mikropilotám bárek.<br>Ad 4) Ve změnovém listu je vykázáno skutečné množství betonu pro bílé vany – materiálu C30/37 XA3 s přísadou Aquastop.<br>Ad 5) Na základě postupné realizace monolitických konstrukcí je nutné doplnit systémové těsnící prvky dle skutečné potřeby.<br>Ad 6) Plánovaná změna provedení repase okna C.OR/04 za repliku okna s PO, resp. zrušení požární rolety v 1np obj.C se nebude realizovat. Ve změnovém listu je uvedené cenové narovnání zrušené změny. |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Vliv na Cenu díla</b><br><br><b>odhadnuté náklady (Kč bez DPH)</b><br><br><br><b>konečná cena (Kč bez DPH)</b><br><br><br><b>Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu):</b><br><br><b>zvýšení ceny o (Kč bez DPH)</b><br>2380059,42<br><br><b>snížení ceny o (Kč bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením</b><br>NE                            |
| <b>Dopad do harmonogramu</b><br>NE<br><br>celkový počet dní                              |
| <b>Přílohy</b><br><a href="#">OPL_ZL11_p01_rozpecet_statika_OK_Beton_ZSJ_250205.xlsx</a> |

|                                                                                                                    |                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Vyjádření zástupce TDS</b><br> | Schváleno<br><br>Důvod | Datum 6. 3. 2025<br><br>Podpis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                    |                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vyjádření objednatele</b><br> | SOUHLASÍM<br><br>Důvod | Datum 6. 3. 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|

|                                                                                                                      |                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Vyjádření zástupce AUP</b><br> | SOUHLASÍM<br><br>Důvod | Datum 6. 3. 2025<br><br>Podpis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                              |                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Vyjádření zástupce Zhotovitele</b><br> | SOUHLASÍM<br><br>Důvod | Datum 5. 3. 2025<br><br>Podpis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                             |                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Finální vyjádření objednatele</b><br> | Schváleno<br><br>Důvod | Datum 6. 3. 2025<br><br>Podpis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|