

Veřejná zakázka č.: VZ 46.24
Identifikátor zakázky č.: P24V00000349

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – B

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

MPA ProjektStav s.r.o.
Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupený Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem

IČO: 28634403
DIČ: CZ 28634403
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 1387724648/2700

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35916.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I. Úvodní ujednání

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 3868/RMOB-Jih/ ze dne 27.3.2025 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1234/2024/INV ze dne 10.10.2024.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1234/2024/INV:

1. V průběhu provádění díla byl objednatelem vznesen požadavek na rozšíření rozsahu díla (spočívající ve zpracování PD na kompletní zateplení fasády objektu, kompletní výměnu výplní otvorů se zajištěním podkladů pro dotační titul) a změnu závazku ze smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.07.2024 a ze dne 11.02.2025 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
OZP – střecha domu	100.000,-	21.000,-	121.000,-
OZP – zimní zahrady	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby	450.000,-	94.500,-	544.500,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	330.000,-	69.300,-	399.300
Dodatek č. 1 – upřesnění projektové dokumentace	75.000,-	15.750,-	90.750,-
Cena celkem	1.005.000,-	211.050,-	1.216.050,-

2. V průběhu realizace díla bylo nutno z důvodu výše uvedené změny závazku ze smlouvy prodloužit lhůtu realizace díla **o 24 kalendářních dnů**. V důsledku této skutečnosti se čl. III. odst. 1. odrážka v pořadí druhá smlouvy o dílo mění následovně:

Dokumentace pro vydání povolení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavby do 174 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.

3. V souvislosti s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo mění výše:

2. faktury z částky 544.500,- Kč vč. DPH **na částku 596.530,- Kč vč. DPH**
a
3. faktury z částky 399.300,- Kč vč. DPH **na částku 438.020,- Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.02.2025

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Pavel Matějka
jednatel společnosti