

Stavba : Rekonstrukce průtahu II/139 v obci Chrástovice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: S-pro servis s.r.o.
TDS : ESLAB, spol. s r.o.
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	ZMĚNOVÝ LIST č.1	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Změnový list č.2
		Celk.cena po změně č.1	Celk.cena po změně č.2
		Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. DIO Dopravně informační opatření	381 628,30	0,00	381 628,30
S.O. 101 Silnice II/139	13 645 257,63	0,00	13 645 257,63
VON Vedlejší a ostatní náklady	980 903,79	455 065,69	1 435 969,48
CENA STAVBY BEZ DPH	15 007 789,72	455 065,69	15 462 855,41
DPH 21%	3 151 635,84	95 563,79	3 247 199,64
CENA VČETNĚ DPH	18 159 425,56	550 629,48	18 710 055,05

Digitálně
Ing. Lukáš
Babka
podepsal Ing.
Lukáš Babka
Datum: 2025.04.01
07:43:02 +02'00'

Digitálně
Ing. Oldřich
Slováček
podepsal Ing.
Slováček
Datum: 2025.04.03
07:09:46 +02'00'

Stavba : Rekonstrukce průtahu II/139 v obci Chrástovice
číslo a název SO : VRN Vedejší rozpočtové náklady

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem g	změně bez DPH celkem 10	bez DPH celkem 11			
1	2	3	4	5	6	7	jednotková 8,00					
		VICEPRÁCE										
		014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo 61,24*1,8=110,23	T	0,000	110,230	110,230	50,77	0,00	5 596,38	5 596,38		
		04132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) PM	T	0,000	69,740	69,740	1 903,95	0,00	132 781,47	132 781,47		
		29,06*2,4=69,74										
		113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM 1 290*0,07=90,30	M3	0,000	90,300	90,300	1 243,18	0,00	112 259,15	112 259,15		
		11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA skládka Rumpold Vodňany - 40 km 90,30*20=1 806,00	TKM	0,000	1 806,000	1 806,000	17,30	0,00	31 243,80	31 243,80		
		11360 ROZRYTÍ VOZOVKY 1290*0,33=430,00	M2	0,000	430,000	430,000	47,83	0,00	20 566,90	20 566,90		
		12893 PŘEDROČENÍ VÝKOPKU TR. III 1290*10=129,00	M3	0,000	129,000	129,000	217,86	0,00	28 103,94	28 103,94		
		17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1 290*0,07=90,30	M3	0,000	90,300	90,300	21,17	0,00	1 911,65	1 911,65		
		18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II 1 290*2=2 580,00	M2	0,000	2 580,000	2 580,000	29,25	0,00	75 465,00	75 465,00		
		56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM zaměřeno = 1290	M2	0,000	1 290,000	1 290,000	114,06	0,00	147 137,40	147 137,40		
		Vícepráce celkem DPH 21 %						0,00	555 065,69	555 065,69		
		CELKEM vč. DPH						0,00	116 563,79	116 563,79		
									671 629,48	671 629,48		
		MĚNĚ PRÁCE										
2	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU preliminář	KPL	1,000	0,000	-1,000	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00		
								0,00	0,00	0,00		
		Měně práce celkem DPH 21 %						100 000,00	0,00	-100 000,00		
		CELKEM vč. DPH						21 000,00	0,00	-21 000,00		
								121 000,00	0,00	-121 000,00		
		BILANCE (více a méněpráce) za SO VRN DPH 21 %						100 000,00	555 065,69	455 065,69		
								21 000,00	116 563,79	95 563,79		
		CELKEM vč. DPH						121 000,00	671 629,48	550 629,48		

Schválí:	podpis :	datum :
zadávatel : Jihomoravský kraj		
TDS : ESILAB, spol. s r.o.	Bc. Marcela Hovorková	
zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.	Ing. Lukáš Babka	
Projektant: S-pro servis s.r.o.	Ing. Ivan Šot, Ing. Břetislav Nechvátal	
	Ing. Oldřich Slováček	

Ing. Lukáš Babka
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Babka
Datum: 2025.04.01
07:43:16 +02'00'

Ing. Oldřich Slováček
Digitálně podepsal
Ing. Oldřich Slováček
Datum: 2025.04.03
07:10:11 +02'00'

Nechvátal
Digitálně podepsal
Nechvátal Břetislav
Datum: 2025.04.08
10:53:44 +02'00'

Ivan Šot
Digitálně podepsal
Ivan Šot
Datum: 2025.04.08
10:32:57 +02'00'

Marcela Hovorková
Digitálně podepsal
Marcela Hovorková
Datum: 2025.04.09
10:38:39 +02'00'

Šot

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Jedná se o položky víceprací v souvislosti s požadavkem spol. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. při schvalování DIO. Opatřením bude dotčena mimo jiné obslužnost zastávky linky číslo 380735 Strakonice-Chrást'ovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná a linky číslo 380482 Strakonice-Blatná-Příbram. Obsluha zastávky se dočasně přemístí na náhradní zastávku na bezpečné místo na sil. III/13914 u farmy Diviš v obci Chrást'ovice. Z důvodu bezpečného otáčení autobusů bude nutné zpevnit povrch dohodnuté plochy.

2)

3)

4)

5)

Ing.
Lukáš
Babka

Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Babka
Datum: 2025.04.01
07:43:35 +02'00'

Ing.
Oldřich
Slováček

Digitálně
podepsal Ing.
Oldřich Slováček
Datum: 2025.04.03
07:11:05 +02'00'