

Z M Ě N A č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PU-001557 ze dne 29.3.2017

Název akce: I/38 Jihlava - Pávov, výměna svodidel ve SDP

Z provozních důvodů objednavatele (dovolená, nemoc) a zvýšených nároků projednávání (časové průtahy v jednání) i složitosti a náročnosti vytyčování inženýrských sítí, dochází k prodloužení doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným [REDACTED] ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice
zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti
IČ: 02451379 DIČ: CZ02451379
(dále jen dodavatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 29.3.2017 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Změna doby plnění:

Původní doba plnění:	30.06.2017
Doba plnění po změně č. 1:	31.12.2017

Změna předmětu Smlouvy:

V čl 2., odst. 2.1 se mění text:

7

1. Vypracování projektové dokumentace DÚR+DSP+DPS technologické části SSZ podjezdu.
na

1. Vypracování projektové dokumentace PDPS výměny svodidel ve SDP na silnici I/38 Jihlava - Pávov.

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.