



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MIN
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
11.04.2025 8:22
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1.5B.25.98

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2022002347
číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-1230-13226/22
číslo veřejné zakázky: 22143

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
ve věcech technických: Ing. Libor Pěkný, Ing. Josef Bím
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 12. 2022. Dodatek č. 2 k této smlouvě byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 15.5.2024. Smlouva o dílo č. 2022002347 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.



2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☐

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Předpoklad časové náročnosti dle uzavřené smlouvy na zhotovení projektové dokumentace činil 60 hodin výkonu autorského dozoru. V době uzavírání této smlouvy nebyla známa doba realizace stavby a jedná se tedy pouze o odhad časové náročnosti. V průběhu provádění stavby vyplynula, na základě nově zjištěných skutečností prezentovaných v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby či jednání nebo na základě dodatečných požadavků investora, nutnost navýšení množství hodin autorského dozoru na stavbě. S ohledem na předchozí vývoj a dobu realizace stavby požádal zhotovitel o navýšení časové dotace pro výkon činnosti autorského dozoru, a to o 100 hodin, když v souladu se smlouvou o dílo je tato činnost fakturována na základě skutečnosti – dle zprávy o činnosti autorského dozoru s výkazem hodin.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV písm. e) smlouvy.

Nově výše uvedené zní:

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí 1 623 000,- Kč bez DPH, z čehož:

*e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 160 hodin výkonu autorského dozoru:
136 000,- Kč bez DPH.*

Cena za výkon autorského dozoru činí 850,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.



Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 428 000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	bez finančních změn
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	110 000,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	85 000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	85 000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	1 623 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 31.3.2025, č. 430/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze



Ing. Pavel Menhard
Digitální podpis:
11.04.2025 15:41:17

Ing. Pavel Menhard,
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.