

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 02PT-004114

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společností „TGS JOINT VENTURE“

Se sídlem: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Vedoucí společník: **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**,

společnost založená podle práva Italské republiky

se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,

IČ: 02208250692, DIČ: IT 02208250692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,
zastoupeným

Společník 2: **GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,

IČ: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B. vložka 12459.
zastoupeným

Společník 3: **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],~~ NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík.

zastoupeným

číslo smlouvy: AV.16055.1.150

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ISPROFOND 561 155 0006** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na ní za Přijatou smluvní částku ve výši 1 748 887 000,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena/Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena/Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH</u>
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	1 748 887 000,00	367 266 270,00	2 116 153 270,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)¹
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)²
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 7. 7. 2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na ní, Smluvní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 08-08-2017

Datum: 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

Toto S.p.A. Costruzioni Generali
(vedoucí společník)

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

GEOSAN GROUP a. s.

(společník 2)

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

GEOSAN GROUP a. s.

(společník 2)

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

Společnost s ručením omezeným SP Sine

Midas Stroy

(společník 3)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 7291/2017-19520/SG
Číslo zakázky: 02PT-004114
Vyřizuje:

Dle rozdělovníku

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“

zadávací řízení zahájeno dne 6. 4. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 638825, ISPROFIN/ISPROFOND: 5611550006 (dále jen „**zakázka**“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí uchazečů	Poř. čís. nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Nabídková cena v Kč bez DPH	Délka záruční doby v měsících
1.	7.	TGS JOINT VENTURE se sídlem U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 <u>Vedoucí společník:</u> Toto S.p.a. Costruzioni Generali IČ: 02208250692 se sídlem Viale Abruzzo 410, Chieti CH 661 00, Italská republika <u>Společník:</u> GEOSAN GROUP a.s. IČ: 28169522 se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín <u>Společník:</u> Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy BIN: 060340007296	1 748 887 000,00	120

		se sídlem 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán		
2.	4.	SDRUŽENÍ MAX BÖGL + BÖGL a KRÝSL – D1 úsek 12 se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 <u>Vedoucí společník:</u> Max Bögl International SE IČ: 201/115/11145 se sídlem Max-Bögl-Straße 1, 92369 Sengenthal, Spolková republika Německo <u>Společník:</u> BÖGL a KRÝSL, k.s. IČ: 26374919 se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5	1 826 000 000,00	120
3.	1.	Společnost D1 úsek 12 – Strabag + Porr + Hochtief se sídlem STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno <u>Správce společnosti:</u> STRABAG a.s. IČ: 60838744 se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 <u>Společník:</u> Porr a.s. IČ: 43005560 se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 <u>Společník:</u> HOCHTIEF CZ a. s. IČ: 46678468 se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000	1 917 021 814,12	120

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č. 7 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne: 12 -04- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104
Větrný Jeníkov
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov	1 748 887 000,00	367 266 270,00	2 116 153 270,00

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	90 %	1 748 887 000,00 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo

odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Jméno:

Funkce:

Podpis:

v zastoupení **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**

Adresa: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410

Datum: 17. 5. 2017

(vedoucí společník)

Jméno:

Funkce: **GEOSAN GROUP a. s.**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

v zastoupení **GEOSAN GROUP a. s.**

Adresa: sídlo společnosti: **GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III**
doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Datum: 17. 5. 2017

(společník 2)

Jméno:

Funkce:

Podpis:

v zastoupení **Společnost s ručením omezeným**

SP Sine Midas Stroy

Adresa: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán

Datum: 17. 5. 2017

(společník 3)

Ředitelství silnic a dálnic ČR - DI modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: **D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společnost „TGS JOINT VENTURE“ Toto S.p.A. Costruzioni Generali Viale Abruzzo 410, Chieti (CH) 66100, Italská republika (vedoucí společník) GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (společník 2) Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Sroy 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán (společník 3) Doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	22 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	17 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci (s výjimkou SO 12-222 nadchod pro zvěř v km 94,760)
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (iiii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Dílo	1.1.5.8	D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1. Plochy v obvodu stavby, na kterých jsou vzrostlé dřeviny, budou zpřístupněny až od 03/2017.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění	4.25	3% Přijaté smluvní částky

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
vad		
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 4.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 750.000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) v Příloze k nabídce 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 d), e) v Příloze k nabídce
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 150.000 Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 8.000.000 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 750.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 1.500.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 150.000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Věcný milník: a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícím etapám 0, 1, 2a, 2b a 2c dle zásad organizace výstavby do 8,5 měsíce od termínu zahájení stavby, do této doby se

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v Technické specifikaci; b) zprovoznění modernizované dálnice v úseku 98,400 až 104,817 do 15,5 měsíce od termínu zahájení realizace stavby, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka dle definice v Technické specifikaci; c) zprovoznění nadjezdu SO 13-221 a úpravy silnice SO 13-130 pro veřejný provoz do 6,5 měsíce od termínu snesení nadjezdu v průběhu jedné stavební sezóny; d) provedení instalace/odstranění/úpravy dočasných svodidel v době do 72 hodin; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; včetně omezení nutných pro přípravné a dokončovací práce spojené s instalací/odstraněním/úpravou dočasných svodidel vyžadujících vedení dopravy v jednom jízdním pruhu v kterémkoliv směru jízdy; e) provedení snesení nadjezdu v době do 26 hodin; běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; v tomto čase je zahrnuta jednorázová úplná obousměrná uzavírka dálnice po dobu do 14 hodin.
Definice “Jmenovaného podzhotovitele”	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla SO 12-451 Ochrana kabelů O2 ve SDP dálnice D1 je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	15 % Přijaté smluvní částky
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i>

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Foto S.p.A. Costruzioni Generali

(vedoucí společník)

Díl 3 Část 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Zvláštní technické kvalitativní podmínky

**D1 modernizace - úsek 12
EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov**

Přehled jednotlivých kapitol
Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP)
závazných pro stavbu D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

Č. kap.	Název kapitoly	Účinnost od
1	Všeobecně	1.9.2007
2	Příprava staveniště	1.5.2007
3	Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	1.4.2009
4	Zemní práce	1.1.2010
5	Podkladní vrstvy	1.2.2015
6	Cementobetonový kryt	1.2.2015
7	Hutněné asfaltové vrstvy	1.5.2008
8	Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy	1.5.2008
9	Kryty z dlažeb	1.9.2010
10	Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy	1.9.2010
11	Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů	1.4.2010
12	Trvalé oplocení	1.4.2008
13	Vegetační úpravy	1.10.2006
14	Dopravní značky a dopravní zařízení	1.4.2015
15	Osvětlení pozemních komunikací	15.2.2015
16	Piloty a podzemní stěny	1.1.2011
18	Beton pro konstrukce	15.1.2016
19	Ocelové mosty a konstrukce „část A“	23.4.2015
	Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí „část B“	1.1.2014
20	Pylony a mostní závěsy	1.5.2008
21	Izolace proti vodě	1.4.2010
22	Mostní ložiska	1.9.2007
23	Mostní závěry	1.9.2007
24	Tunely	1.5.2007
25	Protihlukové clony	1.4.2009
26	Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	15.2.2015
27	Kalové vrstvy	15.2.2015
29	Zvláštní zakládání	1.1.2011
30	Speciální zemní konstrukce	1.1.2010
31	Opravy betonových konstrukcí	1.5.2008

1.2 Zvláštní specifikace (ZTKP)

ZTKP obsahují:

1. Dodatečné články ZTKP formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke znění Specifikací (TKP). Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a odstavců TKP, přičemž článkům jsou přidělena nová čísla, navazující na stávající čísla článků v kapitolách TKP.

Firma: TGS JOINT VENTURE

Soupis objektů s DPH

Stavba: 15076 - D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena:	1 748 887 000,00
OC+DPH:	2 116 153 270,00

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 15076 - D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV

Varianta: ZŘ -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1 Kontrola struktury XC4	splněno					
2 Právě jedna stavba v importu	splněno					
3 Kontrola duplicit	splněno					
4 Kontrola objektové skladby	splněno					
5 Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6 Kontrola položek krycího listu	splněno					
7 Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná: EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:		1 748 887 000,00 Kč				

Vypracoval:

Podpis:

Misto:

Datum:

**EXPORT NABÍDKY****Stavba:** 15076 - D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT**Varianta:** ZŘ -**Datum exportování nabídky:** 1. 8. 2016**Investor:****Cena stavebních prací:** 1 748 887 000,00 Kč**DPH:** 367 266 270,00 Kč**Cena stavebních prací včetně DPH:** 2 116 153 270,00 Kč

Cena celkem: 1 748 887 000,00 Kč**DPH:** 367 266 270,00 Kč**Cena celkem včetně DPH:** 2 116 153 270,00 Kč

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.3
INFORMACE O BANKOVNÍCH ÚČTECH

MAJITEL ÚČTU	
NÁZEV	Toto S.p.A. Costruzioni Generali
SÍDLO	Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410
KONTAKT	
TELEFON	
FAX	
DIČ	IT 02208250692

BANKA	
NÁZEV	
SÍDLO	
ČÍSLO ÚČTU	
MĚNA	
BIC CODE	
DIČ	

BENEFICIENT (je-li odlišný od majitele účtu)	
NÁZEV	Netýká se
SÍDLO	
KONTAKT	
TELEFON	

V Praze dne 17. 5. 2017

Toto S.p.A. Costruzioni Generali

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.3
INFORMACE O BANKOVNÍCH ÚČTECH

MAJITEL ÚČTU	
NÁZEV	GEOSAN GROUP a. s.
SÍDLO	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
KONTAKT	
TELEFON	
FAX	
DIČ	CZ28169522

BANKA	
NÁZEV	
SÍDLO	
ČÍSLO ÚČTU	
MĚNA	
BIC CODE	
DIČ	

BANKA	
NÁZEV	
SÍDLO	
ČÍSLO ÚČTU	
MĚNA	
BIC CODE	
DIČ	

BENEFICIENT (je-li odlišný od majitele účtu)	
NÁZEV	Netýká se
SÍDLO	
KONTAKT	
TELEFON	

V Praze dne 17. 5. 2017

GEOSAN GROUP a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.3
INFORMACE O BANKOVNÍCH ÚČTECH

MAJITEL ÚČTU	
NÁZEV	Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy
SÍDLO	9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán
KONTAKT	
TELEFON	
FAX	
DIČ	
	060340007296

BANKA	
NÁZEV	
SÍDLO	
ČÍSLO ÚČTU	
MĚNA	
BIC CODE	
DIČ	

BENEFICIENT (je-li odlišný od majitele účtu)	
NÁZEV	Netýká se
SÍDLO	
KONTAKT	
TELEFON	

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost s rucenim omezenym SP Sine Midas Stroy

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.4 PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace –
úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v
zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

do funkce zvláštního zmocněnce jak své vlastní osoby, tak společnosti Toto S.p.A. a uděluje mu
veškeré pravomoci, aby jakožto generální ředitel oddělení zahraničního obchodu mohl jménem a na
účet zmocnitele a společnosti Toto S.p.A. uskutečňovat následující jednání související a omezené
na činnosti prováděné v zájmu Společnosti na zahraničních trzích:

- a) projednávat, určovat obsah a podepisovat smlouvy o joint ventures s případnými obchodními partnery;
- b) společně se stanoviskem právního a firemního oddělení podávat návrhy na rozhodnutí ve sporech o zadaných pracích, vyřizovat příslušné záležitosti a dopředu o tom informovat pověřeného člena představenstva;
- c) připravovat a předkládat pověřenému členu představenstva ke schválení rozpočty na zakázky podle platných firemních postupů;
- d) společně se zadavateli zakázek a zapojenými správními orgány projednávat a určovat obsah všeho, co se týká realizace smluv o dílo;
- e) vést vztahy se zadavateli za dodržení pokynů pověřeného člena představenstva;
- f) přebírat jménem a na účet společnosti staveniště pro realizaci stavebních prací a podepisovat se zadavateli předávací protokoly, zápisy o přerušení prací, prohlášení o souhlasu s podmínkami, dohody o nových cenách, účetní záznamy o pracujících a veškeré ostatní listiny týkající se běžné realizace zakázek;
- g) podepisovat ve vztahu k uděleným pravomocím korespondenci adresovanou na veřejné nebo soukromé zadavatele;
- h) udělovat provozní zmocnění v rámci jemu udělených pravomocí;
- i) vést vztahy s veřejnými a soukromými subjekty pro veškeré záležitosti a činnosti prováděné v zájmu Společnosti při realizaci veřejných a soukromých zakázek;
- j) podepisovat pozvánky a jiné potřebné formuláře v rámci výběrových řízení uskutečňovaných veřejnou nebo soukromou formou, předběžné kvalifikace uchazeče, odpovědi na žádost o vysvětlení, projevu zájmu o udělení zakázky jak v režimu dodávky, tak subdodávky a podepisovat k tomu i příslušné nabídky, a dále projevovat zájem v případech spadajících do oblasti veřejných a soukromých zakázek s jedinou výjimkou, a to podepisování korespondence a projevu zájmu, které pro Společnost představují převzetí závazků;

- k) účastnit se výběrových řízení, dražeb, aukcí apod. pro udělení prací ve formě zakázky, koncese nebo podobně a za tímto účelem vypracovávat a podepisovat nabídky i v rámci podnikatelského seskupení s jinými subjekty a v jakékoli formě a v zastoupení Společnosti podepisovat veškerá potřebná prohlášení a dokumenty;
- l) podepisovat veškerou korespondenci adresovanou shora uvedeným subjektům nebo korespondenci jakkoli se týkající výběrových řízení;
- m) přebírat dokumentaci k výběrovým řízením až do maximální částky odpovídající 5 000,00 € (pět tisíc euro, 00/100);
- n) jakožto zhotovitel uzavírat a podepisovat smlouvy o dílo jak na práce, tak na služby a smlouvy o dodávce a subdodávce a podepisovat k nim případné dodatky, souhlasy s podmínkami a dohody o nových cenách;
- o) podepisovat potvrzení a jakékoli zápisy o kolaudaci atd., projednávat vyrovnání účtů, vznášet případné výhrady a chránit zájmy a oprávněné důvody společnosti způsobem, který bude považovat za nejvhodnější;
- p) uskutečňovat veškerá formální jednání a řízení o obsazení a vyvlastnění nemovitostí v rámci společnosti udělených zakázek;
- q) uskutečňovat před orgány veřejné správy jak na ústřední, tak místní úrovni a veřejnými a soukromými subjekty veškerá jednání a vyřizovat záležitosti, které budou zapotřebí pro získání živnostenských oprávnění, povolení a jiných souhlasů obecně, pro zápis do zvláštních rejstříků a jiných seznamů, pro kvalifikaci a uznání Společnosti a pro účast na výběrových řízeních na práce a služby a dále uzavírat a podepisovat pravidla, dohody a jakékoli přípravné listiny k těmto řízením s tím, že shora uvedený seznam je pouze orientační, nikoli však úplný.

Proto bude zmocněnec u všech činností týkajících se shora uvedených pravomocí podepisovat na účet a v zastoupení zmocnitele a bude uskutečňovat veškerá jednání a vyřizovat veškeré záležitosti, které by byly potřebné a vhodné pro naplnění shora uvedených pravomocí tak, aby proti němu nemohlo být nikdy a nikde namítnuto překročení nebo nedostatek zmocnění.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 17. 5. 2017

Toro S.p.A. Costruzioni Generali



N. 47468 di Repertorio

N. 10071 di Raccolta

DOTT. GIUSEPPE TRAGNONE
NOTAIO IN CHIETI

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di maggio, presso la sede amministrativa della Toto S.p.A. Costruzioni Generali, in Pescara, Viale Bovio n. 237, avanti a me Dottor Giuseppe Tragnone, Notaio in Chieti, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane col mio consenso dal comparente fornito dei requisiti di legge;

R' DI PERSONA COMPARSO

, nato a Chieti l'otto gennaio millenovecentosettantasette, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale TTO LNF 77AON C632G, imprenditore, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante TOTO S.p.A. Costruzioni Generali (in breve Toto S.p.A.), con sede in Chieti, Viale Abruzzo n. 410, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti 02208250692, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente versato, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dei vigenti patti sociali.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono personalmente certo, premette:

- che con verbale del 18 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di nominare

la Toto S.p.A. Costruzioni Generali, attribuendo allo stesso, tutti i relativi poteri per espletare l'incarico affidato in relazione e limitatamente all'attività nei mercati esteri di interesse della Società;

- che, nonostante la nomina in forza della citata delibera e, quindi, ferma restando l'assoluta efficacia della stessa, si rende necessario, ai soli fini della pubblicità camerale, confermare con il presente atto i poteri attribuiti.

Tanto premesso, il comparente mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale costituisce e nomina il Signor:

quale Procuratore Speciale suo e della Toto S.p.A. e gli conferisce tutti i poteri e facoltà perché, quale Direttore Generale Estero, in nome e per conto del mandante e della Toto S.p.A., in relazione e limitatamente all'attività nei mercati esteri di interesse della Società, possa:

- a) negoziare, definire e sottoscrivere accordi di Joint Venture con possibili partners industriali;
- b) di concerto con l'Ufficio Legale e Societario, instaurare e gestire il contenzioso relativo ai lavori affidati, dandone preventiva informazione all'Amministratore Delegato;

REGISTRATO A:
CHIETI
IL 06/06/2016
N. 2138
SERIE 1T
PAGATI € 230,00

- c) predisporre e proporre, per approvazione, all'Amministratore Delegato i budget di commessa secondo le vigenti procedure aziendali;
- d) negoziare e definire con gli Enti Appaltanti ed Amministrazioni coinvolte, tutto ciò che riguarda l'esecuzione dei contratti di appalto della Società;
- e) curare la tenuta dei rapporti con le Committenti, nell'ambito degli indirizzi forniti dell'Amministratore Delegato;
- f) prendere in consegna, in nome e per conto della Società, cantieri relativi alle opere da eseguire, sottoscrivendo con le Committenti: verbali di consegna, verbali di sospensione lavori, atti di sottomissione, verbali nuovi prezzi, registri di contabilità dei lavori, ed ogni altro atto relativo alla gestione ordinaria delle commesse;
- g) ;firmare la corrispondenza indirizzata agli Enti Pubblici e privati appaltanti in relazione ai poteri attribuiti;
- h) conferire deleghe operative nell'ambito dei poteri conferiti;
- i) intrattenere i rapporti con enti pubblici e privati per tutto quanto di interesse dell'attività della Società nel settore degli appalti e delle commesse pubbliche;;
- j) sottoscrivere e presentare richieste di invito a procedure di appalto e modelli allo scopo necessari, sia mediante gara che a trattativa privata, prequalifiche, richieste di chiarimenti, firmare manifestazioni di interesse in relazione all'affidamento di lavori, sia in regime di appalto che di subappalto sottoscrivendo anche le relative offerte, nonché manifestazioni di interesse per iniziative rientranti nel settore degli appalti e delle commesse pubbliche, fatta solamente eccezione per la sottoscrizione di lettere o manifestazioni di interesse che comportino l'assunzione di impegni da parte della Società;
- k) concorrere in gare ed aste, licitazioni e simili per l'aggiudicazione di lavori in appalto, in concessione o forme similari, formulando e sottoscrivendo offerte, anche in unione ad altre imprese ed in qualsiasi forma, sottoscrivendo - in rappresentanza della Società - tutte le dichiarazioni e documenti necessari;
- l) e sottoscrivere comunque tutta la corrispondenza della Società indirizzata a tali enti o comunque relativa a procedure di appalto, ;
- m) acquistare la documentazione di gara fino all'importo massimo equivalente ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
- n) in qualità di appaltatore stipulare e firmare contratti d'appalto sia di lavori che di servizi, contratti di fornitura, somministrazione, firmare eventuali atti aggiuntivi e di sottomissione e verbali di nuovi prezzi;
- o) firmare certificati, nonché qualsiasi verbale di collaudo, ecc., discutere conti di liquidazione, proporre riser-

ve se del caso e salvaguardare nel modo ad esso ritenuto più opportuno le ragioni e gli interessi della Società;

p) eseguire tutte le procedure e formalità per l'occupazione e l'espropriazione di immobili, nell'ambito degli appalti affidati alla Società;

q) compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, enti ed uffici pubblici privati, tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, per l'iscrizione in specifici registri ed albi, per la qualificazione della Società, per iscrizioni e riconoscimenti necessari per la partecipazione ad appalti di lavori e servizi, nonché stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti, intendendosi l'elencazione che precede fatta a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Perciò per tutte le operazioni inerenti al suddetto mandato il Procuratore firmerà per conto ed in rappresentanza del mandante, compiendo tutti gli atti ed incombenze che si rendessero necessarie ed opportune all'espletamento del mandato sopra conferito, cosicché in nessuna occasione ed in nessun tempo possa ad essi opporsi eccesso o difetto di potere.

Il presente mandato è gratuito e comporta l'obbligo del rendiconto. Il mandante promette, sin d'ora, di avere per valido ed approvato l'operato del predetto Procuratore senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico ed in parte di mio pugno ai sensi di legge su due fogli per sei pagine intere e fin qui parte della settimana, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore nove.

F.to

F.to

REPUBBLICA ITALIANA

COPIA conforme all'originale nei miei atti

per uso. *CONSENTITO*

Chieti, li *24 giugno 2016*

CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961

1. Prase _
Questo _

2. Prase _
3. Prase _
4. Prase _

27 GIU. 2016

5. Prase _
7. Prase _

8. Prase _
9. Prase _

Č. NZ 47468

Č. sbírky 10071

DR. GIUSEPPE TRAGNONE
NOTÁŘ V CHIETI

**ZVLÁŠTNÍ PLNÁ MOC
ITALSKÁ REPUBLIKA**

Dne šestého měsíce května roku dva tisíce šestnáct v sídle společnosti Toto S.p.A. Costruzioni Generali na tř. Viale Bovio 237, Pescara, přede mne, Dr. Giuseppeho Tragnoneho, notáře v Chieti, zapsaného u Komory spojených notářských obvodů Chieti, Lanciano a Vasto, bez účasti svědků, kterých se s mým souhlasem tento účastník, jenž k tomuto jednání splňuje zákonem dané podmínky, výslovně vzdal,

REGISTROVÁNO V:
CHIETI
DNE 6. 6. 2016
Č. 2138
SÉRIE 1T
ZAPLACENO 230,00 €

SE OSOBNĚ DOSTAVIL

v sídle níže uvedené společnosti, DIČ (rod. č.): TTO LNF 77AON C632G, podnikatel, jakožto pověřený člen představenstva a zákonný zástupce společnosti **TOTO S.p.A. Costruzioni Generali** (zkráceně jen: **Toto S.p.A.**) se sídlem na tř. Viale Abruzzo 410, Chieti, DIČ a číslem zápisu do obchodního rejstříku vedeného Komorou obchodu, průmyslu, řemesel a zemědělství v Chieti: 02208250692, zcela splaceným základním kapitálem ve výši 50 000 000,00 €, a disponující pravomocemi k podepsání této listiny na základě platných společenských smluv.

Účastník, jehož osobní totožnost, funkce a pravomoci jsem já, notář, osobně ověřil, uvádí následující skutečnosti:

- zápisem ze dne 18. dubna 2016 představenstvo rozhodlo jmenovat

společnosti **Toto S.p.A.**

Costruzioni Generali a udělilo mu veškeré příslušné pravomoci pro výkon jemu udělené funkce související a omezené na činnosti prováděné v zájmu Společnosti na zahraničních trzích;

- i přes jmenování na základě shora uvedeného rozhodnutí, které zůstává nadále plně platné a účinné, je touto listinou nutné stvrdit udělené pravomoci pouze pro účely zveřejnění v obchodním rejstříku.

Na základě shora uvedeného mě účastník požádal, abych sepsal tuto listinu, kterou ustanovuje a jmenuje:

pana

do funkce zvláštního zmocněnce jak své vlastní osoby, tak společnosti Toto S.p.A. a uděluje mu veškeré pravomoci, aby jakožto generální ředitel oddělení zahraničního obchodu mohl jménem a na účet zmocnitele a společnosti Toto S.p.A. uskutečňovat následující jednání související a omezené na činnosti prováděné v zájmu Společnosti na zahraničních trzích:

- a) projednávat, určovat obsah a podepisovat smlouvy o joint ventures s případnými obchodními partnery;
- b) společně se stanoviskem právního a firemního oddělení podávat návrhy na rozhodnutí ve sporech o zadáních pracích, vyřizovat příslušné záležitosti a dopředu o tom informovat pověřeného člena představenstva;
- c) připravovat a předkládat pověřenému členu představenstva ke schválení rozpočty na zakázky podle platných firemních postupů;

(nečitelný podpis)
každé razítko:
TRAGNONE GIUSEPPE FU CAMILLO
NOTÁŘ V CHIETI

- d) společně se zadavateli zakázek a zapojenými správními orgány projednávat a určovat obsah všeho, co se týká realizace smluv o dílo;
- e) vést vztahy se zadavateli za dodržení pokynů pověřeného člena představenstva;
- f) přebírat jménem a na účet společnosti staveniště pro realizaci stavebních prací a podepisovat se zadavateli předávací protokoly, zápisy o přerušení prací, prohlášení o souhlasu s podmínkami, dohody o nových cenách, účetní záznamy o pracujících a veškeré ostatní listiny týkající se běžné realizace zakázek;
- g) podepisovat ve vztahu k uděleným pravomocím korespondenci adresovanou na veřejné nebo soukromé zadavatele;
- h) udělovat provozní zmocnění v rámci jemu udělených pravomocí;
- i) vést vztahy s veřejnými a soukromými subjekty pro veškeré záležitosti a činnosti prováděné v zájmu Společnosti při realizaci veřejných a soukromých zakázek;
- j) podepisovat pozvánky a jiné potřebné formuláře v rámci výběrových řízení uskutečňovaných veřejnou nebo soukromou formou, předběžné kvalifikace uchazeče, odpovědi na žádost o vysvětlení, projevu zájmu o udělení zakázky jak v režimu dodávky, tak subdodávky a podepisovat k tomu i příslušné nabídky, a dále projevovat zájem v případech spadajících do oblasti veřejných a soukromých zakázek s jedinou výjimkou, a to podepisování korespondence a projevu zájmu, které pro Společnost představují převzetí závazků;
- k) účastnit se výběrových řízení, dražeb, aukcí apod. pro udělení prací ve formě zakázky, koncese nebo podobně a za tímto účelem vypracovávat a podepisovat nabídky i v rámci podnikatelského seskupení s jinými subjekty a v jakékoli formě a v zastoupení Společnosti podepisovat veškerá potřebná prohlášení a dokumenty;
- l) podepisovat veškerou korespondenci adresovanou shora uvedeným subjektům nebo korespondenci jakkoli se týkající výběrových řízení;
- m) přebírat dokumentaci k výběrovým řízením až do maximální částky odpovídající 5 000,00 € (pět tisíc euro, 00/100);
- n) jakožto zhotovitel uzavírat a podepisovat smlouvy o dílo jak na práce, tak na služby a smlouvy o dodávce a subdodávce a podepisovat k nim případné dodatky, souhlasy s podmínkami a dohody o nových cenách;
- o) podepisovat potvrzení a jakékoli zápisy o kolaudaci atd., projednávat vyrovnání účtů, vznášet případné výhrady a chránit zájmy a oprávněné důvody společnosti způsobem, který bude považovat za nejvhodnější;
- p) uskutečňovat veškerá formální jednání a řízení o obsazení a vyvlastnění nemovitostí v rámci společnosti udělených zakázek;
- q) uskutečňovat před orgány veřejné správy jak na ústřední, tak místní úrovni a veřejnými a soukromými subjekty veškerá jednání a vyřizovat záležitosti, které budou zapotřebí pro získání živnostenských oprávnění, povolení a jiných souhlasů obecně, pro zápis do zvláštních rejstříků a jiných seznamů, pro kvalifikaci a uznání Společnosti a pro účast na výběrových řízeních na práce a služby a dále uzavírat a podepisovat pravidla, dohody a jakékoli přípravné listiny k těmto řízením s tím, že shora uvedený seznam je pouze orientační, nikoli však úplný.

(nečitelný podpis)

kulaté razítko:

TRAGNONE GIUSEPPE FU CAMILLO
NOTÁŘ V CHIETI

Proto bude zmocněnec u všech činností týkajících se shora uvedených pravomocí podepisovat na účet a zastoupení zmocnitele a bude uskutečňovat veškerá jednání a vyřizovat veškeré záležitosti, které by byly potřebné a vhodné pro naplnění shora uvedených pravomocí tak, aby proti němu nemohlo být nikdy a nikde namítnuto překročení nebo nedostatek zmocnění.

Tato plná moc byla udělena bezúplatně a podléhá konečnému vyúčtování.

Zmocnitel tímto činí příslib, že bude jednání shora uvedeného zmocněnce považovat za platná a schválená, aniž by je bylo třeba dodatečně schvalovat nebo potvrzovat.

Já, notář, jsem na žádost účastníka vyhotovil tento zápis, který jsem mu přečetl. Účastník jej na můj dotaz prohlásil za shodný s jeho vůlí a nato jej schválil.

Tento zápis byl vyhotoven mně důvěrně známou osobu na mechanickém zařízení a zčásti doplněn mou rukou ve smyslu zákona a pokrývá šest celých stran dvou listů a část této strany sedmé. Dále pod ním v devět hodin připojil podpis účastník a já, notář.

Podpis:

Podpis:

ITALSKÁ REPUBLIKA

Tato KOPIE je shodná s originálem založeným
v mé sbírce listin a byla vydána pro účely *POVOLENÉ*.
v Chieti dne 24. června 2016

Giuseppe TRAGNONE
notář v CHIETI

(podpis nečitelný)

kulaté razítko
TRAGNONE GIUSEPPE FU CAMILLO
NOTÁŘ V CHIETI

APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OTTOBRE 1961)

1. Země: **ITALSKÁ REPUBLIKA**
Tuto veřejnou listinu

2. podepsal
3. jednající ve funkci
4. a opatřil pečeti:

PODEPSÁNO

5. v **CHIETI**

6. dne **27. ČERVNA 2016**

7. kým

8. č. **114**

9. pečeť/razítko:

10. podpis:

STÁTNÍ ZÁSTUPCE ITALSKÉ REPUBLIKY

(podpis nečitelný)

kulaté razítko:

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ITALSKÉ REPUBLIKY

- CHIETI -

(též na spoji listů)

Jako tlumočnick jazyka italského
jmenovaný rozhodnutím Předsedy Městského soudu v Praze
ze dne 24. listopadu 1997, Spr. 254/97,
stvzují, že tento překlad doslovně souhlasí
s textem připojené listiny.

V textu jsem provedl tyto opravy: žádné

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 13173 denku.

Odměna účtována za 4,5 str. částkou dle dohody.

Io, traduttore della lingua italiana,
nominato con la Decisione N° Reg. Spr. 254/97
emessa il 24 novembre 1997 dal Presidente del Tribunale di Praga
certifico che la traduzione è conforme letteralmente
al testo del documento allegato.

Nel testo ho effettuato le seguenti correzioni: nulla

L'atto è registrato nel Libro di traduzioni al N° d'ord. 13173

Compensi definiti consensualmente per 4,5 C/CC.

Otisk kulaté pečete a podpis tlumočnicka:

Timbro tondo e firma del traduttore:

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.4 PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,

IČO: 281 69 522,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Plná moc ze dne 2. ledna 2017

-
-
-
-

aby za společnost GEOSAN GROUP a.s. na základě plné moci:

- právně jednali vůči třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 17. 5. 2017

GEOSAN GROUP a.s.

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená , tímto

z m o c ň u j e

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 2. ledna 2017

GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/347/2016/C

Já, níže podepsaný

advokát vykonávající advokacii
s. r. o., IČO: 29143063
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2017

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.4 PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka~~

~~[bude doplněno], NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,~~

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

výčet úkonů, k nimž bylo uděleno zmocnění – zastupování **Společnosti s ručením omezeným „SP Sine Midas Stroy“** ve všech organizacích a institucích České republiky v otázkách účasti ve všech výběrových řízeních, plná moc podávat žádosti, provádět opravy dokumentace, předávat a přebírat potřebná potvrzení a ostatní dokumenty, předkládat cenové nabídky, podepisovat protokoly a ostatní potřebné dokumenty, platit platby, podepisovat se a provádět veškeré úkony spojené se splněním tohoto úkolu – viz. Plná moc.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Астана.

Семнадцатое июня две тысячи шестнадцатого года.

Мы, гражданин Республики Турция.

выданное

Министерством Внутренних Дел Республики Казахстан от 10 февраля 2016; гражданин Республики Казахстан.

проживающий по адресу:

Республика Казахстан, Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 13, квартира 117, удостоверение личности № 025309593, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан от 26 марта 2010; гражданин Республики Казахстан.

проживающая по адресу: Республика Казахстан, Актобинская область, город Актобе, улица Есет Батыра, дом 107, квартира 57, удостоверение личности № 038161964, выданное Министерством Внутренних Дел Республики Казахстан от 06 марта 2015; гражданин Республики Казахстан.

проживающий по

адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Розы Бакиевой, дом 83, квартира 25, удостоверение личности №020912793, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан от 30 мая 2007, являясь учредителями Товарищества с ограниченной ответственностью «СП «Сине Мидас Строй», БИН 060340007296, местонахождение: Республика Казахстан, Актобинская область, город Актобе, улица Смагулова, дом 9К, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 11 мая 2016 года, выданная Управлением юстиции города Актобе Департамента юстиции города Актобинской области.

настоящей доверенностью уполномочиваем гражданина Республики Турция.

декабря 2010 года Посольством Турции в городе Астана, проживающего по адресу: Республики Казахстан, город Астана, проспект Туран, дом 19/1, квартира 6,

представлять интересы Товарищества с ограниченной ответственностью «СП «Сине Мидас Строй» во всех организациях и учреждениях Чешской Республики, по вопросу участия во всех тендерах, для чего предоставляется право подавать заявление, осуществлять поправки по документации, сдавать и получить необходимые справки и другие документы, подавать ценовые предложения, подписывать протокола и другие необходимые документы, оплачивать платежи, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

При подписании настоящего документа, мы подтверждаем, что в дееспособности не ограничены, под опекой, попечительством, патронажем не состоим, не находимся в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья можем осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдаем заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого заявления, а также подтверждаем, что не находимся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или сговора с тяжелыми обстоятельствами.

Текст настоящей доверенности написан с наших слов, нами прочитан, смысл, значение и правовые последствия данного нотариального действия нам нотариусом разъяснены и соответствуют нашим действительным намерениям, в дальнейшем никаких претензий иметь не будем.

Доверенность выдана сроком на три года.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Содержание ст. 167-171 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а также пункта 2 статьи 18 Закона «О Нотариате» нам нотариусом разъяснены, содержание соответствует нашим действительным намерениям.

Согласно, статьям 4, 8 Закона «О языках в Республике Казахстан» доверители изъявили желание, чтобы текст настоящей доверенности был напечатан нотариусом на русском языке, русским языком владеем свободно, в переводчике не нуждаемся.

Текст доверенности с русского языка на турецкий язык устно переведен гражданину Республики Турция,

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Текст доверенности с русского языка на турецкий язык устно переведен мной.

Семнадцатое июня две тысячи шестнадцатого года. Я, Имангулова Зарина Тагировна, нотариус нотариального округа города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 12012460, выданной 27 сентября 2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, удостоверяю, что приведенная выше доверенность, совершена лично явившимися ко мне, гражданином Республики Турция, Будан Мехмет Дильшадом, гражданином Республики Казахстан, Құтығали Диасом Мұхтарұлы, гражданкой Республики Казахстан, Иманкуловой Бану Тойгановной, гражданином Республики Казахстан, Елеукуловым Дарханом Нурлановичем в моем присутствии. Личность доверителей установлена, дееспособность проверена. Устный перевод текста доверенности с русского языка на турецкий язык сделан переводчиком Медешовой Сәпией Арманқызы, подлинность подписи которого свидетельствую. Личность переводчика установлена, дееспособность и его полномочия проверены.

ша
ни
ом
ни
ена
нет
пы.
дом
ни
вой
ость

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ел: Қазақстан Республикасы
Pays, Country

Осы ресми құжатқа,
Le present acte public, This public document

2. Имангулова З.Т. қол қойды

a ete signe par, has been signed by

3. жекеше нотариус ретінде

agissant en qualite de, acting in the capacity of

4. Астана қаласы жекеше нотариус

мөрімен/ мөртаңбасымен бекітілді

est revetu du sceau/timbre de, bears the seal/stamp of

Куәландырылды, Atteste,

Certified

5. Астана қаласында
a, at

6. 2016 ж. 27 маусым күні
le, the

7. кіммен Астана қаласы Әділет департаменті басшы
орынбасарының м.а. Ә.Махатпен

8. sous № 2146

9. Мөр/мөртаңба
Sceau/timbre, Seal/stamp

10. Қолы 
Signature

První strana dokumentu:

PLNÁ MOC

Kazašská republika, město Astana

Sedmnáctého června roku dva tisíce šestnáct

My, občan Turecké republiky,
republice, bytem na adrese:

v Turecké

povolení k pobytu cizince č.

vydaný

Ministerstvem vnitra Kazašské republiky dne 10. února 2016; občan Kazašské republiky

v Aktubinské oblasti,

, bytem na adrese:

průkaz totožnosti č.

vydaný Ministerstvem spravedlnosti Kazašské republiky dne 26. března 2010; občanka Kazašské republiky
v Žambylské oblasti,

průkaz totožnosti č.

vydaný Ministerstvem vnitra Kazašské

republiky dne 06. března 2015; občan Kazašské republiky

v Žambylské oblasti,

bytem na adrese:

průkaz totožnosti č.

, vydaný Ministerstvem spravedlnosti Kazašské republiky dne 30. května 2007, jako
zakladatelé Společnosti s ručením omezeným „SP „Sine Midas Stroy“, BIN 06340007296, se sídlem:
Kazašská republika, Aktubinská oblast, město Aktobe, ulice Smagulova, dům 9K, potvrzení o změně
státní registrace právnické osoby ze dne 11. května 2016, vydané Správou justice města Aktobe
Departamentu justice města Aktubinské oblasti,

touto plnou mocí zmocňuji občana Turecké republiky,

aby zastupoval zájmy Společnosti s ručením omezeným „SP „Sine Midas Stroy“ ve všech
organizacích a institucích České republiky v otázkách účasti ve všech výběrových řízeních, pročež mu
udělujeme právo podávat žádosti, provádět opravy dokumentace, předávat a přebírat potřebná
potvrzení a ostatní dokumenty, předkládat cenové nabídky, podepisovat protokoly a ostatní
potřebné dokumenty, platit platby, podepisovat se a provádět veškeré úkony spojené se splněním
tohoto úkolu.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že nemáme omezenou právní způsobilost,
nemáme opatrovníka, spěčí, nebo patronátem, nejsme ve stavu narkotického, toxického,
alkoholového opojení, zdravotní stav nám dovoluje provádět a chránit svá práva a plnit povinnosti,
netrpíme onemocněními, která mohou bránit porozumění podstatě podepisovaného prohlášení, a
také potvrzujeme, že nejsme pod vlivem omylu, podvodu, násilí, vyhrožování, zlomyslných dohod
nebo v tisni.

Text této plné moci byl sepsán podle našich slov, přečetli jsme jej, smysl, význam a právní
důsledky tohoto notářského úkonu nám notář vysvětlil a odpovídají našim skutečným záměrům a
v budoucnu nebudeme mít žádné připomínky.

Plná moc je vydána na dobu tří let.

VIZ. ZADNÍ STRANA

Druhá strana dokumentu:

Obsah §§ 167 – 171 Občanského zákoníku Kazašské republiky, a také odst. 2 § 18 Zákona „O
notariátu“ nám notář vysvětlil, obsah odpovídá našim skutečným záměrům.

V souladu s §§ 4 a 8 Zákona „O jazycích v Kazašské republice“ zmocnitelé vyjádřili přání, aby byl text této plné moci notářem vytištěn v ruském jazyce, ruský jazyk ovládáme velice dobře a překladatel není potřeba.

Text plné moci z ruského jazyka do tureckého jazyka ústně tlumočila občanovi Turecké republiky

Podpis	<i>Podpis v. r.: nečitelný</i>
Podpis	<i>Podpis v. r.: nečitelný</i>
Podpis	<i>Podpis v. r.: nečitelný</i>
Podpis	<i>Podpis v. r.: nečitelný</i>
Podpis	<i>Podpis v. r.: nečitelný</i>

Text plné moci jsem z ruského do tureckého jazyka ústně přetlumočila.

Sedmnáctého června roku dva tisíce šestnáct. Já, _____, notář notářského okruhu města Astana, jednající na základě státní licence č. 12012460 vydané dne 27. září 2012 Výborem registrační služby a poskytování právní pomoci Ministerstva spravedlnosti Kazašské republiky, potvrzují, že plnou moc vydali občan Turecké republiky, _____ občan Kazašské republiky _____, občanka Kazašské republiky _____, v mé přítomnosti. Totožnost zmocnitelů byla zjištěna, způsobilost k právním úkonům prověřeny. Ústní přetlumočení textu plné moci z ruského jazyka do tureckého jazyka provedla překladatelka _____ pravost jejíhož podpisu ověřuji. Totožnost překladatelky byla zjištěna, způsobilost k právním úkonům a její kompetence byly prověřeny.

Zaregistrováno v rejstříku pod č. 5878
Zaplaceno: 2333 tenge
Notář

Podpis v. r.: nečitelný

Kulaté notářské razítko se státním znakem:
(v kazašském jazyce)

Třetí strana dokumentu:

Apostila v kazašském jazyce

Kulaté razítko se státním znakem:
(v kazašském jazyce)

Čtvrtá strana dokumentu:

Obdélníkové razítko:
(v kazašském jazyce)

Kulaté razítko se státním znakem:
(v kazašském jazyce)

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnice jazyka ruského, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 07. března 1997 pod číslem jednacím 4095/96 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem7449..... deníku.
Počet přeložených stran2.....

Podpis tlumočnicka:

v Tmání dne27-7-2016.....

ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

В качестве переводчика русского языка, назначенного решением Областного суда в г. Градец Кралове с 07-го марта 1997 г. под номером дела 4095/96 подтверждаю, что перевод соответствует тексту присоединенного документа.

Работа переводчика зарегистрирована под номером7449..... в книге переводов.

Количество страниц перевода2.....

Подпись переводчика:

Тмать, дата:27-7-2016.....

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.5 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

Společnost „**TGS JOINT VENTURE**“

Vedoucí společník: **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**,

společnost založená podle práva Italské republiky

se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,

IČ: 02208250692,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

Společník 2: **GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,

IČ: 281 69 522,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

Společník 3: **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],~~ NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané	72 642	
Suť z vybourané cementobetonové vozovky	166 171	
Kamenné obrubníky	252	
Betonová dlažba zámková	0	
Lomový kámen	456	
Ostatní ocel	1 292	
Betonová svodidla	596	

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Toto S.p.A. Costruzioni Generali

GEOSAN GROUP a. s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Stavební práce v otevřeném řízení

Společnost s ručením omezeným SP Sine-Midas Strov

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.6 HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Vedoucí společník: **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**,

společnost založená podle práva Italské republiky

se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,

IČ: 02208250692,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

Společník 2: **GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,

IČ: 281 69 522,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

Společník 3: **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],~~ NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz. příloha stručné schéma postupu při realizaci stavby,
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: Pokládka CB krytu a provedení pokládky vrstvy recyklace a

provedení pokládky vrstvy cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle dílu 5 zadávací dokumentace - Výkresy).

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z Nabídkové ceny stavby	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Výkon činnosti zástupce stavbyvedoucího	BETVAR a.s. Řehořova 42, 130 00 Praha 3 - Žižkov	0,3%	
Projektová dokumentace	HBII Projekt spol. s r.o. Kabátníkova 5, 602 00 Brno	0,8%	
Dálniční systém SOS	SITEL, spol. s r.o. Baarova 957/ 15, 140 00 Praha 4	2,6%	
Dopravní telematika	CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín	1,2%	
Vegetační úpravy	Zahradnické úpravy s.r.o. Žerotínova 112 675 71 Náměšň nad Oslavou	0,2%	
Portály dopravního značení	OK Třebestovice, a.s. Tovární 164, 289 12 Třebestovice	0,2%	
Proměnné dopravní značení	ZNAČKY PRAHA s.r.o. Černý Vůl č. p. 90 252 62 Státnice	0,3%	
Časosběrné video	StudioLumira s. r. o. Eduarda Petišky 2215 , 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	0,1%	
Geodetické práce	Geodézie Ledec nad Sázavou s r.o. Koželská 225 58401 Ledec nad Sázavou	1,5%	
Dopravně-inženýrská opatření	GEFAB CS, spol. s r.o. Švédská 5 620 00 Brno	1,2%	
Dočasná betonová svodidla	MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81 Veselí nad Lužnicí	3,2%	
Trvalé dopravní značení - svislé	ZNAKOM s.r.o. Rybářčák 12, 602 00 Brno	0,2%	
Trvalé dopravní značení - vodorovné	GEFAB CS, spol. s r.o. Švédská 5 620 00 Brno	0,5%	
Frézování	HT ROAD s.r.o. Rišova 2, Brno 641 00	0,6%	
Rekonstrukce mostů, betonáž mostů	Společnost T.A.Q. s r.o. Fetrovská 1002/59, Praha 6, Dejvice 16000	5,6%	
Ocelová svodidla	SVODIDLA s.r.o. Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč	4,8%	
Sanace propustku	Wombat s.r.o. Březinova 23, 616 00 Brno	0,1%	
Protihlukové stěny	ŽPSV a.s. Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh	1,3%	

Prefabrikované nosníky	KŠ PREFA s.r.o. Ohradní 1394/61, 140 00, Praha 4 - Michle	1,4%
Prefabrikované obloukové nosníky	ABM Mosty s.r.o. V celnici 1031/4, 11000 Praha	2,6%
Mostní izolace	ASEI, spol. s r.o. Čejl 35, Brno-střed 602 00	0,3%
Bourací práce na dálničních mostech a nadjezdech	Trepart s.r.o. Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov	0,8%
CELKEM %		29,8%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Totò S.n.A. Costruzioni Generali

GEOSAN GROUP s.

Společnost s ručením omezeným SP SineMidas Stroy

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.
Stručné schéma postupu při realizaci stavby

- 98,00	50 dny?	1.3. 18	15.6. 18
98,00	107 dny?	16.6. 18	30.9. 18
	411 dny?	1.5. 18	15.6. 19
	46 dny?	1.5. 18	15.6. 18
	47 dny?	15.8. 18	30.9. 18
	30 dny?	1.3.1. 18	30.11. 18
	46 dny?	1.5. 18	15.6. 19
	534 dny?	16.3. 17	31.8. 18
	92 dny	16.3. 17	15.6. 17
	45 dny?	1.4. 18	15.5. 18
	47 dny	16.7. 18	31.8. 18
v km 96,854	349 dny	1.9. 17	15.8. 18
ku v km 96,854	30 dny	1.9. 17	30.9. 17
ku v km 96,854	61 dny	1.3. 18	30.4. 18
ku v km 96,854	61 dny	16.6. 18	15.8. 18
azení nových svodidel v SDP (až km 98,400)	31 dny?	1.10. 18	31.10. 18
98,000-104,817	715 dny?	16.10. 18	30.9. 18
	31 dny	16.10. 16	15.11. 16
	107 dny?	1.3. 18	15.6. 18
00-98,430	152 dny?	1.3. 18	30.7. 18
10-107,817	153 dny?	1.6. 17	31.10. 17
-104,817	381 dny?	15.9. 17	30.9. 18
	47 dny?	15.9. 17	31.10. 17
	47 dny?	15.5. 18	30.6. 18
	30 dny?	1.9. 18	30.9. 18
	319 dny?	1.8. 17	15.6. 18
	47 dny	1.8. 17	16.9. 17
	46 dny?	1.5. 18	15.6. 18
h svodidel v SDP	31 dny?	1.8. 18	31.8. 18
Y	183 dny?	1.4. 18	30.9. 18
	76 dny?	1.4. 18	15.6. 18
	78 dny?	15.7. 18	30.9. 18
75 v km 92,020	411 dny?	16.3. 17	30.4. 18
020	46 dny	16.3. 17	30.4. 17
020	47 dny?	15.9. 17	31.10. 17
020	61 dny?	1.3. 18	30.4. 18
m 95,213	47 dny?	15.8. 18	30.9. 18
STAVBY A OPATŘENÍ (celá stavba)	988 dny?	16.10. 18	30.6. 19
STAVEBNÍ ÚPRAVY km 91,240-98,000	609 dny?	15.10. 16	15.6. 18
řed stavbou km 90,974-91,106	31 dny	16.10. 16	15.11. 16
řed stavbou km 97,778-97,913	47 dny?	15.4. 17	31.5. 17
ry km 91,24-91,5 vlevo	122 dny?	16.3. 17	15.7. 17
ry km 91,50-91,3 vlevo	77 dny?	16.3. 17	31.5. 17
ry km 95,62-95,79 vlevo	77 dny?	16.3. 17	31.5. 17
ry km 91,145-91,240 vpravo	46 dny?	1.5. 18	15.6. 18
ry km 97,800-98,000 vpravo	32 dny?	15.10. 16	15.11. 16
a stávk. Stav km 97,970-98,000	31 dny?	1.10. 17	31.10. 17
ENÍ (celá stavba)	381 dny?	15.9. 17	30.8. 18
	46 dny	15.9. 17	30.10. 17
	46 dny?	1.5. 18	15.6. 18
	47 dny?	15.8. 18	30.9. 18
VKY VĚTVÍ MŮK VĚTVNÍ JENÍKOV	272 dny?	1.9. 17	30.5. 18
K Větrný Jeníkov	45 dny	1.9. 17	15.10. 17
K Větrný Jeníkov	46 dny?	15.4. 18	30.5. 18
km 103,898	78 dny?	15.8. 17	31.10. 17
98,000-104,820	608 dny?	16.10. 16	15.6. 18
m 98,115-98,295	427 dny	15.4. 17	15.6. 18
km 98,115-98,295	46 dny	15.4. 17	30.5. 17
km 98,115-98,295	31 dny	1.10. 17	31.10. 17
km 98,115-98,295	31 dny	16.5. 18	15.6. 18
ry 98,000-99,960 vpravo	31 dny?	16.10. 16	15.11. 16
ry 104,004-104,670 vpravo	31 dny?	16.10. 16	15.11. 16
TV A ŽOI	973 dny?	16.10. 16	15.6. 19
ev.č. 01-133 v km 92,618	548 dny?	1.4. 17	30.9. 18
je levého mostu vlevo	106 dny	1.4. 17	15.7. 17
	107 dny?	1.3. 18	15.6. 18
	107 dny?	16.6. 18	30.9. 18
ev.č. 01-134 v km 95,213	168 dny?	1.3. 18	15.8. 18
	61 dny	1.3. 18	30.4. 18
	67 dny?	15.6. 18	15.8. 18
13-133 v km 92,020	411 dny?	16.3. 17	30.4. 18
ajči kce	15 dny	16.3. 17	30.3. 17
ži nadjezdu	106 dny?	1.4. 17	15.7. 17
	62 dny?	16.7. 17	15.9. 17
	46 dny?	16.9. 17	31.10. 17
	61 dny?	1.3. 18	30.4. 18
CVĚA v km 94,760	806 dny?	1.4. 17	15.6. 19
obou	45 dny	1.6. 17	15.7. 17

D	Režim řádku	Název úseku	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
95		SO 13-172.2 provizorní stavební úpravy pravý most D1-135-1 v km 98,512	46 dny?	16.3.17	30.4.17
96		SO 13-201.1 srovnání nový pravý most	153 dny?	1.3.18	31.7.18
97		SO 13-201.2 srovnání nový levý most	153 dny?	1.6.17	31.10.17
98		SO 13-202 DÁLNIČNÍ MOST ev.č. D1-136 v km 99,597	304 dny?	1.6.17	31.3.18
99		výčistění a úpravy přespávaného mostu (tubosider)	45 dny	1.6.17	15.7.17
100		výčistění a úpravy přespávaného mostu (tubosider)	31 dny?	1.3.18	31.3.18
101		SO 13-203 DÁLNIČNÍ MOST ev.č. D1-137 v km 100,848	426 dny?	1.6.17	31.7.18
102		SO 13-203.1 srovnání nový pravý most	153 dny	1.3.18	31.7.18
103		SO 13-203.2 srovnání nový levý most	153 dny?	1.6.17	31.10.17
104		SO 13-221 MOST PŘES DÁLNICI ev.č. D1-138 v km 103,890	199 dny?	16.3.17	30.9.17
105		SO 13-221.1 srovnání stávající konstrukce	16 dny	16.3.17	31.3.17
106		SO 13-221.2 realizace opěr nadjezdu	76 dny?	1.4.17	15.6.17
107		výstavba pilíře v SDP	61 dny?	1.4.17	31.5.17
108		nosná kce z nosníků	62 dny?	15.6.17	15.8.17
109		přikluštění	61 dny?	1.8.17	30.9.17
110		SO 13-261 PHS SLAVNÍČ PJP 98,133-99,150	139 dny?	15.3.18	31.7.18
111		SO 13-262 PHS SKRTOV LJP 100,630-101,300	92 dny?	1.8.17	31.10.17
112		SO ŘADY 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	565 dny?	15.3.17	30.9.18
113		SO 12-301 KANALIZACE D1 km 91,240-98,000	564 dny?	16.3.17	30.9.18
114		modernizace kanalizačních stok v SDP km 91,210-96,685	104 dny?	15.7.17	31.10.17
115		modernizace kanalizačních stok v SDP km 96,685-97,575	45 dny?	1.6.17	15.7.17
116		modernizace kanalizačních stok v SDP km 97,575-98,000	77 dny?	16.3.17	31.5.17
117		stoka a přípojky pod vozovkou PJP+vpustí vpravo	107 dny?	1.3.18	15.6.18
118		přípojky pod vozovkou LJP+vpustí vlevo	107 dny?	16.6.18	30.9.18
119		SO 12-302 KANALIZACE ODPOČÍVKY km 95,924-96,854 vpravo	46 dny?	1.3.18	15.4.18
120		SO 12-303 KANALIZACE D1 v km 98,000-104,820	504 dny?	15.3.17	31.7.18
121		modernizace kanalizačních stok v SDP	78 dny	15.3.17	31.5.17
122		přípojky pod vozovkou LJP+vpustí vlevo	153 dny?	1.6.17	31.10.17
123		přípojky pod vozovkou PJP+vpustí vpravo	153 dny	1.3.18	31.7.18
124		SO ŘADY 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY	748 dny?	16.10.16	31.10.18
125		SO 12-481 OCHRAN KABELŮ DQ V SDP DÁLNIČNÍ D1	77 dny	16.3.17	31.5.17
126		SO 12-490 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ELEKTRICKÉ ZÁVORY	135 dny?	15.5.18	30.9.18
127		SO 12-490 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ELEKTRICKÉ ZÁVORY	32 dny?	15.5.18	15.6.18
128		SO 12-490 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ELEKTRICKÉ ZÁVORY	30 dny?	1.9.18	30.9.18
129		SO 12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ	504 dny?	15.4.17	31.8.18
130		SO 12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ	47 dny?	15.4.17	31.5.17
131		SO 12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ	61 dny?	1.9.17	31.10.17
132		SO 12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ	31 dny?	15.4.18	15.5.18
133		SO 12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ	31 dny?	1.8.18	31.8.18
134		SO 12-492 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - HLÁSKY	385 dny?	1.10.17	30.9.18
135		SO 12-492 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - HLÁSKY	31 dny?	1.10.17	31.10.17
136		SO 12-492 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - HLÁSKY	32 dny?	15.5.18	15.6.18
137		SO 12-492 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - HLÁSKY	30 dny?	1.9.18	30.9.18
138		SO 12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY	487 dny?	2.4.17	31.7.18
139		SO 12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY	45 dny?	1.4.17	15.5.17
140		SO 12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY	47 dny?	15.8.17	30.9.17
141		SO 12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY	32 dny?	15.3.18	15.4.18
142		SO 12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY	31 dny?	1.7.18	31.7.18
143		SO 12-494 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY	183 dny?	1.4.17	30.9.17
144		SO 12-494 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY	45 dny?	1.4.17	15.5.17
145		SO 12-494 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY	47 dny?	15.8.17	30.9.17
146		SO 12-495 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - METEOSTANICE	385 dny?	1.10.17	30.9.18
147		SO 12-495 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - METEOSTANICE	31 dny?	1.10.17	31.10.17
148		SO 12-495 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - METEOSTANICE	32 dny?	15.5.18	15.6.18
149		SO 12-495 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - METEOSTANICE	30 dny?	1.9.18	10.9.18
150		SO 12-496 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY	263 dny?	1.9.17	31.8.18
151		SO 12-496 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY	30 dny?	1.9.17	30.9.17
152		SO 12-496 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY	31 dny?	15.4.18	15.5.18
153		SO 12-496 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY	31 dny?	1.8.18	31.8.18
154		SO 12-497 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KAMEROVÝ DOHLED	365 dny?	1.10.17	30.9.18
155		SO 12-497 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KAMEROVÝ DOHLED	31 dny?	1.10.17	31.10.17
156		SO 12-497 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KAMEROVÝ DOHLED	32 dny?	15.5.18	15.6.18
157		SO 12-497 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KAMEROVÝ DOHLED	30 dny?	1.9.18	30.9.18
158		SO 12-498 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - OPTICKÝ KABEL DS	47 dny?	15.9.18	31.10.18
159		SO 12-499 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ÚPRAVY NA DISPEČINKU SSUD	746 dny?	16.10.16	31.10.18
160		SO 12-499 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ÚPRAVY NA DISPEČINKU SSUD	31 dny?	16.10.16	15.11.16
161		SO 12-499 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ÚPRAVY NA DISPEČINKU SSUD	47 dny?	15.9.18	31.10.18
162		SO 13-421 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN PRO SOS V KM 100,820	47 dny?	15.8.17	30.9.17
163		SO ŘADY 800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ	654 dny?	15.9.17	30.6.19
164		SO 12-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 91,240 - 98,000)	411 dny?	2.5.18	15.6.19
165		SO 12-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 91,240 - 98,000)	46 dny?	1.5.18	15.6.18
166		SO 12-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 91,240 - 98,000)	47 dny?	15.8.18	30.9.18
167		SO 12-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 91,240 - 98,000)	76 dny	1.4.19	15.6.19
168		SO 12-830 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU (ERODUKT)	46 dny?	1.5.19	15.6.19
169		SO 13-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 98,000 - 104,820)	328 dny?	15.9.17	31.7.18
170		SO 13-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 98,000 - 104,820)	47 dny?	15.9.17	31.10.17
171		SO 13-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 98,000 - 104,820)	47 dny?	15.6.18	31.7.18
172		Zpracování modernizace úseku 91,210104,817 s výjimkou nadchodu pro zvl. SO 12-222, op. očištění, rekultivace a vegetačních úprav 17 měsíců	1 den	30.10.18	30.10.18
173		Dokončení - 22másk	1 den	30.6.19	30.6.19

• •

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

8

4-810225

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

100

100

100%

References

100

100

[Return to top](#)

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Vedoucí společník: Toto S.p.A. Costruzioni Generali,

společnost založená podle práva Italské republiky

se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,

IČ: 02208250692,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

Společník 2: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,

IČ: 281 69 522,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],~~ NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:**

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
zaměstnanec GEOSAN GROUP a. s. – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce (dle vyjádření ČKAIT je součástí tohoto oboru i statika a dynamika staveb)	GEOSAN GROUP a.s. IČO: 281 69 522	GEOSAN GROUP a. s. sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Toto S.p.A. Costruzioni Generali

GEOSAN GROUP a. s.

Společnost s ručením omezeným SP-Sing Midas Stroy

Příloha: Vyjádření ČKAIT o rozsahu oboru mosty a inženýrské konstrukce

PLÁN VÝSTUPNÍCH KONTROL REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

	obsah	účastníci	kontrola
vstupní výrobní výbor	zadání rozsahu prací RDS, předpokládané úpravy vůči DZS	projektant DZS, projektant RDS, objednatel, zhotovitel, (následný správce), zodpovědná osoba výstupní kontroly	
koncept RDS	vypracování konceptu RDS	projektant RDS	objednatel, zhotovitel, autorský dozor - připomínky, zodpovědná osoba výstupní kontroly
	zpracování připomínek ke konceptu	projektant RDS	
závěrečný výrobní výbor	projednání připomínek	projektant RDS, objednatel, zhotovitel, (následný správce), zodpovědná osoba výstupní kontroly	
RDS - čístopis	zpracování projednaných připomínek	projektant RDS	objednatel, zhotovitel, zodpovědná osoba výstupní kontroly
		objednatel	schválení RDS objednatelem
	uvolnění RDS k realizaci	zhotovitel	

V Praze 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**

Sídlo vedoucího účastníka: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410

IČ: 02208250692, DIČ: IT 02208250692

Zápis v obchodním rejstříku: CH-160647

Telefon

Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

Netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Netýká se

Telefon / Fax Netýká se

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) **GEOSAN GROUP a. s.**

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 281 69 522

ii) **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

Sídlo: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

TGS JOINT VENTURE

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

i) Datum uzavření: 1. 7. 2016

ii) Místo: Praha

iii) Příloha – Společenská smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

Toto S.p.A. Costruzioni Generali – stavební práce - podíl 40% z celkového objemu prací a dodávek,

GEOSAN GROUP a. s. – stavební práce - podíl 40% z celkového objemu prací a dodávek,

Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy - stavební práce - podíl 20 % z celkového objemu prací a dodávek

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

JOINT VENTURE AGREEMENT

uzavřena dle § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
v souvislosti s realizací díla
„D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90
Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“

entered into pursuant to Section 2716 et seq
of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code
in connection with realisation of the work
" D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90
Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov"

„TGS JOINT VENTURE“

"TGS JOINT VENTURE"

Čl. I Smluvní strany

Article I Contracting Parties

Toto S.p.A. Costruzioni Generali
společnost existující podle práva Italské
republiky
se sídlem Chieti, Viale Abruzzo n. 410,
Italská republika
DIČ: IT 02208250692
zastoupená: panem

Toto S.p.A. Costruzioni Generali
a company incorporated under the laws of
Italy
with registered office in Chieti, Italy, Viale
Abruzzo n. 410
VAT Registration Number IT 02208250692
represented by Mr

dále jen „vedoucí společník“

(hereinafter “Managing Partner”)

a

and

GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ
280 02
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zastoupená:

GEOSAN GROUP a.s.
registered seat: Kolín III, U Nemocnice 430,
280 02
Company Identification No.: 281 69 522
Tax ID No.: CZ28169522
represented by:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Bank details:
Account No.:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

registered in the Commercial Register at the
Municipal Court in Prague, Section B, File

12459

dále jen „společník 2“

a

Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy

společnost existující podle práva Republiky Kazachstán

se sídlem 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán

BIN: 060340007296

zastoupená panem

dále jen „společník 3“

(vedoucí společník a společník 2 a společník 3 jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo jako „společníci“ a každý z nich samostatně jako „společník“)

Čl. II

Účel společnosti, název společnosti

1. Společníci touto smlouvou vytvářejí společnost:

a) za účelem vypracování a podání společné nabídky do zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané veřejným zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), číslo VZ 527437 (dále jen „zadávací řízení“);

b) za účelem společného provedení veřejné zakázky (díla) v případě úspěchu v zadávacím řízení, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zadavatelem, jako objednatelem na straně jedné, a společníky, jako zhotovitelem na straně druhé (dále

12459

(hereinafter the "Partner 2")

And

Limited Liability Company SP Sine Midas Stroy

a company incorporated under the laws of Republic of Kazakhstan

with registered office in 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republic of Kazakhstan

BIN: 060340007296

represented by Mr

(hereinafter the "Partner 3")

(The Managing Partner and Partner 2 and Partner 3 shall be referred to jointly hereinafter as the "Contracting Parties" and/or as the Partners, and each separately as a "Partner".)

Article II

Joint Venture purpose, name

1. By entering into this Agreement, the Partners establish a joint venture:

a) for the purpose of preparation and submission of a joint bid for a tender for the public contract entitled "D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov" (hereinafter the "Public Contract"), assigned by the public Contracting Authority Ředitelství silnic a dálnic ČR, seated at Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, Company ID No.: 65993390 (hereinafter the "Contracting Authority"), public contract no. VZ 527437 (hereinafter the "Tender").

b) for the purpose of joint realization of the Public Contract (Work) in the event of success in the Tender, in the scope and under the terms agreed upon in the contract for Work entered into between the Contracting Authority as the Client and first party and the Partners as the Contractor

jen „smlouva se zadavatelem“).

2. Pro úspěšné dosažení účelu společnosti se společníci zavazují vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
3. Společnost bude označována názvem: „TGS JOINT VENTURE“ (dále jen „společnost“).
4. Společnost bude sídlit na adrese: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7.

Čl. III

Vznik a zánik společnosti

1. Členství společníka vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence práv a povinností plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy se zadavatelem, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky.
2. Společnost zanikne v případě:
 - (a) že zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
 - (b) že zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky svědčící o tom, že příslušná smlouva na provedení veřejné zakázky nebude uzavřena se společníky, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - (c) splnění veškerých závazků společníků vůči zadavateli, které vyplývají ze společné nabídky a ze smlouvy se zadavatelem (tj. včetně

and second party (hereinafter the "Agreement with the Contracting Authority").

2. For successful achievement of the purpose of the Joint Venture, the Partners agree to carry out activities that will lead to the achievement of the agreed purpose in the manner specified herein and to refrain from any activities that could prevent or hinder the achievement of this purpose.

The Joint Venture shall be referred to as "TGS JOINT VENTURE" (hereinafter the "Joint Venture").

3. The Joint Venture will have its office at: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7.

Article III

Creation and expiration of the Joint Venture

1. The Partners' membership shall be established upon the signing hereof and shall last for the entire duration of the existence of the rights and duties stemming from the submitted joint bid or from the Agreement with the Contracting Authority, the subject of which will be the realization of the Public Contract.
2. The Joint Venture shall end if:
 - a) the Tender is cancelled, on the date of its cancellation;
 - b) the Contracting Authority issues a decision to assign the Public Contract, indicating that the respective agreement on realization of the Public Contract will not be entered into with Partners, as of the date the decision legally takes effect or following the return of all guarantees for the bid, if it takes place later;
 - c) fulfillment of all of the Partners' obligations towards the Contracting Authority stemming from the joint bid and from the Agreement with the

splnění všech závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost

Contracting Authority (including the fulfillment of all obligations stemming from the provided guarantee for quality);

- (d) ostatních důvodů stanovených v § 2744 občanského zákoníku

- d) other reasons specified in Section 2744 of the Civil Code;

3. Ustanovení odst. 2 písm. a) a písm. b) tohoto článku se neuplatní v případě, že se společníci rozhodnou podat:

3. The provisions of paragraph 2 (a) and b) of this Article shall not be applied if the Partners decide to lodge:

- (a) námitku dle § 110 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- (a) an objection pursuant to Section 110 et seq. of Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, as amended or

- (b) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele při zadávacím řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebo

- (b) a request for re-examination of the Contracting Authority's steps during the Tender, lodged with the Office for the Protection of Economic Competition, or

- (c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační stížnosti.

- (c) a lawsuit against a decision issued in proceedings regarding re-examination of the Contracting Authority's steps during the Tender, conducted at the Office for the Protection of Economic Competition, including proceedings regarding a case complaint.

4. Tato společenská smlouva zůstane účinná:

4. This Joint Venture Agreement shall remain in effect:

- a) v případě, že nabídka nevede k uzavření smlouvy se zadavatelem, až do skončení zadávací lhůty stanovené v zadávacích podmínkách či dle jejího výslovného prodloužení, a dokud nejsou vráceny všechny jistoty za nabídku,

- a) if the bid does not lead to the signing of the Agreement with the Contracting Authority, until the end of the contract awarding deadline stated in the Terms of the Tender or its expressed extension, until all guarantees for the bid are returned;

- b) v případě uzavření smlouvy se zadavatelem do okamžiku skončení smluvní záruční doby, vrácení jistoty nebo obdržení a rozdělení poslední platby od zadavatele a splnění všech závazků vyplývajících z veřejné zakázky a uzavření všech s ní souvisejících účtů, podle toho, co nastane jako poslední.

- b) if the Agreement with the Contracting Authority is signed, until the moment the contractual guarantee period ends, the guarantee is returned or the last payment from the Contracting Authority is received and divided up and all other obligations stemming from the Public Contract are fulfilled and all related accounts are closed,

depending on which happens first.

Čl. IV Právní postavení společníků

1. Společnost není právnickou osobou, nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku ani do jiného rejstříku právnických a fyzických osob ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb.
2. Společnost není samostatnou účetní jednotkou ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je každý ze společníků sám.
3. Společníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky a smlouvy se zadavatelem.
4. Toto je vedoucím společníkem, který bude oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého ze společníků.
5. Příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, po odsouhlasení ostatními společníky, bude odpovědností vedoucího společníka.

Čl. V Práva a povinnosti společníků navzájem

1. Každý ze společníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného společného účelu společnosti způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Společník vykonává činnost pro společnost osobně. Společník není oprávněn členství ve společnosti zříditi

Article IV Partners' legal position

1. The Joint Venture is not a legal entity, does not have the authority to exercise rights and fulfill obligations, and shall not be entered into the Commercial Register or into any other registers of legal entities and individuals under Act No. 304/2013 Coll.
2. The Joint Venture is not an independent accounting unit, nor is it an income tax payer. Instead, each of the Partners alone is such unit and payer.
3. The Partners are bound jointly and severally towards the Contracting Authority and third parties as a result of any legal relationships established in connection with the Public Contract, for the duration of fulfillment of the Public Contract and for the duration of any other obligations stemming from the Public Contract and/or from the Agreement with the Contracting Authority.
4. Toto shall be the Managing Partner and will be entitled to act and accept commitments and instructions for and on behalf of the other Partners.
5. Receipt of payments from the Contracting Authority and their distribution among the Partners, with previous consent of other partners, shall be the responsibility of the Managing Partner.

Article V Partners' mutual rights and obligations

1. Each Partner is required to develop activities to achieve the agreed joint purpose of the Joint Venture in the manner and in the extent specified herein.
2. Each Partner shall carry out activities for the Joint Venture personally. Neither Partner is authorized to delegate his

jiné osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy může jeden ze společníků převést na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem ostatních společníků.

3. Společníci se dohodli, že veřejná zakázka bude v rámci společnosti prováděna společníky společně, a to prostřednictvím společného řídicího (realizačního) týmu s tím, že na činnosti společnosti, na majetku získaného společnou činností a na zisku nebo na ztrátě se společníci podílejí v tomto poměru:

a) vedoucí společník	40 %
b) společník 2	40 %
c) společník 3	20 %

4. Rozhodnutí o záležitostech Společnosti se přijímají jednomyslně, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Čl. VI Správa společnosti

1. O všech otázkách, které se týkají spravování společných záležitostí společnosti, rozhodují společníci jednomyslně.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím:

a) nabídka na realizaci veřejné zakázky bude podepsána a podána všemi společníky, s jednomyslným souhlasem všech společníků.

b) společníci budou společně jednat ve věci podané nabídky a provádění veškerých úkonů spojených s účastí v zadávacím řízení, včetně podávání námitek proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení;

c) smlouva o dílo (vč. dodatků) se zadavatelem, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, bude podepsána všemi společníky;

membership in the Joint Venture to another person. Either Partner may transfer their rights and obligations to a third party only with the other Partners' prior written consent.

3. The Partners have agreed that the Public Contract will be realized within the Joint Venture by all three partners jointly, via a shared management (realization) team, and the Partners shall participate in this proportion in the Joint Venture's activities, the Property acquired through their joint activities and the profit and/or losses:

a) Managing Partner	40 %
b) Partner 2	40 %
c) Partner 3	20 %

4. Decisions regarding Joint Venture matters shall be adopted unanimously, unless otherwise stated herein.

Article VI Administration of the Joint Venture

1. The Partners shall decide unanimously regarding all issues relating to the administration of the Parties' joint matters.

2. The Contracting Parties have agreed on the following:

a) the bid for realization of the Public Contract will be signed and submitted by all Partners, if unanimously agreed;

b) the Partners shall jointly carry out the submission of the bid and performance of all steps related to participation in the Tender, including the submission of objections against the Contracting Authority's steps in the Tender;

c) the Contract for Work (including amendments thereto) with the Contracting Authority, the subject of which will be realization of the Public Contract, will be signed by all Partners;

d) společníci budou společně činit veškeré právní jednání související s činností společníků v rámci společnosti a při provádění veřejné zakázky.

3. Vedoucí společník se zavazuje informovat ostatní společníky o všech podstatných úkonech, které ve věci společnosti učinil nebo hodlá učinit.
4. Společníci jsou povinni poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost při zpracování nabídky, poskytnout si veškeré potřebné informace a podklady a účastnit všech jednání týkajících se společnosti.

d) the Partners shall jointly carry out all legal acts relating to their activities within the Joint Venture and when realizing the Public Contract.

3. The Managing Partner shall inform the other Partners about all important steps that he intends to take or has already taken related to the Joint Venture.
4. The Partners are each required to provide each other with the necessary cooperation during preparation of the bid, to provide each other with all the necessary information and documentation and to participate in all negotiations relating to the Joint Venture.

Čl. VII

Práva a povinnosti společníků při vypracování nabídky

1. V rámci Zadávacího řízení mají Společníci následující práva a povinnosti:
 - a) Společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly zadavatelem společníkům zpřístupněny nebo od něj převzaty;
 - b) Společník 2 a Společník 3 jsou povinni s vedoucím společníkem spolupracovat, poskytovat mu veškeré potřebné informace, podklady, dokumenty a doklady prokazující jejich kvalifikaci a schopnost realizovat veřejnou zakázku;
 - c) Vedoucí společník je povinen zajistit koordinaci činnosti společníků při zpracování nabídky;
 - d) Vedoucí společník se zavazuje zkompletovat společnou nabídku společnosti a včas kompletní

Article VII

Partners' rights and obligations when preparing the bid

1. During the Tender, the Partners have the following rights and obligations:
 - a) the Partners are required to study in a qualified manner and to verify the Tender documentation and all other documents and/or basis materials that the Contracting Authority has made available to the Partners or which have been received from it;
 - b) the Partner 2 and Partner 3 are required to cooperate with the Managing Partner, to provide him with all the necessary information, documentation and basis materials proving their qualification and ability to realize the Public Contract;
 - c) the Managing Partner is required to ensure coordination activities of the Partners during bid preparation;
 - d) the Managing Partner agrees to complete the joint bid and to submit the complete bid to the Contracting

nabídku předat Zadavateli;

e) společník 2 poskytne k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu (§ 67 zákona o veřejných zakázkách) ve výši a formě požadované zadávacími podmínkami. Náklady spojené s poskytnutím jistoty si společníci vypořádají mezi sebou dle jejich poměru ve společnosti. Případně-li poskytnutá jistota zadavateli z důvodu, který nezavinil společník 2, nýbrž jiný společník, vzniká společníkovi 2 vůči jinému společníkovi nárok na náhradu škody, tj. zejména na úhradu částky ve výši propadnuté jistoty. Totéž platí v případě vyloučení uchazeče - společníka z účasti v zadávacím řízení z důvodů ležících na straně společníka;

f) společník 2 poskytne k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a z provádění díla pojištění, a to ve výši, formě a za podmínek požadovaných v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo. Společníci se budou podílet na nákladech na pojištění dle jejich poměru ve společnosti;

g) každý společník nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky a nemá právo požadovat jejich náhradu, a to ani tehdy, když nedojde k uzavření smlouvy se zadavatelem.

2. V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nabídku nejvýhodnější, zavazují se společníci uzavřít se zadavatelem smlouvu se zadavatelem (tímto není nijak dotčeno či omezeno zmocnění vedoucího společníka k jejímu podpisu)

Authority by the set deadline;

e) for ensuring fulfillment of the obligations stemming from participation in the Tender, the Partner 2 shall provide a security deposit (Section 67 of the Public Contracts Act), in the amount and form required by the Tender terms. The costs connected with the provision of the security deposit shall be settled between the Partners in a proportion based on their share of the Joint Venture's activities. If the provided security deposit is acquired by the Contracting Authority due to a reason not caused by the Partner 2, but another partner, the Partner 2 shall become entitled from such partner to receive compensation for damages and in particular to be paid the amount of the lost security deposit. The same will also apply in the event of the exclusion of a bidder (partner) from participation in the Tender due to reasons on the particular company member's side;

f) for ensuring fulfillment of the obligations stemming from participation in the Tender and from work performance, the Partner 2 shall provide insurance in the amount and form and under the conditions required in the Tender terms and in the Contract for Work. The Partners shall participate in the costs for the insurance based on the size of his share in the Joint Venture's activities;

g) each Partner shall be responsible for its own costs arising in connection with the preparation and submission of the bid, and shall not be entitled to demand they be covered, even if the Agreement with the Contracting Authority is not entered into.

2. If the Contracting Authority selects the Partners' joint bid as the best bid, the Partners shall be obliged to enter into the Agreement with the Contracting Authority (which shall in no way affect or limit the authority of the Managing Partner to sign it) and realize comprehensively their

a realizovat komplexně svůj podíl na díle, jakož i splnit další podmínky dané veřejné zakázky.

share of the Work as well as to fulfill the other terms of the Public Contract.

Čl. VIII

Práva a povinnosti Společníků při provádění díla

1. Společníci se zavazují bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým budou dodatečně upraveny, v souladu s podmínkami smlouvy se zadavatelem konkrétní způsoby a podmínky vzájemné spolupráce při provádění veřejné zakázky, zejména pak otázky související s:

- a) organizačně-řídícími záležitostmi (orgány společnosti)
- b) výběrem a řízením subdodavatelů
- c) bankovním účtem společnosti
- d) majetkem společnosti
- e) hospodařením společnosti
- f) vedením účetnictví,
- g) financováním
- h) vystavením bankovních záruk
- i) pojištěním díla
- j) projednáváním změn smlouvy se zadavatelem
- k) přípravou projektové dokumentace
- l) řešením reklamací v rámci záruční doby
- m) dalšími podrobnostmi týkající se vnitřních poměrů společnosti a činnosti společnosti vč. jejího hospodaření.

Čl. IX

Ostatní ujednání

Article VIII

Parties' rights and obligations during Work performance

1. The Partners hereby agree to enter into an amendment hereto promptly, which shall additionally define, in accordance with the terms of the Agreement with the Contracting Authority, the specific manners and terms of mutual cooperation during the realization of the Public Contract, particularly with regard to:

- a) organizational and management matters (Joint Venture bodies)
- b) subcontractors selection and management
- c) the Joint Venture's bank account
- d) the Joint Venture's property
- e) the Joint Venture's economic management
- f) conducting of accounting
- g) financing
- h) issuance of bank guarantees
- i) Work insurance
- j) negotiation of changes to the Agreement with the Contracting Authority
- k) preparation of project documentation
- l) resolution of complaints during the warranty period
- m) other details relating to the Joint Venture's internal situation and the Joint Venture's activities, including its economic management.

Article IX

Miscellaneous provisions

1. Společníci berou na vědomí, že informace, které se dozvěděli v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, jsou důvěrné, a tvoří obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 NOZ. Společníci se zavazují, že veškeré informace získané v souvislosti s činností společnosti použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a realizace díla. Tyto informace budou poskytovány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla.

2. Společníci se zavazují, že v souvislosti s veřejnou zakázkou se oni sami a/nebo jimi ovládané osoby a/nebo je ovládající osoby (ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) nebudou účastnit zadávacího řízení a/nebo na realizaci veřejné zakázky jinak, než jak je uvedeno v této smlouvě. V této souvislosti se každý ze společníků zavazuje, že nepodá nabídku samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo jako subdodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

3. Smluvní strany se zavazují, že pohledávky z této smlouvy za ostatními smluvními stranami nepostoupí, nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany – dlužníka na třetí osobu. Provedení postoupení, zastavení či jiného zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je absolutně neplatné.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

1. The Partners hereby bear in mind that the information of which they have become aware in connection with their cooperation on this Agreement is confidential and constitutes trade secrets as defined by the provisions of Section 504 of the New Civil Code. The Partners hereby agree that all information obtained in connection with the Joint Venture's activities will be used solely for the purposes of preparation of the bid and realization of the Work. This information shall be made available to third parties only to the extent necessary for bid preparation and Work realization.

2. The Partners hereby agree that in connection with the Public Contract, they alone and/or their controlled parties and/or controlling parties (as defined by Section 74 of Act No. 90/2012 Coll., the Business Corporations Act), shall not participate in the Tender and/or in the realization of the Public Contract in a manner other than as stated herein. In relation to this, each partner agrees not to submit a bid independently or together with other suppliers or as a subcontractor via whom another supplier in the same tender proves qualifications (Section 69 (3) of Act No. 137/2006 Coll., on public contracts).

3. The Contracting Parties hereby agree that their receivables stemming from this Agreement owed by the other Contracting Parties shall not be reassigned or pledged to a third party or otherwise encumbered without the respective Contracting Party's (Debtor's) prior written consent. Any potential reassignment, pledging or other type of encumbering of a receivable at variance with these provisions shall be absolutely invalid.

Article X Final provisions

1. This Agreement contains complete arrangements about the subject hereof and regarding all matters which the Contracting Parties should have arranged and desired to arrange and

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

2. Měnit nebo doplňovat tuto společenskou smlouvu lze pouze písemnými dodatky. Za písemné dodatky nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy k ní připojí svůj podpis poslední ze smluvních stran.
4. Tato smlouva se řídí hmotným právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými českými soudy.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy může jeden ze společníků převést na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem ostatních společníků.
6. Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech v českém a anglickém znění s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení bude součástí nabídky. V případě rozdílu mezi jazykovými verzemi má přednost české znění.

V Pescara dne 1.7.2016

za Toto S.p.A. Costruzioni Generali

which they consider important for the binding character hereof. No expressed statement by either party during the negotiations regarding this Agreement or any expressed statement issued after the Parties entered into this Agreement may be interpreted at variance with the expressed provisions hereof and shall not establish any obligations for either party hereto.

2. This Joint Venture Agreement may be changed only via written contractual amendments. For the purposes hereof, exchanges of e-mail or other electronic messages shall not be considered written contractual amendments.
3. This Agreement shall become valid and take effect on the date when the last of the Contracting Parties signs it.
4. This Agreement shall be governed by the Czech material law, in particular the Czech Civil Code. Any disputed arising out of this Agreement or in connection with it shall be decided by Czech courts.
5. One Partner may transfer their rights and obligations to a third party only with the prior written consent of all other partners.
6. This Agreement has been executed in 7 originals in Czech and English languages; each Partner shall receive 2, and 1 will be included with the bid. In case of any discrepancies between the language versions, the Czech language version shall prevail.

In Pescara, dated the 1st of July 2016

for Toto S.p.A. Costruzioni Generali

za GEOSAN GROUP a. s.

for GEOSAN GROUP a. s.

za Společnost s ručením omezeným SP
Sine Midas Stroy

for Limited Liability Company SP Sine
Midas Stroy.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace –
úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov“, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či
užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,

resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17. 5. 2017

Tofo S.p.A. Costruzioni Generali

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČO: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součástí nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17. 5. 2017

GEOSAN GROUP a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],~~ NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost s ručením omezeným SP Sini Midas Strov

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

[Pozn. Pro uchazeče: Podpisem formuláře se uchazeč zavazuje ke splnění povinnosti dle § 147a zákona. Tento musí být přílohou Smlouvy.]

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Vedoucí společník: **Toto S.p.A. Costruzioni Generali**,
společnost založená podle práva Italské republiky
se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,
IČ: 02208250692,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřední obchodní rejstřík Italské obchodní a
průmyslové komory, oddíl Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

Společník 2: **GEOSAN GROUP a. s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 281 69 522,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

Společník 3: **Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy**
společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,
se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,
BIN: 060340007296,
~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],~~ NETÝKÁ SE – v Republice Kazachstán není veden obchodní rejstřík

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527437 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Praze dne 17. 5. 2017

Společnost „TGS JOINT VENTURE“

Toto S.p.A. Costruzioni Generali

GEOSAN GROUP a. s.

Společnost s ručením omezeným SP, Sídlo: Midas Stroy




Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro **VÝSTAVBU**

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



PRVNÍ VYDÁNÍ 2016

*Schváleno: MD-OPK, č. j.: 5/2016-120-TN/1
ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016*

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních

Smluvní podmínky
pro **VÝSTAVBU**

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

První vydání 2016

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	7
1.1	Definice	7
1.1.1	Smlouva	7
1.1.2	Strany a osoby	7
1.1.3	Data, zkoušky, lhůty a dokončení	8
1.1.4	Peníze a platby	8
1.1.6	Další definice	8
1.2	Výklad	8
1.6	Smlouva o dílo	9
1.7	Postoupení	9
1.8	Péče o dokumenty a jejich dodání	9
1.10	Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem	9
2	OBJEDNATEL	10
2.1	Právo přístupu na staveniště	10
2.3	Personál objednatele	10
3	SPRÁVCE STAVBY	10
3.1	Povinnosti a pravomoc správce stavby	10
3.3	Pokyny správce stavby	10
3.4	Výměna správce stavby	10
3.6	Kontrolní dny	10
3.7	Registr rizik	10
4	ZHOTOVITEL	11
4.1	Obecné povinnosti zhotovitele	11
4.2	Zajištění splnění smlouvy	12
4.4	Podzhotovitelé	13
4.6	Spolupráce	13
4.7	Vytyčení	13
4.8	Bezpečnost práce	13
4.9	Zajištění kvality	14
4.11	Dostatečnost přijaté smluvní částky	14
4.15	Přístupové cesty	14
4.21	Zprávy o postupu prací	15
4.22	Zabezpečení staveniště	15
4.23	Činnost zhotovitele na staveništi	15
4.25	Záruka za odstranění vad	16
4.26	Kontrolní prohlídky stavby	17
4.27	Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu	17
4.28	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	17
4.29	Postupné závazné milníky	18
4.30	Podmínky pro změnu podzhotovitele	18
4.31	Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích	19

6	PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI	19
6.2	Mzdové tarify a pracovní podmínky	19
6.5	Pracovní doba	19
6.6	Zázemí pro pracovníky nebo dělníky	19
6.7	Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	19
6.9	Personál zhotovitele	20
7	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ	20
7.4	Zkoušení	20
8	ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ	20
8.1	Zahájení prací na díle	20
8.2	Doba pro dokončení	21
8.3	Harmonogram	21
8.6	Míra postupu prací	21
8.7	Náhrada škody za zpoždění	22
8.13	Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku	22
10	PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM	22
10.1	Převzetí díla a sekcí	22
10.2	Převzetí částí díla	22
10.3	Překážky při převímacích zkouškách	23
10.5	Předčasné užívání	23
11	ODPOVĚDNOST ZA VADY	24
11.1	Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad	24
11.2	Náklady na odstraňování vad	24
11.3	Prodloužení záruční doby	24
11.4	Neúspěšné odstraňování vady	24
11.7	Právo na přístup	24
11.9	Potvrzení o splnění smlouvy	24
11.10	Nesplněné závazky	24
11.11	Úklid staveniště	25
12	MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ	25
12.3	Oceňování	25
13	VARIACE A ÚPRAVY	26
13.1	Právo na variaci	26
13.8	Úpravy v důsledku změn nákladů	26
13.8.1	Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny	27
13.8.2	Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny	28
13.9	Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby	29
14	SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	29
14.1	Smluvní cena	29
14.2	Zálohová platba	29
14.3	Žádost o potvrzení průběžné platby	30
14.6	Vydání potvrzení průběžné platby	30

14.7	Platba	31
14.8	Zpožděná platba	31
14.9	Platba zádržného	31
14.10	Vyúčtování při dokončení.	32
14.11	Žádost o potvrzení závěrečné platby	32
14.14	Skončení odpovědnosti objednatele	32
15	UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM	32
15.2	Odstoupení objednatelem	32
15.5	Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu	33
16	PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM.	33
16.2	Odstoupení zhotovitelem	33
16.4	Platba při odstoupení	33
17	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	34
17.1	Odškodnění.	34
17.2	Péče zhotovitele o dílo.	34
17.3	Rizika objednatele	34
17.5	Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví	34
18	POJIŠTĚNÍ.	35
18.1	Obecné požadavky na pojištění.	35
18.2	Pojištění díla a vybavení zhotovitele	35
18.3	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	36
18.4	Pojištění personálu zhotovitele.	37
19	VYŠŠÍ MOC	37
19.1	Definice vyšší moci	37
20	CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ	37
20.1	Claimy zhotovitele	38
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A		
20.5	Smírné narovnání	38
20.6	Rozhodčí řízení	38
20.7	Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	38
20.8	Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů	38
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B		
20.2	Jmenování rady pro rozhodování sporů.	38
20.3	Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů.	38
20.4	Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	39
20.5	Smírné narovnání	39
20.6	Rozhodčí řízení	39
20.7	Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	39
20.8	Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů	39

Zvláštní podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.3

Data, zkoušky,
lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).“

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 (*Zálohová platba*).“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.2

Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

- „(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
- (f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5 % Nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

- a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
- b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8

**Péče o dokumenty
a jejich dodání**

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10

**Užívání dokumentů
zhotovitele objednatelem**

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„d) umožňovat udělení podlicence.“

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyt k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
- (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
- (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
- (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.“

2 Objednatel

2.1

Právo přístupu na staveniště

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápisu se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3

Personál objednatele

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

3 Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:

- a) 13.2 (*Návrh na zlepšení*) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
- b) 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) nebo 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*).“

3.3

Pokyny správce stavby

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4

Výměna správce stavby

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6

Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-článek 3.6 (*Kontrolní dny*):

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7

Registr rizik

Přidává se nový Pod-článek 3.7 (*Registr rizik*):

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut

postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

„, , ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

- (i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
- (ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- (c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- (d) dojde k odstoupení Objednatel podle Pod-článku 15.2 (*Odstoupení objednatel*).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje

neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“

4.4

Podzhotovitelé

Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro Zhotovitele případně zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím zpracování podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení stavby, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo funkce Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu.“

4.6

Spolupráce

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:

„příčemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.“

4.7

Vytyčení

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacíh bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.8

Bezpečnost práce

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“

4.9

Zajištění kvality

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“

4.11

Dostatečnost přijaté smluvní částky

Na konec Pod-článku 4.11 se přidává následující ustanovení:

„Předchozí věta je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

4.15

Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Stavenišť, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správcem komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správcem komunikací před jejich po-

užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhotovitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“

4.21

Zprávy o postupu prací

Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec:

„i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (*Zpožděné výkresy a pokyny*), Pod-článku 2.1 (*Právo přístupu na staveniště*), Pod-článku 4.7 (*Výtyčení*), Pod-článku 4.24 (*Archeologické a další nálezy na staveništi*), Pod-článku 7.4 (*Zkoušení*), Pod-článku 8.9 (*Důsledky přerušení*), Pod-článku 16.1 (*Oprávnění zhotovitele přerušit práci*), Pod-článku 19.4 (*Důsledky vyšší moci*), k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.“

4.22

Zabezpečení staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23

Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

- (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
- (ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.25

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (*Záruka za odstranění vad*):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

4.26

Kontrolní prohlídky stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (*Kontrolní prohlídky stavby*):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (*Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu*):

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*);
- b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (*Postupné závazné milníky*) uvedený v Příloze k nabídce;
- c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*);
- d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 (*Personál zhotovitele*);
- e) Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*);
- f) Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 (*Předčasná užívání*);
- g) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatel podle Pod-článku 11.4 (*Neúspěšné odstraňování vady*).

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 (*Smluvní pokuta za zpoždění*), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.29

Postupné závazné milníky

Přidává se nový Pod-článek 4.29 (*Postupné závazné milníky*):

„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 (*Vyúčtování*) Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*).

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce.“

4.30

Podmínky pro změnu podzhotovitele

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*):

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

4.31

**Pokyny a příkazy
při omezení provozu
na pozemních
komunikacích**

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*):

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

6 Pracovníci a dělníci

6.2

**Mzdové tarify
a pracovní podmínky**

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.5

Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.6

**Zázemí pro pracovníky
nebo dělníky**

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7

**Ochrana zdraví
a bezpečnost při práci**

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí,
- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelům určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“

6.9

Personál zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.“

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4

Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2

Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelům podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (*Obecné povinnosti zhotovitele*) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:

- „(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
- (f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i finančního“.

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 14.6 (e).“

8.6

Míra postupu prací

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou“.

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*):

„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitel*] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*), 8.5 (*Zpoždění způsobená úřady*) a 20.1 (*Claimy zhotovitel*) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

10 Převzetí objednatel

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Ob-

jednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3

Překážky

při přejímacích zkouškách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

- (i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo
- (ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí

- (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
- (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:
 - (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a
 - (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (*Předčasné užívání*):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít s Objednatелеm dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
- b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“

11

Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován.“

11.2

Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.3

Prodloužení záruční doby

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena slovy „o víc než pět let“.

11.4

Neúspěšné odstraňování vady

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

11.7

Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10

Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

12

Měření a oceňování

12.3

Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- (a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- (b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- (c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- (d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (*Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny*).“

13

Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o veřejných zakázkách a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání v rámci jednacímho řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich částí) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (*Oceňování*).

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle zákona o veřejných zakázkách není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v přičinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (*Claimy zhotovitele*) k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.1.

Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.2.

Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli (položkových cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr) v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v Příloze k nabídce.“

13.8.1

Úpravy cen v důsledku
změn nákladů nejsou
povoleny

13.8.1.1 Dílo je provedeno v době pro dokončení

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla neupravují. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

13.8.1.2 Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů

V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, avšak dojde k prodlení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle Smlouvy a toto prodlení bude mít za následek, že některé práce či položky uvedené ve Výkazu výměr budou muset být provedeny v měsících následujících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), pak se musí položková cena takových položek nebo prací rovnat násobku (i) položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a (ii) násobitele změny uvedeného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k měsíci, (a) v němž uplynula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy), a (b) bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé práce či položky uvedené ve Výkazu výměr provedeny v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n = L_m / L_z$$

kde:

„ P_n “ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu práce vykonané za dobu „ n “, kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„ L_m “ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvedené ve Výkazu výměr potvrzeny v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení,

„ L_z “, je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro

dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy.

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).

13.8.2

Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli (tak jak byla potvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních děl 0 – Všeobecné konstrukce a práce.

Položková cena položek nebo prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve znění následných změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen „cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočítat podle vzorce, který má následující podobu:

$$Pn = Lm / Lo$$

kde:

„Pn“ je násobitel změny za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak,

„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa.

Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počínající měsíci leden, duben, červenec a říjen.

Cenový index Lm bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Smlouvy použit takto:

pro práce provedené v kalendářních měsících:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| květen, červen, červenec | – Lm za 1. kalendářní čtvrtletí |
| srpen, září, říjen | – Lm za 2. kalendářní čtvrtletí |
| listopad, prosinec a navazující leden | – Lm za 3. kalendářní čtvrtletí |
| únor, březen, duben | – Lm za 4. kalendářní čtvrtletí roku bezprostředně předcházejícího |

„Lo“, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum.“

13.9

Upřesňování projektové
dokumentace
pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.“

14

Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:

„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Výše zálohové platby a příslušné měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 (*Zajištění splnění smlouvy*) a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právníčkou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 15 (*Ukončení smlouvy objednatelem*), Článku 16 (*Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem*) nebo Článku 19 (*Vyšší moc*) (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.“

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (*Zprávy o postupu prací*)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:

„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních děl 0 – Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

14.6

Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši uvedené v Příloze k nabídce a to“.

Za třetí odstavce Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Když Zhotovitel

- (c) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 (*Zajištění splnění smlouvy*),
- (d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 (*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*),
- (e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (*Harmonogram*),
- (f) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (*Pojištění*),

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

- „(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 (*Zajištění splnění smlouvy*) a Pod-článkem 14.2 (*Zálohová platba*) podle toho, co se stane později;
- (b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
- (c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto Článku 14 (*Smluvní cena a platební podmínky*) je odůvodněna povahou závazku, kdy

- (i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
- (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,
- (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle velké množství položek.“

14.8

Zpožděná platba

První a druhý odstavce Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (*Platba*), je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy.“

14.9

Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10Vyúčtování
při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11Žádost o potvrzení
závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

- (a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
- (b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.14Skončení
odpovědnosti objednatele

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.2Odstoupení
objednatelem

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (*Zajištění splnění smlouvy*) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (*Záruka za odstranění vad*)“.

Pod-odstavec (e) zní:

„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké-

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

- „(g) nedodrží podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
- (h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
- (i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (*Podzhotovitelé*) a
- (j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

15.5

Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu

Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:

„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (*Zahájení prací*), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu, že

- a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
- b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“

16

Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem

Pod-odstavec (g) zní:

- „(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:

- „(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (*Zahájení prací*) nebude oznámeno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

16.4

Platba při odstoupení

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“

17

Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*)“.

17.2

Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.“

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude

- trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.
- 17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
- 17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
- 17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

Pojištění

18.1

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2

Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatel s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatel vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatel.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatel a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitel nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatel a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitel z příslušných pojistných smluv.“

18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitel za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitel. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatелеm.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4

Pojištění personálu
zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc

19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro

splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.“

20.6

Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.6 Řízení před obecným soudem

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.

20.8

Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4**Získání rozhodnutí rady
pro rozhodování sporů**

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5**Smírné narovnání**

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6**Rozhodčí řízení**

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7**Nesplnění rozhodnutí rady
pro rozhodování sporů**

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8**Uplynutí funkčního
období rady
pro rozhodování sporů**

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

