



KUMSP00RL3U4

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-1-

04002/2016/51	2014	KŘ
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 04002/2016/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**

náměstkem hejtmána kraje


IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. PPS Kania s.r.o.

se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem

IČ: 26821940

DIČ: CZ26821940

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 86-5277760267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25838

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 04002/2016/KŘ (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace díla vyvstaly následující skutečnosti:

- a) Zhotovitel v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení objednateli sdělil, že dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není potřeba oznámení uvedené v čl. III odst. 2.3 smlouvy dle tohoto zákona posuzovat. Tato část předmětu plnění proto zhotovitelem nebyla zpracována. Cena těchto prací,

které nebyly provedeny (méněpráce) činí 5.000 Kč bez DPH, o tuto částku se snižuje celková cena díla.

- b) Na základě závěrů studie byla stanovena maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vybavení interiéru ve výši 35 mil. Kč bez DPH, jak je uvedeno v čl. VI odst. 2 písm. g) smlouvy. V průběhu zpracování projektové dokumentace se tato hodnota ukázala jako nereálná. Korekcí předloženého finálního rozpočtu dokumentace pro provádění stavby byla nově stanovena maximální hodnota realizace projektované stavby na 59,5 mil. Kč bez DPH.

III. Narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že neprovedení prací specifikovaných v čl. II odst. 1 písm. b) nepovažuje za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že neodevzdání projektové dokumentace stavby ve lhůtě stanovené smlouvou před uzavřením tohoto dodatku není porušením smlouvy, a to s ohledem na nutnou úpravu projektové dokumentace z důvodu změny předpokládané ceny projektované stavby.
3. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se narovnávají pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy týkající se maximální hodnoty realizace projektované stavby a s tím souvisejících ustanovení smlouvy.

IV. Změna smlouvy

S ohledem výše uvedené a s ohledem na dobu potřebnou na přepracování a úpravy dokumentace pro provádění stavby z důvodu změny maximální hodnoty realizace projektované stavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. IV odst. 1 písm. c) se text „do 8 týdnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 8. 2017“.
2. V čl. VI odst. 1 písm. g) se text „35 mil. Kč (bez DPH)“ nahrazuje textem „59,5 mil. Kč (bez DPH)“.
3. Čl. VII odst. 1 cena celkem se mění takto:

Cena celkem	580.000	121.800	701.800
--------------------	----------------	----------------	----------------

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li zákon č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1552 ze dne 8. 8. 2017.

V Ostravě dne: 14.08.2017



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V Ostravě dne: 10.08.2017



za zhotovitele

Jan Kania, jednatel
PPS Kania s.r.o.

