

Dohoda

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) zakázky

„MOST EV.Č. 44318-1, MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ“

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:

Ing. Ivo Černý, ředitel organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK

██████████ - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

██████████ mostní technik (██████████)

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

tel: ██████████

DS: ur4k8nn

e-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: OLSIMO s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975

zastoupen: Ing. Pavel Koláček, jednatel

IČO: 06450229

DIČ: CZ06450229

telefon: ██████████

e-mail: ██████████

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 240466002/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Koláček, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Koláček, jednatel

██████████ hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Ing. Pavel Koláček, č.aut.: ██████████

Uzavírají tuto Dohodu pro stavbu : „Most ev.č. 44318-1, Mariánské Údolí“

2. Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je úprava termínu dokončení díla a celková cena díla „Most ev.č. 44318-1, Mariánské Údolí“ realizované zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo ze dne 21.7.2023, a to z důvodu změny rozsahu prací výše uvedené Smlouvy o dílo.

3. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce Článek 3. Cena díla, odstavec 3.2. Smlouvy se mění takto:

3.2 Celková cena díla činí:

Cena díla dle původní SoD celkem bez DPH	14 836 508,53 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 k SoD celkem bez DPH	15 092 338,77 Kč
Vícepráce bez DPH	102 422,50 Kč
Méněpráce bez DPH	276 274,64 Kč
<i>Celková cena díla dle dohody o narovnání bez DPH</i>	<i>14 918 486,63 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>3 132 882,19 Kč</i>
Celková cena díla dle dohody o narovnání vč. DPH	18 051 368,82 Kč

4. Termín plnění

Lhůta plnění dle článku 4.1 z SoD se upravuje následovně:

Dle smlouvy o dílo byly sjednány následující termíny zahájení a dokončení díla:
Zahájení prací dle předání a převzetí staveniště: 4.9.2023

Doba plnění díla dle SoD: do 31.10.2024

Doba plnění díla dle dohody se prodlužuje do 22.4.2025.

5. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato Dohoda je uzavřena v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda je vyhotovena 1x v digitální podobě potvrzena oběma stranami certifikovaným digitálním podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha 1 :Soupis „Most ev.č. 44318-1, Mariánské Údolí“ uvedením víceprací a méněprací

V Olomouci dne

Za objednatele:

Elektronický podpis: 15.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

Ing. Ivo Černý, ředitel organizace

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Koláček
Ing. Pavel Koláček
Datum: 2025.04.10
11:00:08 +02'00'

OLSIMO s.r.o.

Ing. Pavel Koláček, jednatel



Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí		Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Rekapitulace - změny ZBV 3		
		Zhotovitel: OLSIMO s.r.o.

Název a stavební objekt	Celkem bez DPH
Hodnota podle SdD	14 836 508,53 Kč
Změna podle dodatku č. 1	2,77%
Cena podle dodatku č. 1	15 247 329,20 Kč
Změna podle dodatku č. 2	11,98%
Cena podle dodatku č. 2	15 092 338,77 Kč

Hodnota víceprací	102 422,50 Kč
SO 201 Most (VCP +)	102 422,50 Kč
Změna	0,69%

Hodnota méněprací	276 274,64 Kč
000 Vedejší rozpočtové náklady (MNP -)	8 000,00 Kč
01 Demolice mostu (MNP -)	19 739,30 Kč
SO 201 Most (MNP -)	248 535,34 Kč
Změna	1,86%

Změna celkem	2,55%
--------------	-------

Cena podle dodatku č. 3	14 918 486,63 Kč
-------------------------	------------------

Změna podle dodatku č. 3	17,30%
--------------------------	--------

Zpracovali: Ing. Radim Dostál
Dne: 08.12.2024



Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí
více práce (+)

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Zhotovitel stavebního objektu: OLSIMO s.r.o.

201 Most

více práce - nové položky					
poř. číslo	kód	název	m.j.	množství	j. cena dle rozpočtu SOD
	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	m3	137,200	530,000
	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	m3	56,050	530,000
CELKEM CENA více práce BEZ DPH (+)					102 422,50 Kč

Zpracoval: Ing. Radim Dostál
Dne: 08.12.2024



Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí
méně práce (-)

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Zhotovitel stavebního objektu: OLSIMO s.r.o.

000 Vedlejší rozpočtové náklady

méně práce - stávající položky rozpočtu						
poř. číslo	kód	název	m.j.	množství	j. cena dle rozpočtu SOD	cena celkem bez DPH
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,000	8 000,000	8 000,00 Kč
CELKEM CENA méně práce BEZ DPH (-)						8 000,00 Kč

Zpracovali: Ing. Radim Dostál
Dne: 08.12.2024



Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí
méně práce (-)

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Zhotovitel stavebního objektu: OLSIMO s.r.o.

01 Demolice mostu

méně práce - stávající položky rozpočtu						
poř. číslo	kód	název	m.j.	množství	j. cena dle rozpočtu SOD	cena celkem bez DPH
4	966168b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	3,260	6055,000	19 739,30 Kč
CELKEM CENA méně práce BEZ DPH (-)						19 739,30 Kč

Zpracoval: Ing. Radim Dostál
Dne: 08.12.2024



Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí
méně práce (-)

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Zhotovitel stavebního objektu: OLSIMO s.r.o.

201 Most

méně práce - stávající položky rozpočtu						
poř. číslo	kód	název	m.j.	množství	j. cena dle rozpočtu SOD	cena celkem bez DPH
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	1,795	18,200	32,67 Kč
23	273325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	8,334	8520,000	71 005,68 Kč
29	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	m3	2,111	6590,000	13 911,49 Kč
30	333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	m3	0,800	9850,000	7 880,00 Kč
33	34295	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL. ZE DŘEVA	m3	0,700	19400,000	13 580,00 Kč
36	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR. PŘEDP. Z LAN PRO VNITŘ. PŘEDPÍ	t	0,010	108000,000	1 080,00 Kč
53	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	m2	137,200	694,000	95 216,80 Kč
54	711462	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	m2	56,050	694,000	38 898,70 Kč
65	89487-R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ - ATYPICKÁ	kus	1,000	4800,000	4 800,00 Kč
66	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	kus	1,000	2130,000	2 130,00 Kč
CELKEM CENA méně práce BEZ DPH (-)						248 535,34 Kč

Zpracoval: Ing. Radim Dostál
Dne: 08.12.2024

Ing. Radim Dostál
projektová činnost ve výstavbě

IC: 88116789