



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0007/0/OPRI/24
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, místostarostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 194984094 / 0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. 0007/0/OPRI/24 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 10. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 16. 12. 2024 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 18. 2. 2025, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace parku Na Pláni, Praha 5 - Smíchov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 38 537 536,21 Kč bez DPH, tj. 46 630 418,81 Kč vč. DPH.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna termínu předání Etapy 1 bez zapojených trávníků a závlahového systému, jejíž součástí je i předání kolaudačního rozhodnutí, a to z důvodu časových průtahů ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., při vydání souhlasu k technickému stavu komunikací, který je nutný pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Etapy 1 nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 18. této Smlouvy. Část Díla odpovídající Etapě 1 se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve dvou termínech, a to tak, že část Díla odpovídající Etapě 1 bez zapojených trávníků a závlahového systému předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 4. 2025 (a to i včetně kolaudačního rozhodnutí); Zapojené trávnický a závlahový systém (dále též i jako „Zapojené trávnický“ a „Závlahový systém“) předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15. 5. 2025. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Etapy 2 nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele o realizaci Etapy 2 podle článku 6. odst. 6. 2. písm. f) této smlouvy Zhotoviteli (dále též i jako „Oznámení Etapy 2“). Část Díla odpovídající Etapě 2 se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne doručení Oznámení Etapy 2 Zhotoviteli (a to i včetně kolaudačního rozhodnutí). Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že pro Etapu 1 bez Zapojených trávníků a Závlahového systému, jakož i pro Zapojené trávnický a Závlahový systém platí úprava článku 5 této Smlouvy sjednaná pro „Etapu 1.“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 5 je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku č. 5 uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.

- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 15/329/2025 ze dne 07.04.2025.**

V Praze dne *dle el. podpisu*
Za Objednatele:

**Lukáš
Herold** Digitálně podepsal
Lukáš Herold
Datum: 2025.04.14
16:43:39 +02'00'

Bc. Lukáš Herold
místostarosta MČ Praha 5

V Litoměřicích dne *dle el podpisu*
Za Zhotovitele:

**Ing. Miloš
Náprstek** Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.04.11
09:17:09 +02'00'

Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.