

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2024/340**„Oprava zděných sloupků oborního plotu Staré obory“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:



(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Suja s.r.o.

se sídlem Hamry 1330, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 281 15 201

DIČ: CZ28115201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18058

zastoupená:

Jiřím Sujou, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 č. S944/2024/340

„Oprava zděných sloupků oborního plotu Staré obory“ (dále jen „dodatek“):**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.12. 2024 Smlouvu o dílo S944/2024/340 **„Oprava zděných sloupků oborního plotu Staré obory“** (dále „jen smlouva“) ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Změny spočívají v úpravě druhů a množství materiálů. Pro řádné dokončení díla je proto nutné realizovat vícepráce a současně odečíst nerealizované méněpráce uvedené ve změnovém listu stavby, který je jako příloha č. 1

nedílnou součástí tohoto dodatku, a Cenové nabídky, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Nezbytné vícepráce mají vliv na cenu díla takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	352864 Kč bez DPH
Vícepráce	+ 23779 Kč bez DPH
Méněpráce	- 13246 Kč bez DPH
Konečná cena	363397 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 363397 Kč (slovy: třišedesáttritisíctřistadevadesátseven korun českých) bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 -změnový list stavby č.1
Příloha č. 2 – Cenová nabídka více a méněprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne..... V Hluboké nad Vltavou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jiří Suja

jednatel společnosti
Suja s.r.o.