

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Číslo dodatku Objednatele - JS/0218/2024/OKS/1

Číslo smlouvy Zhotovitele - 029

(dále také jen „**Dodatek**“)

mezi:

Město Valašské Meziříčí

Sídlo: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 00304387

DIČ: CZ00304387

Bank. spojení:

Telefon:

E-mail:

DS: 9c4bard

zastoupené: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AXXI s.r.o.

Sídlo: Panská 364/7, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 11642041

DIČ: CZ11642041

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 124066/KSBR

Bank. spojení:

Telefon:

E-mail:

DS: 5fn62zr

zastoupená: Ing. arch. Luděk Šimoník

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2024 smlouvu o dílo na projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor pro projekt „ZŠ Křižná – přístavba tělocvičny“ („Projekt“ nebo „Dílo“).
2. Zhotovitel a provozovatel školy v průběhu plnění díla navrhl podstatné změny dispozic a celkového řešení. Dále je řešená změna energetické koncepce přístavby. Vzhledem k návaznosti výše uvedeného dojde k prodloužení doby plnění o 60 kalendářních dnů.
3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení, když zadavatel jednající s náležitou péčí tuto změnu nemohl předvídat a provedená změna nemění povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, odstavec 2 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění příloha č. 2 smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo - JS/0218/2024/OKS „ZŠ Křižná – přístavba tělocvičny“, ze dne 23.7.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.
6. O uzavření tohoto Dodatku č.1 ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Valašské Meziříčí na svém jednání dne 31.3.2025, číslo usnesení R 61/80.

Přílohy:

Časový harmonogram realizace zakázky

V Brně dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....

Za Zhotovitele

Ing. arch. Luděk Šimoník

Jednatel

.....

Za Objednatele

Mgr. Robert Stržínek

starosta