

KE SMLouvĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatele:

dále jen „**objednatel**“

a

Tomáš Havlík

se sídlem: Morušová 16, 691 81 Horní Věstonice

IČO: 02698455

DIČ: CZ9301224427

plátce DPH

bankovní spojení: Air Bank a.s., číslo účtu: 1951853011/3030, ověřený bankovní účet

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

STANLEY YAMATO
101-101-101
101-101-101

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 7. 3. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je Oprava sociálního zázemí rekreačního střediska Zubří Jasenka na adrese Zubří 57, 592 31 Zubří (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2025 dodatek k této smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže vymezených změn a doplnění oproti původnímu zadání. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými analogicky ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. Změny jsou popsány v příloze tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 2“.
2. V ustanovení čl. XIV. odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 2“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list 4

V Brně dne 31. 3. 2025

Za

STAREZ – SPORT, a.s.

STAREZ-SPORT, a.s.

603 00 BRNO, Křídlovická 34

IČ: 269 32 211

DIČ: CZ26932211

V BRNĚ dne 31. 3. 2025

Za zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 2 - OBSAH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL	NÁZEV	MNP	VCP	ROZDÍL	OBSAH ZL	PAR.
ZL 04	MNP a VCP	-4 752,00	4 752,00	0,00	Při realizaci provádění díla bylo odstoupeno od dodávky a následné montáže části nerezových lišt k obkladům. Následně byl učiněn požadavek na zhotovitele, aby provedl řezání hran obkladů na 45° - kamenický řez (jolly). Uvedené práce jsou předmětem změnového listu č. 4.	4
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
PŮVODNÍ CENA dle SoD				425 173,55 Kč		
Dodatek č. 1				81 471,61 Kč		
Dodatek č. 2				0,00 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA vč. Dodatku č. 2				506 645,16 Kč		

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zubří - oprava sociálního zázemí**
Místo: **Zubří ev.č. 57, 592 31 Nově Město na Moravě**

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.** IČ: **26932211**
Křídlovická 911/34 DIČ: **CZ26932211**
60300 Brno - Staré Brno

Zhotovitel: **Tomáš Havlík** IČ: **02698455**
Morušová 16 DIČ: **CZ9301224427**
69181 Horní Věstonice

Vypracoval: **Tomáš Havlík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
781	Obklady keramické	PSV			0,00
Cena celkem					0,00

ZL 04 - odpočty a připočty

S:	Zubří - oprava sociálního zázemí
O:	Soupis MNP a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
1	781491001R00	Montáž nerezových lišt k obkladům , včetně dodávky	m	44,00000	-108,00	-4 752,00
2	781111112R00	Řezání hran 45° - kamenický řez (jolly)	kpl	1,00000	4 752,00	4 752,00

