

Dodatek č. 4
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 16PT-000479

č. smlouvy zhotovitele: 170003

Název související veřejné zakázky:
„D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími smluvní strany:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
právní forma: státní podnik
zastoupený: [redacted], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu: [redacted] ředitel Správy Ostrava
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted], předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
jako vedoucím společníkem společnosti „R48 - Morava“ na základě plné moci

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupená: [redacted] na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupená: [redacted] na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5573340267/0100
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

zastoupená:

██████████, na základě plné moci

bankovní spojení:

ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

zastoupená:

██████████ na základě plné moci

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú. 7267760297/0100

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r. o.**

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupená:

██████████ na základě plné moci

bankovní spojení:

Komerční banka a.s. č.ú. 19-6355720207/0100

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 4**“), kterým mění původní ujednání Souhrnu smluvních dohod (Smlouva o dílo) č. objednatele: 16PT-000479 (č. zhotovitele: 170003), (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 2. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni VD-ZDS a zajišťovat výkon autorského dozoru na stavbě D48 MÚK Bělotín – Rybí. Ke Smlouvě dále Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2021 Dodatek č. 1, dne 26. 10. 2022 Dodatek č. 2 a dne 2. 7. 2024 Dodatek č. 3.

Na základě skutečností vzniklých v průběhu realizace stavebního díla, které si vyžádaly rozšíření rozsahu poskytovaného plnění v rámci výkonu autorského dozoru, se Smluvní strany dohodly na navýšení původně sjednaného rozsahu činností.

Smluvní strany přistupují k uzavření Dodatku č. 4 z důvodu prodloužení doby realizace stavby D48 MÚK Bělotín – Rybí a současně z důvodu nutnosti řešení požadavků, jež přesahují rámec běžného výkonu autorského dozoru, zejména účast na jednáních RAMO, zajištění podkladů a dílčích

projektových činností nad rámec původního zadání dle požadavků objednatele. Dále jde o návrh technických řešení v oblasti sesuvu půdy v úseku km 12,500–12,800.

Smlouvou původně stanovený rozsah 6 166 hodin pro výkon autorského dozoru se v důsledku výše uvedených okolností a požadavků na doplnění projektové dokumentace (VD-ZDS) ukázal být nedostačujícím. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o dalších 750 hodin, a to za účelem řádného a úplného plnění smluvních závazků, pokrytí všech požadovaných služeb dle Smlouvy a zajištění kontinuity a odbornosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Tato úprava Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její základní parametry.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 4 v následujícím znění:

Článek I.

Předmět Dodatku č. 4

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně Ceny za poskytování plnění dle Smlouvy. Tato změna se sjednává následovně:

Původní znění dle Dodatku č. 3:

I. Cena

a) Nabídková cena bez DPH 38 870 130 Kč

b) DPH 8 162 727 Kč

c) **nabídková cena celkem (a + b) 47 032 857 Kč**

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

se **ruší** a **nahrazuje** tímto zněním:

I. Cena

a) Nabídková cena bez DPH 39 395 130 Kč

b) DPH 8 272 977 Kč

c) **nabídková cena celkem (a + b) 47 668 107 Kč**

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

- 1.2 V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v odst. 1.1 Dodatku č. 4 se Smluvní strany dohodly na odpovídající úpravě a nahrazení Oceněného rozpisu služeb - Položkový rozpočet. Aktualizované znění této přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 4 jako jeho příloha č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně upravena Dodatkem č. 4 zůstávají beze změny a nadále platí ve svém původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu, s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 v souladu s citovaným zákonem uveřejní Objednatel. Při uveřejnění Dodatku č. 4 nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.5 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran, a to dnem připojení posledního z nich. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je jeho příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb - Položkový rozpočet.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.27

12:38:03 +01'00'

ředitel Správy Ostrava

na základě plné moci

D48 MÚK Běloutín – Rybí, VD-ZDS/AD**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB****I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č.1	Cena dle dodatku č.2	Cena dle dodatku č.3	Cena dle dodatku č.4
VD-ZDS	37 779 600	39 481 600	39 481 600	34 553 930	34 553 930
Autorský dozor	2 186 800	2 186 800	2 746 800	4 316 200	4 841 200
Cena celkem bez DPH	39 966 400	41 668 400	42 228 400	38 870 130	39 395 130
DPH (21%)	8 392 944	8 750 364	8 867 964	8 162 727	8 272 977
Cena celkem vč. DPH	48 359 344	50 418 764	51 096 364	47 032 857	47 668 107

D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

			Cena dle SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4
	Objekt	Úsek	Kč	Kč	Kč	Nezpracování II.etapy + SO Cetin Kč	Kč
	A. Souhrnné řešení stavby						
	0. Průvodní zpráva - I.etapa	I.	44800				
	0. Průvodní zpráva - II.etapa	II.				-6720	
	1. Přehledná situace - I.etapa	I.	70000				
	1. Přehledná situace - II.etapa	II.				-10500	
	2. Koordinační situace - I.etapa	I.	140000				
	2. Koordinační situace - II.etapa	II.				-21000	
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) - I.etapa	I.	140000				
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) - II.etapa	II.				-21000	
	4. Bilance zemních prací - I.etapa	I.	84000				
	4. Bilance zemních prací - II.etapa	II.				-12600	
	5. Zásady organizace výstavby - I.etapa	I.	84000	14000			
	5. Zásady organizace výstavby - II.etapa	II.				-12600	
	6. Celkové vodo hospodářské řešení - I.etapa	I.	112000				
	6. Celkové vodo hospodářské řešení - II.etapa	II.				-16800	
	B. Stavební část						
SO 001	Příprava území km 0,864 - 4,763	I.	56000				
SO 002	Příprava území km 4,763 - 5,900	I.	22400				
SO 003.A	Příprava území km 9,600 - 21,900 - I. etapa (9,600 - 17,540)	I.	231000				
SO 003.B	Příprava území km 9,600 - 21,900 - II. etapa (18,100 - 21,900)	II.				-34650	
SO 011	Demolice restaurace Stopka v km 3,1 vpravo	I.	16800				
SO 013	Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo	II.	33600			-33600	
SO 014	Demolice ČSPH v km 20,0 vpravo	II.	44800			-44800	
SO 017	Demolice u MUK Nový Jičín - východ	II.	16800			-16800	
SO 101	Silnice R48 km 0,864 - 4,763	I.	3290000				
101.1	Dopravní značení po dobu stavby	I.					
101.2	Úprava meliorací km 0,864 - 4,763	I.					
101.3	Rekultivace opouštěných úseků komunikací	I.					
SO 102	Silnice R48 km 4,763 - 5,900	I.	1890000	56000			
102.1	Dopravní značení po dobu stavby	I.					
102.2	Úprava meliorací km 4,763 - 5,900	I.					
102.3	Rekultivace opouštěných úseků komunikací	I.					
SO 103.A	Silnice R48 km 9,600 - 21,900 - I. etapa (9,600-17,540)	I.	12600000				
SO 103.B	Silnice R48 km 9,600 - 21,900 - II. etapa (18,100-21,900)	II.				-1890000	
103.1.A	Dopravní značení po dobu stavby	I.					
103.2.A	Úprava meliorací km 9,600 - 21,900	I.					
103.3.A	Rekultivace opouštěných úseků komunikací	I.					
103.4.A	Oplocení rychlostní silnice	I.					
103.5.A	Oplocení	I.	22400				
103.1.B	Dopravní značení po dobu stavby	II.					
103.2.B	Úprava meliorací km 9,600 - 21,900	II.					
103.3.B	Rekultivace opouštěných úseků komunikací	II.					
103.4.B	Oplocení rychlostní silnice	II.					
103.5.B	Oplocení	II.					
SO 111	MÚK Dub	I.	350000	28000			
SO 112	MÚK Starý Jičín	I.	476000				
SO 113	MÚK Nový Jičín – západ	II.	210000			-210000	
SO 114	MÚK Nový Jičín – východ	II.	350000			-350000	
SO 116	Úprava silnice I/57	II.	44800			-44800	
SO 121	Doprovodná silnice III.tř. Bělotín - Polom (hranice kraje)	I.	476000				
121.1	Dopravní značení	I.					
121.2	Oprava silnice III/0483 v Polomi	I.					
SO 125	Přeložka MK v km 2,520-3,020 vpravo	I.	28000				
SO 126	Přeložka MK v km 3,200 - 3,960 vpravo	I.	56000				
SO 128	Napojení MK v Šenově u N.J.	II.	16800			-16800	
SO 131	Doprovodná silnice III.tř. Dub(hranice kraje) - Nový Jičín	I.	840000	42000			
131.1	Dopravní značení	I.					
131.2	Oprava silnice III/04816	I.					
131.3	Oprava silnice III/04820	I.					
131.4	Rekonstrukce MK (ul. Hřbitovní) Nový Jičín - Rybí	I.					
SO 132	Úprava silnice III/04815 v km 15,385	I.	16800				
SO 134	Příjezd k pneuservisu u MÚK v km 19,7	II.	16800			-16800	
SO 135	Přeložka MK v km 20,100 -20,250 vlevo	II.	16800			-16800	
SO 136	Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo	II.	16800			-16800	
SO 140	Chodník u I/57	II.	16800			-16800	
SO 150	Napojení polní cesty v km 0,430 přeložky sil.III/0483	I.	16800				

			Cena dle SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4
	Objekt	Úsek	Kč	Kč	Kč	Nezpracování II. etapy + SO Cetin Kč	Kč
SO 151	Úprava polní cesty v km 11,223	I.	16800				
SO 152	Přeložka lešní cesty v km 21,3	II.	22400			-22400	
SO 153	Příjezdová cesta v km 20,8	II.	28000			-28000	
SO 161	Sjezdy pro údržbu	I.	56000				
SO 171	Dopravní značení a portály R48 km 0,864 - 4,763	I.	44800				
SO 172	Dopravní značení a portály R48 km 4,763 - 5,900	I.	33600				
SO 173.A	Dopravní značení a portály R48 km 9,600 - 21,900 , úsek 9,600 - 18,1	I.	280000				
SO 173.B	Dopravní značení a portály R48 km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1-20,3	II.	308000			-308000	
SO 174	Dopravní značení I/57	II.	16800			-16800	
SO 201	Most na silnici R48 přes sil.III/0481 v km 1,846	I.	490000				
SO 202	Most na silnici R48 přes MK v km 3,211	I.	490000				
SO 203	Most na silnici R48 přes MK v km 4,275	I.	518000				
SO 204	Most na silnici R48 přes trať ČD v km 5,170	I.	1715000	1050000			
SO 205	Most na silnici R48 přes sil.III/44018 a řeku Luhu v km 5,595	I.	1120000				
SO 209	Most na silnici R48 přes biokoridor v km 10,105	I.	483000				
SO 210	Most na silnici R48 přes polní cestu v km 11,225	I.	483000				
SO 211	Most na silnici R48 přes MK v km 13,090	I.	175000				
SO 212	Most na silnici R48 přes sil.III/04812 v km 13,440	I.	630000				
SO 213	Podchod pro pěší v km 13,852	I.	84000				
SO 214	Most na silnici R48 přes sil.III/04816 v km 14,245	I.	910000				
SO 215	Most na silnici R48 přes sil.III/04815 v km 15,388	I.	420000				
SO 217	Most na silnici R48 přes větev MÚK v km 19,631	II.	420000			-420000	
SO 221	Most na přeložce silnice III/0483 přes trať ČD	I.	560000	469000			
SO 222	Most na MK přes Jičínku	II.	112000			-112000	
SO 231	Opěrná zeď v km 2,920 vpravo	I.	16800				
SO 235	Opěrná zeď u větve 2 MÚK Starý Jičín	I.	16800				
SO 301	Kanalizace R48 km 0,864 - 4,977	I.	140000				
SO 302	Kanalizace R48 km 4,977 - 5,900	I.	56000				
SO 303.A	Kanalizace R48 km 9,600 - 21,900 - I. etapa (9,600 - 17,540)	I.	910000				
SO 303.B	Kanalizace R48 km 9,600 - 21,900 - II. etapa (18,100 - 21,900)	II.				-136500	
SO 304	Odvodnění větve křižovatky	II.	33600			-33600	
SO 325	Překládka vodovodu v km 14.570	I.	33600				
SO 326	Překládka vodovodu v km 17.105	I.	33600				
SO 327	Překládka vodovodu v km 17.164	I.	33600				
SO 328	Překládka vodovodu v km 20.054	II.	22400			-22400	
SO 329	Překládka vodovodu v km 20.800	II.	16800			-16800	
SO 330	Zrušení vodovodu v km 14.400	I.	16800				
SO 351	Náhradní vodní zdroje	I.	16800				
SO 401	Přeložka vedení nn v km 2,9 až 3,25	I.	Neobsazeno				
SO 402	Přeložka podzemního vedení nn v km 3,5 až 4,1	I.	Neobsazeno				
SO 403	Přeložka podzemního vedení nn v km 13,45	I.	Neobsazeno				
SO 404	Kabelizace izolovaného nadzemního vedení nn v km 14,5	I.	Neobsazeno				
SO 405	Přeložka podzemního vedení nn v km 18,1	II.	Neobsazeno				
SO 406	Přeložka podzemního vedení nn v km 19,95	II.	Neobsazeno				
SO 407	Přeložka nadzemního vedení nn v km 20,0 až 20,4	II.	Neobsazeno				
SO 412	Přeložka nadzemního vedení VN 3,3 až 3,55	I.	Neobsazeno				
SO 413	Úprava nadzemního vedení VN v km 16,45	I.	Neobsazeno				
SO 414	Přeložka kabelů VN v km 18,4 až 18,8	II.	Neobsazeno				
SO 415	Úprava nadzemního vedení VN v km 19,2	II.	Neobsazeno				
SO 416	Úprava nadzemního vedení VN v km 19,5	II.	Neobsazeno				
SO 417	Přeložka nadzemního vedení VN v km 15,2	I.	Neobsazeno				
SO 421	Přeložka veřejného osvětlení v km 3,0 až 4,1	I.	22400				
SO 422	Přeložka veřejného osvětlení v km 4,3	I.	16800				
SO 423	Kabelizace izolovaného nadzemního vedení vo v km 14,5	I.	16800				
SO 424	Přeložka veřejného osvětlení MÚK v km 19,7	II.	16800			-16800	
SO 425	Přeložka veřejného osvětlení u silnice I/57	II.	22400			-22400	
SO 427	Přeložka veřejného osvětlení Visteon-Autopal	II.	16800			-16800	
SO 431	Přípojka nn pro SOS systém v km 3,55	I.	16800				
SO 432	Přípojka nn pro SOS systém v km 13,4	I.	16800				
SO 433	Přípojka nn pro SOS systém v km 18,1	II.	16800			-16800	
SO 440	Přeložka sdělovacího kabelu ČEZ v km 18,1-18,5	II.	16800			-16800	
SO 452	Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 3,2-5,0	I.	37800			-37800	
SO 453	Úpravy místního rozhlasu km 3,2	I.	16800				
SO 454	Úpravy vrchního vedení ČESKÝ TELECOM, a.s. km 3,7-4,0	I.	16800			-16800	
SO 455	Úpravy místního rozhlasu km 4,3	I.	16800				
SO 456	Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 5,78	I.	16800			-16800	
SO 457	Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 12,82	I.	16800			-16800	
SO 458	Ochrana kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 13,1	I.	16800			-16800	
SO 459	Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 13,42	I.	16800			-16800	
SO 460	Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 14,1	I.	16800			-16800	
SO 461	Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 14,48	I.	16800			-16800	
SO 462	Ochrana kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 14,51	I.	16800			-16800	
SO 463	Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 15,3-15,6	I.	33600			-33600	
SO 464	Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 18,2	II.	16800			-16800	
SO 465	Přeložka kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 18,32	II.	16800			-16800	

			Cena dle SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4
	Objekt	Úsek	Kč	Kč	Kč	Nezpracování II. etapy + SO Cetin Kč	Kč
SO 466	Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 19,48	II.	16800			-16800	
SO 467	Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a.s. km 20,07	II.	16800			-16800	
SO 468	Ochrana kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 20,23	II.	16800			-16800	
SO 469	Přeložka kabelu ČESKÝ TELECOM, a.s. km 20,7-21,8	II.	16800			-16800	
SO 470	Přeložky kabelů TeliaSonera	I.	16800				
SO 471	Žst. Polom - úpravy TV a ukojení	I.	16800				
SO 472	Žst. Polom - přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení	I.	16800				
SO 473	Žst. Polom - přeložky kabelů sdělovacího zařízení	I.	16800				
SO 474	Žst. Polom - přeložky kabelů nn	I.	16800				
SO 475	Přeložky kabelů ČD-Telematika	I.	16800				
SO 481	Ochrana kabelu RADIOKOMUNIKACE, a.s. km 17,17	I.	16800				
SO 482	Ochrana kabelu RADIOKOMUNIKACE, a.s. km 17,35	I.	16800				
SO 483	Ochrana kabelu RWE TRANSAS, a.s. km 21,82	II.	16800			-16800	
SO 484	Telefonní přípojka pro SOS-DIS, km 15,3	I.	16800			-16800	
SO 491	Systém SOS-DIS km 0,864 - 4,763	I.	154000				
491.1	Systém SOS-DIS - kabelové vedení	I.	Neobsazeno				
491.2	Systém SOS-DIS - hlásky	I.	Neobsazeno				
491.3	Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy	I.	Neobsazeno				
491.4	Systém SOS-DIS - kabelové prostupySDP	I.	Neobsazeno				
491.5	Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely	I.	Neobsazeno				
491.7	Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy	I.	Neobsazeno				
491.9	Systém SOS-DIS - optické kabely	I.	Neobsazeno				
491.10	Systém SOS-DIS - DIS	I.	Neobsazeno				
SO 492	Systém SOS-DIS km 4,763 - 5,900	I.	140000				
492.1	Systém SOS-DIS - kabelové vedení	I.	Neobsazeno				
492.2	Systém SOS-DIS - hlásky	I.	Neobsazeno				
492.3	Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy	I.	Neobsazeno				
492.4	Systém SOS-DIS - kabelové prostupySDP	I.	Neobsazeno				
492.5	Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely	I.	Neobsazeno				
492.6	Systémy SOS-DIS - meteorostanice	I.	Neobsazeno				
492.7	Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy	I.	Neobsazeno				
492.8	Systém SOS-DIS kamerový dohled	I.	Neobsazeno				
492.9	Systém SOS-DIS - optické kabely	I.	Neobsazeno				
SO 493.A	Systém SOS-DIS km 9,600 - 21,900 - I. etapa (9,600 - 18,100)	I.	672000				
493.1	Systém SOS-DIS - kabelové vedení	I.	Neobsazeno				
493.2	Systém SOS-DIS - hlásky	I.	Neobsazeno				
493.3	Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy	I.	Neobsazeno				
493.4	Systém SOS-DIS - kabelové prostupySDP	I.	Neobsazeno				
493.5	Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely	I.	Neobsazeno				
493.6	Systémy SOS-DIS - meteorostanice	I.	Neobsazeno				
493.7	Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy	I.	Neobsazeno				
493.8	Systém SOS-DIS kamerový dohled	I.	Neobsazeno				
493.9	Systém SOS-DIS - optické kabely	I.	Neobsazeno				
493.10	Systém SOS-DIS - DIS	I.	Neobsazeno				
SO 493.B	Systém SOS-DIS km 9,600 - 21,900 - II. etapa (18,100-21,900)	II.				-100800	
493.1	Systém SOS-DIS - kabelové vedení	II.	Neobsazeno				
493.2	Systém SOS-DIS - hlásky	II.	Neobsazeno				
493.3	Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy	II.	Neobsazeno				
493.4	Systém SOS-DIS - kabelové prostupySDP	II.	Neobsazeno				
493.5	Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely	II.	Neobsazeno				
493.6	Systémy SOS-DIS - meteorostanice	II.	Neobsazeno				
493.7	Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy	II.	Neobsazeno				
493.8	Systém SOS-DIS kamerový dohled	II.	Neobsazeno				
493.9	Systém SOS-DIS - optické kabely	II.	Neobsazeno				
493.10	Systém SOS-DIS - DIS	II.	Neobsazeno				
SO 501	Úprava VTL plynovodu v km 17,168	I.	16800				
SO 502	Úprava VTL plynovodu v km 18,572	II.	16800			-16800	
SO 503	Úprava VTL plynovodu v km 18,834	II.	16800			-16800	
SO 504	Úprava a přeložka VTL plynovodu v km 20,814	I.	16800				
SO 505	Úprava VTL plynovodu v km 21,818	II.	16800			-16800	
SO 506	Úprava VTL plynovodu v km 20,208	II.	16800			-16800	
SO 511	Úprava STL plynovodu v km 3,183	I.	16800				
SO 512	Úprava STL plynovodu v km 3,867	I.	16800				
SO 513	Úprava a přeložka STL plynovodu v km 5,659	I.	16800				
SO 514	Přeložka STL plynovodu v km 11,225	I.	16800				
SO 515	Přeložka a úprava STL plynovodu v km 13,407	I.	16800				
SO 516	Přeložka STL plynovodu v km 14,255	I.	16800				
SO 517	Přeložka NTL plynovodu u MÚK Nový Jičín - východ	II.	16800			-16800	
SO 518	Přeložka NTL plynovodu v km 19,991	II.	16800			-16800	
SO 521	Úprava VVTL plynovodu v km 21,820	II.	16800			-16800	
SO 651	Žst. Polom - úprava odvodnění tel. spodku	I.	16800				
SO 701	Protihlukové stěny na R48 v Polomi vlevo	I.	210000				
SO 702	Protihlukové stěny na R48 v Polomi vpravo	I.	252000				
SO 703	Protihluková stěna na R48 u obce Dub vlevo	I.	33600				

			Cena dle SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4
	Objekt	Úsek	Kč	Kč	Kč	Nezpracování II.etapy + SO Cetin Kč	Kč
SO 704.1-SO704.4	Protihlukové stěny na R48 vlevo (km 9,600-17,730)	I.	420000				
SO 704.5-SO704.7	Protihlukové stěny na R48 vlevo (km 18,100-KÚ)	II.				-63000	
SO 705.1-SO 705.5	Protihlukové stěny na R48 vpravo (km 9,600-17,730)	I.	560000				
SO 705.6-SO 705.11	Protihlukové stěny na R48 vpravo (km 18,100-KÚ)	II.				-84000	
SO 801	Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 0,864 - 4,763	I.	126000				
SO 802	Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 4,763 - 5,900	I.	84000				
SO 803.A	Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 9,6 00 - 21,900 - I. etapa (9,600 - 17,540)	I.	630000				
SO 803.B	Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK - km 9,6 00 - 21,900 - II. etapa (18,100- 21,900)	II.				-94500	
SO 804	Vegetační úpravy silnic III.tř.	I.	16800				
SO 805	Vegetační úpravy silnic III.tř.	I.	28000				
SO 920	Přemístění inf. Totemu ČSPH u MÚK NJ - západ	II.	16800			-16800	
	D. Doklady - I.etapa	I.	28000	14000			
	D. Doklady - II.etapa	II.				-4200	
	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) - I.etapa	I.	210000	14000			
	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) - II.etapa	II.				-31500	
	F. Kontrolní rozpočet - I.etapa	I.	28000				
	F. Kontrolní rozpočet - II.etapa	II.				-4200	
	G. Souvisící dokumentace - I.etapa	I.	126000				
	H. ZTKP - I.etapa	I.	126000				
	H. ZTKP - II.etapa	II.				-18900	
	Rešerše geotechnického průzkumu	I.	112000				
	Reprografické práce - I.etapa	I.	240000	15000			
	Reprografické práce - II.etapa	II.				-36000	
	Celkem VD-ZDS bez DPH		37 779 600 Kč	1 702 000 Kč		-4 927 670 Kč	

	Cena dle SOD	Cena dle Dodatku č. 1	Cena dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3	Cena dle Dodatku č. 4
Cena VD-ZDS celkem bez DPH	37 779 600 Kč	39 481 600 Kč	39 481 600 Kč	34 553 930 Kč	34 553 930 Kč

D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB****III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor**

Výkon autorského dozoru										Vícepráce dle dodatku č.4		
										počet hod	Kč/hod *)	Cena v Kč
										750		525 000
										Cena dle dodatku č.4		
Cena dle SOD			Cena dle dodatku č.2			Cena dle dodatku č.3			Cena dle dodatku č.4			
počet hod	Kč/hod *)	Cena v Kč	počet hod	Kč/hod *)	Cena v Kč	počet hod	Kč/hod *)	Cena v Kč	počet hod	Kč/hod *)	Cena v Kč	
Cena AD celkem bez DPH	3124		2 186 800	3924		2 746 800	6166		4 316 200	6916		4 841 200

*) Sazba zahrnuje veškeré souvšechné náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 09.04.2025 11:50:08 +02:00