
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CTU/2021_097
uzavřené smluvními stranami dne 25. 8. 2021

A. Česká republika – Český telekomunikační úřad

se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany
doručovací adresa: pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)
zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále také „**Objednatel**“ nebo „**ČTÚ**“)

a

B. TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4,
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2021 smlouvu o dílo č. CTU/2021_097 (dále také „**Smlouva**“), jejímž účelem je zajištění modernizace stávajícího jednotného programového systému ČTÚ pro podporu správy kmotočtového spektra složeného ze softwarových komponent společnosti LS telcom AG, nesoucího obchodní označení SPECTRAplus ve verzi Professional (dále jen „**SPECTRAplus**“), a následně dne 23. 8. 2023 Dodatek č. 1 Smlouvy a dne 5. 3. 2024 Dodatek č. 2 Smlouvy.

2. Milník ID 56 (Testování FAT) dosavadního harmonogramu nebyl úspěšně dokončen z důvodu neúspěšného testování. Na základě tohoto byla na straně Zhotovitele identifikována potřeba detailnějšího analytického a návrhového rozpracování uživatelských požadavků obsažených v Jednotném katalogu požadavků a následných projektových dokumentech (Detailní analýza požadavků, Návrhová dokumentace) tak, aby mohla být implementační fáze projektu úspěšně dokončena.
3. V této souvislosti byla Zhotovitelem identifikována a vyžádána rovněž větší míra interakce mezi odpovědnými osobami na straně Objednatele a Zhotovitele, nesoucí sebou vyšší časové nároky, neumožňující realizaci Díla v termínech definovaných stávající Smlouvou ve znění jejích Dodatků č. 1 a č. 2 Smlouvy.
4. Následně Zhotovitel informoval Objednatele rovněž o tom, že z jeho pohledu došlo v průběhu plnění Smlouvy k natolik zásadním změnám podmínek (ať již z pohledu složitosti a komplexnosti Systému či bezprecedentnímu navýšení míry inflace v letech 2022 a 2023), pro které se dokončení projektu za stávajících smluvních podmínek (mj. s ohledem na objem hrozících smluvních pokut) stává pro Zhotovitele z ekonomického hlediska nerealné.
5. Z uvedeného důvodu Zhotovitel, v souladu s článkem 2.16 Smlouvy, navrhl změnu podmínek, za kterých bude Dílo provedeno, a to především časového harmonogramu plnění uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy.
6. V souvislosti s výše uvedeným Strany dále konstatují, že Objednatel v předešlém období Zhotovitele opakovaně písemně upozornil na prodlení s prováděním Díla (včetně upozornění na možné důsledky), přičemž postupně došlo k uplatnění odpovídajících smluvních pokut dle článku 10.4 Smlouvy ke dni 30. listopadu 2024. Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy byly Zhotovitelem tyto smluvní pokuty uhrazeny, přičemž Zhotovitel jejich uplatnění a uhrazení, nyní ani do budoucna, nebude rozporovat.
7. Objednatel deklaruje, že úspěšná realizace projektu je pro něho zcela zásadní, když modernizace Systému je nezbytná pro zajišťování, resp. zefektivnění, výkonu správy rádiového spektra, vykonávané Objednatelem na základě § 15 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Současně je dokončení projektu pro Objednatele zásadní rovněž z důvodu naplnění jednoho z cílů projektu v podobě zajištění exportovatelnosti uživatelských dat vytvořených a uložených ve SPECTRAplus pro možnost jejich dalšího využití Objednatelem, znamenající pro Objednatele odstranění plné technologické závislosti na dodavateli SPECTRAplus, společnosti LS telcom AG. Z uvedených důvodů si Objednatel vyžádal možnost odborného (znaleckého) ověření stavu plnění projektu a odborných a kapacitních možností Zhotovitele a jeho poddodavatelů pro úspěšné dokončení projektu ve Zhotovitelem navrhovaném časovém horizontu, což bylo Zhotovitelem umožněno.
8. Na základě výše uvedeného, při současném komplexním posouzení potřebnosti/nezbytnosti provedení změn projektových dokumentů (Detailní analýza požadavků, Návrhová dokumentace), které se budou promítat rovněž do Dokumentace skutečného provedení, byl Stranami dohodnut nezbytný rozsah provedení těchto změn projektových dokumentů. Případné náklady na provedení dohodnutého rozsahu změn projektových dokumentů ponese Zhotovitel a nebudou mít vliv na výši sjednané ceny Díla.
9. V souvislosti s uvedeným se Strany dále dohodly na úpravě platebních podmínek (omezení možnosti dalších dílčích plateb posilující postavení Objednatele, když úhrada zbývajících částí ceny za Dílo bude možná až po řádném dokončení Díla), resp. úpravě či doplnění některých zajišťovacích institutů ve Smlouvě (úprava podmínek pro uplatnění některých smluvních pokut, doplnění nových smluvních pokut, úprava podmínek možnosti odstoupení od smlouvy).
10. Strany k provedení jimi odsouhlasených změn Smlouvy uzavírají ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (změna de minimis),

tento Dodatek č. 3 Smlouvy, kterým mění její ustanovení a přílohy tak, jak je uvedeno dále v článku II (Změny Smlouvy) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

II. ZMĚNY SMLOUVY

1. Z důvodů uvedených výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. Text článku 4.1. Smlouvy zní nově takto:

„4.1. Cena Díla bude zaplacená na základě faktur vystavených Zhotovitelem dle následujících fakturačních milníků:

 - a) 11 250 000,00 Kč bez DPH po provedení a akceptaci Analýzy, se zádržným ve výši 20 %, které bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části díla;
 - b) 11 250 000,00 Kč bez DPH po provedení a akceptaci Návrhu, se zádržným ve výši 20 %, které bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části díla;
 - c) 55 922 400,00 Kč bez DPH po podepsání Závěrečného akceptačního protokolu po úspěšném ukončení Závěrečného ověření funkčnosti a zahájení ostrého provozu po ukončení procesu vztahujícího se k Dokumentaci skutečného provedení, se zádržným ve výši 2.000.000 Kč bez DPH, které bude uvolněno po skončení záruční doby a poté, co všechny záruční vady budou řádně odstraněny.“.
3. Text článku 10.4 písm. h) Smlouvy zní nově takto:

„h) =0,001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý den, po který je v prodlení s plněním Milníků s výjimkou prodlení se Dnem dokončení Díla;“.
4. Text článku 10.4 písm. i) Smlouvy zní nově takto:

„i) =0,005 % z ceny Díla (bez DPH) za každý den prodlení se Dnem dokončení Díla;“.
5. Na konci článku 10.4 Smlouvy se za písmeno j) doplňuje nový text [písmena k) až m)], který zní takto:

„k) =3 % z ceny Díla v případě neúspěšného provedení FAT. V případě, že opakované FAT nebudou opět úspěšné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli tuto smluvní pokutu i opakovaně;

l) =3 % z ceny Díla v případě neúspěšného provedení SAT. V případě, že opakované SAT nebudou opět úspěšné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli tuto smluvní pokutu i opakovaně;

m) =3 % z ceny Díla v případě neúspěšného provedení PT. V případě, že opakované PT nebudou opět úspěšné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli tuto smluvní pokutu i opakovaně.“.
6. Text článku 13.2 písm. a) Smlouvy zní nově takto:

„a) pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho části ve sjednaném termínu;“.
7. Příloha č. 3 Smlouvy „Časový harmonogram plnění pro mySPECTRAevo“ se nahrazuje novým časovým harmonogramem „Časový harmonogram plnění mySPECTRAevo_v3.2“, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy jako jeho Příloha č. 1 a zároveň se stává součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se i nadále řídí Smlouvou.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy oprávněných osob.

3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Seznam Příloh:
- **Příloha č. 1 Dodatku č. 3 – Příloha č. 3 Smlouvy** – (Časový harmonogram plnění mySPECTRAevo_v3.2).

V Praze dne


Datum: 2025.04.01
09:33:31 +02'00'




Českého telekomunikačního úřadu

V Praze dne


Datum: 2025.03.31
15:49:52 +02'00'




