



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o provedení projektové činnosti č. OLP/3279/2019 (VZMR/0115/19)

**"Zpracování projektové dokumentace na umístění fotovoltaické elektrárny
na budovu D Krajského úřadu Libereckého kraje"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Ivanou Jarošovou, MPA,
vedoucí odboru kancelář ředitele

dále jen „objednatel“

a

Solární servis, s.r.o.

se sídlem U Plynárny 1388/18, Praha 4 – Michle, 140 00

IČO: 27282074

DIČ: CZ27282074

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Daniel Mašek, jednatel

evidence: C 327649 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2019 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3279/2019, ke které smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2019 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba formálního vypořádání skutečnosti, že objednatel nepožadoval po zhotoviteli při provádění stavby realizaci **autorského dozoru** dle

článku II, odst. 2 písm. d) smlouvy. Tato činnost tedy nebude provedena a zhotovitel ji nebude fakturovat.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z Úvodních ustanovení tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku ve výši 10.000 Kč bez DPH, tj. **12.100 Kč včetně DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	152.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	0 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	10.000 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	142.000 Kč
DPH 21 %	29.820 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	171.820 Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku neexistují žádná vzájemná nevypořádaná práva nebo nároky smluvních stran vyplývajících ze smlouvy, a to nezávisle na právní skutečnosti, z nichž by takové nároky měly pocházet či vzniknout, zejména však z titulu případných vad díla.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat objednatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatelem, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Ivana Jarošová, MPA
vedoucí odboru kancelář ředitele

.....

Mgr. Daniel Mašek
jednatel