



TSKRP007GHH2

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 536 a násl. Obch. zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: **BESIP Dlabačov (Strahovská – Diskařská), přesun přechodu pro chodce**

Číslo stavby: **2970271**

Číslo smlouvy objednatele: **3/15/6000/012**

Číslo smlouvy dodavatele: **401575021**

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO : 63834197 DIČ : CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s.,

číslo účtu : 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

osoby zmocněné k jednání :

- ve věcech smluvních : Ing.Jiří Sládek, náměstek pro speciální stavby

- ve věcech technických : Ing.Martin Kulajta

2. Zhotovitel OMEGA 99 spol. s r.o.

se sídlem v Praze 2, Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

adresa pro doručování : Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

zastoupená Zbyněkem Vorlickým, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 21.12.1990

v oddíle C, číslo vložky 674

IČO : 14 88 87 51, DIČ : CZ14 888751

bankovní spojení : Komerční banka Praha 1

číslo účtu : 350343011/0100

osoby zmocněné k jednání :

- ve věcech smluvních : Zbyněk Vorlický tel/fax 224 920 676

- ve věcech technických : Jiří Šuk, tel 224 921 959 / 739 615 306

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. III. **Cena díla** – cena v odstavci 1. se mění takto:

1. Na základě změny zadání se původní cena 168 389,00 Kč navyšuje o 143 886,00 Kč
Odměna za plnění bude **312 275,00 Kč + daň z přidané hodnoty** dle zákona 235/2004
Sb. v platném znění.

Čl. V. Termín provádění díla – se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- Komunikace - vypracování průzkumů a projektové dokumentace do 31.7.2015
- Přisvětlení - vypracování průzkumů a projektové dokumentace do 18.12.2015
- Uliční vpust' - vypracování průzkumů a projektové dokumentace do 18.12.2015
- Zajištění stavebního povolení na úpravu komunikace a uliční vpust' do 20.4.2016
- Zajištění územního souhlasu na přisvětlení přechodu do 20.4.2016

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedené se nemění.

Odůvodnění:



Vyjádření Národního památkového ústavu a následně závazné stanovisko MHMP – odboru památkové péče požaduje úpravu tvaru chodníkových mysů, která si vyžádá umístění nové uliční vpusti. V průběhu projednávání projektové dokumentace vzešel požadavek od MHMP – odboru rozvoje a financování dopravy na přisvětlení přechodu. Aktualizovaná projektová dokumentace bude rozšířena o projektovou dokumentaci uliční vpusti a přisvětlení přechodu včetně nového projednání.

Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou.

V Praze dne: 27.11.2015

V Praze dne 23.11.2015

za objednatele:


Ing. 
náměstek  stavby
TECHNICKÝ ODBOR KOMUNIKACÍ
stavby
Rákosnická 1, Praha 1

za dodavatele:

Zbyněk Vorlický
jednatel společnosti



