

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 80,083
trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“**

uzavřené dne 5.1.2017 (dále též „Smlouva o dílo“) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-14022/2016/sij

ISPROFOND: 3273214901, ISPROFIN: 513730017

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 137-16

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

V průběhu přípravy stavby došlo ke skutečnostem, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a které nejsou obsahem smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

- 1) Na základě požadavku Oblastního ředitelství Hradec Králové a následného projednání a odsouhlasení bude rozsah rekonstrukce mostu rozšířen o rekonstrukci říms a zábradlí části klenbové konstrukce mostu v km 79,943 a prostoru mezi oběma mosty na skalním výchozu včetně železničního svršku tak, aby opětovně pohledově tvořily jeden celek.

Zvýšení nákladů zhotovitele ad 1)..... + 112.000,- Kč

Posun termínu plnění projektu z důvodu zvětšení rozsahu zakázky.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy	1.999.800,00 Kč
<u>Změna ceny Díla dle dodatku č. 1.....</u>	<u>+ 112.000,00 Kč</u>
Cena Díla bez DPH celkem.....	2.111.800,00 Kč

slovy: dva miliony sto jedenáct tisíc osmset korun českých

Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby
- Obchodní podmínky pro projekt stavby
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

- b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15
- c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
- d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4:

- a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby
 - b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 5:

Harmonogram plnění

Příloha č. 6:

Oprávněné osoby

Příloha č. 7:

Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8:

Seznam subdodavatelů

3) Titulní list smlouvy

- *opravuje se číslo ISPROFIN na ISPROFIN: 5513730017*

4) Příloha č. 6

- *opravuje se stávající kontakt Oprávněné osoby Objednatele: ve věcech technických na:*

Jméno a příjmení ██████████
Adresa Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail ██████████
Telefon ██████████
Fax -

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-14022/2016/sil, číslo smlouvy Zhotovitele: 137-16 nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*



V Praze dne 25.5.2017

V Praze dne 25.5.2017

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel, Stavební správa západ
SŽDC, s.o.

Ing. Libor Marek
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 1 Specifikace Díla

• Část 1) Záměr projektu s ekonomickým hodnocením

- Zpracování Záměru projektu s ekonomickým hodnocením v rozsahu potřebném k jednání Centrální komise MD
- Zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

• Část 2) Projekt stavby

- Zpracování Projektu stavby. Požadavky na rozsah a zpracování Projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – Přílohou č. 3b) Smlouvy. Upřesňující podmínky pro zpracování Projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3c) Smlouvy.
- Zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Získání pravomocného územního rozhodnutí, popř. vydání vyjádření stavebního úřadu podle § 15 Stavebního zákona.
- Zajištění a předání všech podkladů potřebných pro vydání pravomocného stavebního povolení pro realizaci Stavby
- zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem

1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a Projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) a 3c)



**Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a Projektu stavby jsou uvedeny ve
Příloha č. 4**

- **Rozpis Ceny Díla**
- **Cena za zpracování Části 1) Záměru projektu s ekonomickým hodnocením:**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Záměru projektu s ekonomickým hodnocením stavby v rozsahu potřebném k jednání CK MD	hod	■	■	350000

- **Cena za zpracování Části 2) Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT)	hod	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT)	hod	■	■	■
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT)	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZPT)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZPT)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					1.171.000,- Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
8	Geodetické práce	km	■	■	■
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
17	Rozšíření projektu dle .dodatku č.1	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	46800

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.



- Cena Díla:

-

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>2.111.800,-Kč</u>	<u>443.478,-Kč</u>	<u>2.555.278,-Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Části 1) Záměru projektu</u>		
<u>350.000,-Kč</u>	<u>73.500,- Kč</u>	<u>423.500,-Kč</u>
<u>Cena za zpracování Části 2) Projektu</u>		
<u>1.715.000,-Kč</u>	<u>360.150,- Kč</u>	<u>2.075.150,-Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>46.800,-Kč</u>	<u>9.828,-Kč</u>	<u>56.628,-Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>0 Kč (bez fakturace)</u>	<u>0 Kč (bez fakturace)</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>350.000,-Kč</u>	<u>423.500,-Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>432.600,-Kč</u>	<u>523.446,-Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>961.800,-Kč</u>	<u>1.163.778,-Kč</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>320.600,-Kč</u>	<u>387.926,-Kč</u>
<u>6. Výkon autorského dozoru</u>	<u>46.800,-Kč</u>	<u>56.628,-Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>2.111.800,-Kč</u>	<u>2.555.278,-Kč</u>

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

- Příloha č. 5
- Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	Do 1 měsíce od podpisu Smlouvy <i>(termín bez fakturace)</i>	Návrh Záměru projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro Část 1) Díla
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 100% Části 1))</i>	Předání kompletní Části 1) k jednání CK MD	Protokol o provedení Části 1) Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od schválení ZP CK MD <i>(fakturační termín ve výši 25% Části 2) Projekt)</i>	Návrh Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro Projekt stavby
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od schválení ZP CK MD <i>(fakturační termín ve výši 56% Části 2) Projekt)</i>	Předání kompletní Části 2) k zažádání o stavební povolení	Protokol o provedení Projektu stavby
5. <u>Dílčí etapa</u>	do vydání stavebního povolení <i>(fakturační termín ve výši 19%</i>	Součinnost a doplnění dokladů a doplnění dokladů požadovaných DÚ	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

	<i>Části 2) Projekt)</i>		
6. Dílčí etapa	8 měsíců (předpoklad 11/2018 – 6/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 6. 2019(v závislosti na zahájení stavby)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)