

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 002 68 810
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sweco a.s.
Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
IČO: 264 75 081

(dále společně jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

D O D A T E K č. 1 K E S M L O U V Ě č. 2024/1881

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 09. 2024 smlouvu č. 2024/1881 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování podrobného návrhu stavebně technického a dopravně organizačního řešení rekonstrukce ulice Vážní v Hradci Králové ve stupni studie, a to v celém jejím rozsahu - „Rekonstrukce ulice Vážní v Hradci Králové - STUDIE“.
2. Zhotovitel řádně a včas zpracoval část díla *Koncept řešení* (dle specifikace v čl. II. odst. 2 Smlouvy). Objednatel řádně a včas uhradil zhotoviteli (dle čl. VI odst. 1 Smlouvy) 100 % ceny za tuto část díla, tj. 184.500 Kč bez DPH, 223.245 Kč včetně DPH. Obě strany svým podpisem pod tímto dodatkem převzetí popsanych plnění, tedy Konceptu řešení a ceny za něj, potvrzují a prohlašují, že z titulu této části smlouvy vůči sobě nemají žádné další nároky a požadavky.
3. Do další části díla – *Čistopis řešení* – musí být zapracovány všechny změny a požadavky, které vznikly v průběhu projednání konceptu řešení, zejména pak v rámci veřejného projednání, které se uskutečnilo dle 29.01.2025. Jednání se zúčastnili vlastníci pozemků a zástupci komerčních aktivit, jejichž pozemky jsou studií ulice Vážní dotčeny nebo které jsou dopravně obsluhovány prostřednictvím ulice Vážní.

Ačkoliv objednatel obdržel v rámci zahájení prací na zakázce již v září 2024 požadavky od dotčených vlastníků pozemků a zástupců komerčních aktivit z ulice Vážní, na výše zmíněném jednání předali někteří zástupci svoje dodatečné rozvojové záměry a požadavky, které mají bezprostřední vliv na navržené řešení uličního prostoru. Jedná se zejména o nově navržené parkovací plochy, nebo nová dopravní napojení.

Objednatel považuje za nutné nové podněty ve studii zohlednit a tyto zpracovat, neboť by bez těchto úprav nedosáhl souhlasu s navrženým řešením.

Dále z projednání vyplynul požadavek Dopravního inspektorátu Policie České republiky na kapacitní posouzení nově navrhované křižovatky Vážní x přeložka silnice III/2997, včetně úprav situačního řešení a koncepčního návrhu přípravy křižovatky na možné osazení světelně signalizačního zařízení.

Zpracování nových požadavků vyžaduje úpravy řešení uličního prostoru.

4. Z důvodů výše uvedených se strany dohodly na provedení změn smlouvy, spočívajících v navýšení ceny díla ve výši 104.000 Kč bez DPH, a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. 3. 2025.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na následujících změnách smlouvy formou dodatku takto:

Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>celkem vč. DPH</i>
	<i>(v Kč)</i>	<i>(v Kč)</i>	<i>(v Kč)</i>
<i>Koncept řešení:</i>	<i>184.500</i>	<i>38.745</i>	<i>223.245</i>
<i>Čistopis řešení:</i>	<i>288.500</i>	<i>60.585</i>	<i>349.085</i>

Celková cena za dílo vč. DPH: 572.330

(slovy: pět set sedmdesát dva tisíce tři sta třicet korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu a tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s jeho uveřejněním (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 1. smluvní strana - statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in
 2. smluvní strana - Sweco a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4,
IČO: 264 75 081
ID datové schránky: i2cegr3
 - vymezení předmětu smlouvy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Rekonstrukce ulice Vážní v Hradci Králové - STUDIE“ – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 104.000 Kč bez DPH, 125.840 Kč vč. DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Praze
V dne

V Hradci Králové dne 16. 4. 2025



za zhotovitele
Ing. Vladimír Mikule



.....

za zhotovitele
Ing. Nikola Gorelová

za objednatele
Ing. Adam Záruba, Ph.D.
náměstek primátorky

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 12-4279-0100_Vážní - DODATEK č. 1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 171563707-490634-250414083302. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 14.04.2025 08:33:21. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.04.2025 08:19:56. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu [REDACTED] který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Ing. Vladimír Mikule. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 14.04.2025 08:33:21. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.04.2025 08:19:56. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu [REDACTED] který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Ing. Nikola Gorelová. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 14.04.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: KATEŘINA DIVECKÁ

Otisk úředního razítka:

