

SMLOUVA O DÍLO

„RD Blatná – SAHARA – 2. etapa“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Blatná

se sídlem: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

Zastoupený: Ing. Robertem Flanderou, starostou

IČO: 00250996

DIČ: CZ 00250996

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Č. účtu: 271688994/0300

Telefonní spojení: + 420 383 416 111

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

KDS – stavební s.r.o.

se sídlem: Vrcovická 2230, 397 01, Písek

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. června 2008, v odd. C, vložce 16282.

Zastoupený: Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem společnosti

IČ: 28084136 DIČ: CZ 28084136

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 133133130/5500

Telefonní spojení: 388 288 200

E-mail: info@kds-stavebni.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen uvést příjezdovou komunikaci využívající pro provádění stavby do původního stavu.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
- 4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla
- 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**RD Blatná – SAHARA – 2. etapa**“ dle projektové dokumentace zpracované hlavním projektantem Ing. Miroslavem Chalupským, Mírová 914, 386 01 Strakonice, ČKAIT 0101385, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla.
- 5.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavby a dodávek, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 5.1.3. Místem plnění je Jihočeský kraj, okres Strakonice, katastrální území Blatná. Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se tato stavba umísťuje, jsou součástí projektové dokumentace.
- 5.1.4. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.2. Členění předmětu díla:
Stavba je rozdělena na stavební objekty:
SO 01 – Komunikace a chodníky
SO 03 – Kanalizace splašková
SO 04 – Kanalizace dešťová
SO 05 – Vodovod
SO 06 – STL Plynovod
- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoZVZ**“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací a předání staveniště: **Na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení prací a předání staveniště (předpoklad květen 2025).**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

- 6.2. Termín dokončení
- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 4 měsíců od předání staveniště, nejpozději do 15.09.2025.**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. **Harmonogram postupu výstavby**
Zhotovitel předloží před předáním staveniště harmonogram postupu realizace prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po měsících.

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZoZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
- a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodlení objednatel,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
 - f) zjištění archeologických nálezů,
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,
 - h) vyšší moci.
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZoZVZ

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZoZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,

2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZoZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.

- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
- 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZoZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZoZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZoZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících dodavateli. V případě, že zbývajících dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZoZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně**

z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci, a to až do konce realizace díla.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	4 894 029,37 Kč
DPH 21 %	1 027 746,17 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM S DPH	5 921 775,54 Kč

9.3. Doklady určující cenu

9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

9.4. Podmínky pro změnu ceny

- 9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatel

9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu s ZoZVZ.
- 9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.
- 9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

10.1. Zálohy

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

10.2. Postup plateb

- 10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.
- 10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.
- 10.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem odsouhlaseného Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

10.3. Zádržné (pozastávka)

- 10.3.1. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatel v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla (dle odst. 9.2.1. této smlouvy).
- 10.3.2. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Lhůty splatnosti

- 10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

10.5. Platby za vícepráce

- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatel.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatel budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli **ve třech originálech**, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TDI

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

10.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

11.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení prací dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.

11.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.

11.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.

11.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.

11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace díla nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace díla nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ** porušení zjištěný objednatelům nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení**.

11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.

11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů)

oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.

- 11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.

11.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
 11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

12. Staveniště

12.1. Předání a převzetí Staveniště

- 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci díla včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

12.3. Vybudování zařízení staveniště

- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.

- 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 12.4. Užívání staveniště
 - 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených dílem dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.
 - 12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
 - 12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.7. Vyklopení staveniště
 - 12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním díla zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním díla jeho vlastníkově bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

- 13.1. Povinnost vést stavební deník
 - 13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění prací** přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků díla.
- 13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

13.2. Obsah stavebního deníku

- 13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.
- 13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

13.6. Změnové listy

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatелеm.

13.7. Kontrolní dny

- 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce**14.1. Pokyny Objednatele**

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatелеm k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel stanoví odpovědnou osobu pro vedení díla (zakázky) zápisem ve stavebním deníku v den předání staveniště.
- 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru

tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona.
- 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
- 14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.

14.6. Kontrola provádění prací

- 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu díla a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro dílo, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro dílo skladují.
- 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro dílo.
- 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na díle byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení díla ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace (dále jen „VD“), tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele. VD bude vždy před prováděním dané části díla předána TDS digitálně a jedenkrát v tištěné podobě.
- 14.6.12. Jestliže Technický dozor shledá, že VD v rozsahu dle předchozího článku, je neúplná či chybná požádá písemně Zhotovitele o dodání úplné a bezchybné VD. Zhotovitel dodá takto

vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. VD bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele. Náklady na pořízení VD má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.

14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek

14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovníprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci

14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Archeologické nálezy

15.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

16. Poddodavatelé

16.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

16.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

16.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.

16.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZoZVZ.

- 16.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZoZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 16.1.5. Povinnost podle § 105 odstavce 3 nebo 4 ZoZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

17. Kontroly, zkoušky a revize

17.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 17.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnímu plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

18. Předání a převzetí díla

18.1. Organizace předání díla

- 18.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 18.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 18.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru a Autorského dozoru.
- 18.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 18.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 18.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
- 18.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 18.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 18.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

18.2. Vady a nedodělky

- 18.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 18.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 18.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 18.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 18.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 18.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

18.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

18.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení veškeré doklady dle projektové dokumentace a dále tyto doklady:

- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Geodetické zaměření skutečného provedení
- Kladečské schéma vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče a plynovodu
- Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků-2x na CD
- Doklady o předání odpadů oprávněné osobě – faktury nebo vážní listky
- Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
- Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
- Zpracování a dodání geodetického zaměření skutečného provedení
- Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, technické zprávy, seznamu souřadnic a výšek s kótováním a popisem bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí a kladečské schéma (pokud bylo změněno) - (vše v českém jazyce), v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; pro geodetické zaměření stavby ve formátu .dgn

18.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

18.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení (pokud bylo vydáno) včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

18.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

18.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

- 18.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- 18.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 18.5. Kolaudace (kolaudační rozhodnutí)
- 18.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 18.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 18.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí.
- 18.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.

19. Užívání díla

19.1. Předčasné užívání

- 19.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 19.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 19.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

19.2. Neoprávněné užívání

- 19.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 19.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 19.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

20. Vady díla

20.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 20.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 18.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 20.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 20.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

20.2. Délka záruční doby

- 20.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a zařízení, sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 20.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

20.3. Způsob uplatnění reklamace

- 20.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 20.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 20.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

20.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 20.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 20.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 20.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp.,

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

20.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

20.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

20.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

20.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

20.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

20.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

21. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

21.1. Vlastnictví díla

21.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

21.2. Nebezpečí škody na díle

21.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

22. Pojištění díla

22.1. Pojištění Zhotovitele

22.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

22.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

22.2. Pojištění díla a jiná pojištění

22.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

22.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- pojištění osob proti úrazu
- pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

22.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

22.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

22.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

22.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

23. Vyšší moc

23.1. Definice vyšší moci.

- 23.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

23.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 23.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

24. Změna smlouvy

24.1. Forma změny smlouvy

- 24.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 24.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

24.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 24.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

25. Výpověď a odstoupení od smlouvy

25.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZoZVZ.

25.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.

25.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit **kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy **může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

25.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.

25.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy

- 25.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

- 25.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

- 25.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí.

- 25.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

- 25.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 25.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“.

- 25.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
- 25.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

26. Podstatné porušení smlouvy

- 26.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
 - Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
 - Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
 - Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatel.
 - Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

27. Rozhodné právo a soudní příslušnost


- 27.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 27.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

28. Další ujednání

- 28.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 28.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
- 28.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 28.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 28.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 28.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 28.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 28.8. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 96/25 ze dne 26.03.2025. Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře a podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Objednatele:


V Blatné, dne



Ing. Robert Flandera, starosta

Za Zhotovitele:

V Písku, dne



Ing. Jiří Kuchař, jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: RD Blatná - SAHARA - 2. etapa

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 894 029,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 894 029,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 894 029,37 CZK
Základní DPH	21 %	1 027 746,17 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 921 775,54 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	SO 01 - Komunikace a chodníky	HSV			1 644 677,14
7	SO 03 - Kanalizace splašková	HSV			920 401,23
7-1	SO 04 - Kanalizace dešťová	HSV			852 074,52
7-2	SO 05 - Vodovod	HSV			818 498,48
7-3	SO 06 - STL plynovod	HSV			658 378,00
Cena celkem					4 894 029,37

Položkový rozpočet

S:	RD Blatná - SAHARA - Rekapitulace - 2. etapa
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	SO 01 - Komunikace a chodníky				1 644 677,14
1	500	Komunikace a chodníky 2. etapa dle přílohy	Kč	1,00000	1 644 677,14	1 644 677,14
Díl:	7	SO 03 - Kanalizace splašková				920 401,23
2	700	Kanalizace splašková 2. etapa dle přílohy	Kč	1,00000	920 401,23	920 401,23
Díl:	7-1	SO 04 - Kanalizace dešťová				852 074,52
3	720	Kanalizace dešťová 2. etapa dle přílohy	Kč	1,00000	852 074,52	852 074,52
Díl:	7-2	SO 05 - Vodovod				818 498,48
4	730	Vodovod 2. etapa dle přílohy	Kč	1,00000	818 498,48	818 498,48
Díl:	7-3	SO 06 - STL plynovod				658 378,00
5	740	STL plynovod 2. etapa dle přílohy	Kč	1,00000	658 378,00	658 378,00

Celkem	4 894 029,37
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SO 01 - Komunikace a chodníky Blatná - Sahara - 2. etapa
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				333 141,95
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m A:46,7*10*0,1 B:17*13,5*0,1 C:204*13*0,1+10*5*0,1	m3	339,85000 46,70000 22,95000 270,20000	50,40	17 128,44
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	339,85000	25,20	8 564,22
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	339,85000	88,20	29 974,77
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 4*0,3*0,3*0,6	m3	0,21600 0,21600	1 134,00	244,94
5	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 C:204*13*0,2+10*5*0,2 B:17*13,5*0,2 A:46,7*10*0,2 odpočet horniny 6:-33,99	m3	645,71000 540,40000 45,90000 93,40000 -33,99000	50,40	32 543,78
6	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 předpoklad 30%:645,71*0,3	m3	193,71300 193,71300	25,20	4 881,57
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 645,71+0,22	m3	645,93000 645,93000	63,00	40 693,59
8	122602211R00	Odkop.pro silnice,hor.6,7 do 100m3, fr.0,10 m3 předpoklad 5% z odkopávek:679,7*0,05	m3	33,98500 33,98500	504,00	17 128,44
9	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	33,99000	69,30	2 355,51
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení předpoklad 10 % z výkopku:(645,71+33,99)*0,1	m3	67,97000 67,97000	100,80	6 851,38
11	181202305R00	Úprava pláně dálnic na násypch se zhutněním, (zhutnění E def.2=45Mpa) C:90,3*11,5 B:17*13 A:23*10	m2	1 489,45000 1 038,45000 221,00000 230,00000	18,90	28 150,61
12	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním, (zhutnění E def.2=45Mpa) C:113,2*11,5+10*5 B:17*13 A:47*10	m2	2 042,80000 1 351,80000 221,00000 470,00000	18,90	38 608,92
13	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS A:23*10*0,4 B:17*13*0,2 C:90,3*11,5*0,3	m3	447,73500 92,00000 44,20000 311,53500	75,60	33 848,77
14	182201101R00	Svahování násypů A:23*0,4*2 B:17*0,2*2 C:90,3*0,3*2	m2	79,38000 18,40000 6,80000 54,18000	37,80	3 000,56
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 447,93-33,99	m3	413,94000 413,94000	25,20	10 431,29
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	413,94000	63,00	26 078,22
17	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	33,99000	31,50	1 070,69
18	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	33,99000	69,30	2 355,51
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 přebytečná zemina:645,93-413,94	m3	231,99000 231,99000	25,20	5 846,15
20	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	231,99000	88,20	20 461,52
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	231,99000	12,60	2 923,07
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				2 440,37
22	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 4*0,3*0,36*0,7	m3	0,30240 0,30240	5 670,00	1 714,61
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 4*0,15*0,3*4	m2	0,72000 0,72000	819,00	589,68
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,72000	189,00	136,08

Díl:	5	Komunikace				1 104 540,00
25	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, ŠD-a 0/63 mm (E def.2=65 Mpa) C:204*11,5+10*5 B:17*13 A:46,7*10	m2	3 084,00000	298,60	920 882,40
				2 396,00000		
				221,00000		
				467,00000		
26	579300015R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm	m2	3 084,00000	50,40	155 433,60
27	559	Úprava napojení na 1. etapu 8*10*2	m2	160,00000	176,40	28 224,00
				160,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				41 202,00
28	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	15,00000	1 134,00	17 010,00
29	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	6,00000	1 512,00	9 072,00
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00000	1 890,00	15 120,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 024,00
31	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00000	252,00	1 008,00
32	917	Dopravní značka (sloupek) Z 11 g	kus	4,00000	504,00	2 016,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				60 788,82
33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	639,93000	37,80	24 189,35
34	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 0,56+1418,64+0,79	t	1 419,99000	25,20	35 783,75
				1 419,99000		
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,79000	75,60	815,72
Díl:	VN	Vedlejší náklady				99 540,00
36	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
37	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	37 800,00	37 800,00
38	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00
39	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00
40	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00
41	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 200,00	25 200,00

Celkem

1 644 677,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	RD Blatná – Sahara - SO 03 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - 2.etapa
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				394 048,98
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	44,00000	63,00	2 772,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00000	75,60	907,20
3	460510312R00	Chránička kabelová dělená, DN 160 mm	m	3,00000	1 071,00	3 213,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	4,00000	151,20	604,80
5	120001101R00	Příplatek za ztláčení vykopávky v blízkosti vedení	m3	48,00000	100,80	4 838,40
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	419,90800	252,00	105 816,82
		S1:204,7*1,0*1,8		368,46000		
		PŘ:55,8*0,8*1,7		75,88800		
		hornina tř. 6:-22,22-2,22		-24,44000		
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	125,97300	25,20	3 174,52
		419,91*0,3		125,97300		
8	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	22,21750	1 134,00	25 194,65
		444,35*0,05		22,21750		
9	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	2,22200	1 890,00	4 199,58
		22,22*0,1		2,22200		
10	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	13,61000	378,00	5 144,58
		S1 - RŠ:4*1,0*2,0*1,8		14,40000		
		hornina tř. 6:-0,72-0,07		-0,79000		
11	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	4,08300	37,80	154,34
		13,61*0,3		4,08300		
12	133501101R00	Hloubení šachet v hornině 6	m3	0,72000	1 512,00	1 088,64
		14,4*0,05		0,72000		
13	138501301R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,07200	2 268,00	163,30
		0,72*0,1		0,07200		
14	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	926,64000	7,60	7 042,46
		S1:204,7*2*1,8		736,92000		
		PŘ:55,8*2*1,7		189,72000		
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	926,64000	2,50	2 316,60
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	433,52000	37,80	16 387,06
		Stoky:419,91		419,91000		
		Šachty:13,61		13,61000		
17	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	25,22000	44,10	1 112,20
		22,21+2,22+0,72+0,07		25,22000		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	290,74116	226,80	65 940,10
		S1:204,7*1,0*1,15		235,40500		
		PŘ:55,8*0,8*1,15		51,33600		
		S1 - RŠ:4*((1,0*2,0)-(1,2*1,2*3,14/4))*1,15		4,00016		
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	121,64434	1 008,00	122 617,49
		S1:(204,7)*((1,0*0,55)-(0,25*0,25*3,14/4))		102,54191		
		PŘ:55,8*((0,8*0,45)-(0,15*0,15*3,14/4))		19,10243		
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	140,53000	25,20	3 541,36
21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	140,51588	88,20	12 393,50
		S1:204,7*1,0*0,65		133,05500		
		PŘ:55,8*0,8*0,55		24,55200		
		S1 - RŠ:4*(1,2*1,2*3,14/4)*1,8		8,13888		
		hornina tř. 6:-22,22-2,22-0,72-0,07		-25,23000		
22	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	25,23000	31,50	794,75
		22,22+2,22		24,44000		
		0,72+0,07		0,79000		
23	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	25,23000	100,80	2 543,18
24	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	165,75000	12,60	2 088,45
		140,52		140,52000		
		25,23		25,23000		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				29 182,36
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm S1:(204,7)*1,0*0,1 PŘ:55,8*0,8*0,1 S1 - RŠ:4*(1,0*2,0)*0,1	m3	25,73400 20,47000 4,46400 0,80000	1 134,00	29 182,36
Díl:	8	Trubní vedení				452 459,80
26	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 PŘ:55,8	m	55,80000 55,80000	189,00	10 546,20
27	28611261.AR	Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x3000 55,8/3,0*1,03:20	kus	20,00000 20,00000	1 323,00	26 460,00
28	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 S1:204,7	m	204,70000 204,70000	315,00	64 480,50
29	286114014RAA	Trubka kanalizační PP SN12 250x3000mm, hladká PVC-U, oranžová 204,7/3,0*1,06:71	kus	71,00000 71,00000	2 167,20	153 871,20
30	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	9,00000	189,00	1 701,00
31	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	9,00000	126,00	1 134,00
32	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	9,00000	189,00	1 701,00
33	28651792R	Záslepka kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC	kus	9,00000	63,00	567,00
34	877363126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,00000	252,00	252,00
35	2865447132R	Zátka hrdlová kanal. PP SN 12-16 D 250	kus	1,00000	478,80	478,80
36	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	9,00000	315,00	2 835,00
37	2865447103R	Odbočka kanal.PP SN12-16 D 250/160 45°	kus	9,00000	1 272,60	11 453,40
38	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, na kroužek. do 3,0 t	kus	4,00000	3 780,00	15 120,00
39	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	4,00000	8 493,70	33 974,80
40	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
41	59224172R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	4,00000	2 714,80	10 859,20
42	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
43	55340323R	Poklop D 400 - bet. výplň, s odvětráním	kus	4,00000	5 731,20	22 924,80
44	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	4,00000	126,00	504,00
45	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00000	412,80	825,60
46	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00000	476,30	952,60
47	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
48	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	4,00000	4 604,00	18 416,00
49	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	55,80000	37,80	2 109,24
50	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou S1-S4:204,7	m	204,70000 204,70000	50,40	10 316,88
51	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m S1-S4:204,7 PŘ:55,8	m	260,50000 204,70000 55,80000	100,80	26 258,40
52	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 S1:6,9*((1,0*0,55)-(0,25*0,25*3,14/4))	m3	3,45647 3,45647	5 670,00	19 598,18
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 730,09
53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	208,07000	75,60	15 730,09
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 980,00
54	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00
55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
56	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
57	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00

Celkem

920 401,23

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	RD Blatná – Sahara - SO 04 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ - 2.etapa
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				307 222,96
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	44,00000	63,00	2 772,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00000	75,60	907,20
3	460510312R00	Chránička kabelová dělená, DN 160 mm	m	3,00000	1 071,00	3 213,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	10,00000	151,20	1 512,00
5	120001101R00	Příplatek za ztláčení vykopávky v blízkosti vedení	m3	74,00000	100,80	7 459,20
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	295,51000	252,00	74 468,52
		D1:205,1*1,0*1,4		287,14000		
		PR:21,3*0,8*1,5		25,56000		
		hornina tř. 6:-15,63-1,56		-17,19000		
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	88,65300	25,20	2 234,06
		295,51*0,3		88,65300		
8	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	15,63500	1 134,00	17 730,09
		312,7*0,05		15,63500		
9	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	1,56300	1 890,00	2 954,07
		15,63*0,1		1,56300		
10	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	10,58000	378,00	3 999,24
		D1 - RŠ:4*1,0*2,0*1,4		11,20000		
		odpočet hornina tř. 6:-0,56-0,06		-0,62000		
11	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	3,17400	37,80	119,98
		10,58*0,3		3,17400		
12	133501101R00	Hloubení šachet v hornině 6	m3	0,56000	1 512,00	846,72
		11,2*0,05		0,56000		
13	138501301R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,05600	2 268,00	127,01
		0,56*0,1		0,05600		
14	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	638,18000	7,60	4 850,17
		D1:205,1*2*1,4		574,28000		
		PR:21,3*2*1,5		63,90000		
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	638,18000	2,50	1 595,45
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	323,90000	37,80	12 243,42
		Stoky:295,51+15,63+1,56		312,70000		
		Šachty:10,58+0,56+0,06		11,20000		
17	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	17,81000	44,10	785,42
		15,63+1,56+0,56+0,06		17,81000		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	172,62180	226,80	39 150,62
		D1:205,1*1,0*0,75		153,82500		
		PR:21,3*0,8*0,95		16,18800		
		D1 - RŠ:4*((1,0*2,0)-(1,2*1,2*3,14/4))*0,75		2,60880		
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	110,03407	1 008,00	110 914,34
		D1:205,1*((1,0*0,55)-(0,25*0,25*3,14/4))		102,74228		
		PR:21,3*((0,8*0,45)-(0,15*0,15*3,14/4))		7,29179		
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	133,01000	25,20	3 351,85
21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	133,01588	88,20	11 732,00
		D1:205,1*1,0*0,65		133,31500		
		PR:21,3*0,8*0,55		9,37200		
		D1 - RŠ:4*(1,2*1,2*3,14/4)*1,8		8,13888		
		hornina tř. 6:-17,81		-17,81000		
22	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	17,81000	31,50	561,02
		15,63+1,56		17,19000		
		0,56+0,06		0,62000		
23	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	17,81000	100,80	1 795,25
24	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	150,82000	12,60	1 900,33
		133,01+17,81		150,82000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				26 097,88

25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm D1:205,1*1,0*0,1 PŘ:21,3*0,8*0,1 D1 - RŠ:4*(1,0*2,0)*0,1	m3	23,01400 20,51000 1,70400 0,80000	1 134,00	26 097,88
Díl:	8	Trubní vedení				475 552,56
26	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 PŘ:21,3	m	21,30000 21,30000	189,00	4 025,70
27	28611261.AR	Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x3000 (21,3/3,0)*1,02:8	kus	8,00000 8,00000	1 323,00	10 584,00
28	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 D1:205,1	m	205,10000 205,10000	315,00	64 606,50
29	286114014RAA	Trubka kanalizační PP SN12 250x3000mm, hladká PVC-U, oranžová (205,1/3,0)*1,02:71	kus	71,00000 71,00000	2 167,20	153 871,20
30	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00000	189,00	1 134,00
31	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,00000	126,00	756,00
32	877363126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,00000	252,00	252,00
33	2865447132R	Zátka hrdlová kanal. PP SN 12-16 D 250	kus	1,00000	63,00	63,00
34	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	6,00000	315,00	1 890,00
35	2865447103R	Odbočka kanal.PP SN12-16 D 250/160 45°	kus	6,00000	1 272,60	7 635,60
36	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	4,00000	3 780,00	15 120,00
37	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	4,00000	8 493,70	33 974,80
38	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
39	59224172R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	4,00000	2 714,80	10 859,20
40	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
41	55340323R	Poklop D 400 - bet. výplň, s odvětráním	kus	4,00000	5 731,20	22 924,80
42	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	6,00000	126,00	756,00
43	59224174.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00000	349,30	349,30
44	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	5,00000	460,40	2 302,00
45	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00
46	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	4,00000	4 604,00	18 416,00
47	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou PŘ:21,3	m	21,30000 21,30000	25,20	536,76
48	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou D1-D4:205,1	m	205,10000 205,10000	37,80	7 752,78
49	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m D1-D4:205,1 PŘ:21,3	m	226,40000 205,10000 21,30000	100,80	22 821,12
50	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	6,00000	6 300,00	37 800,00
51	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	6,00000	3 341,50	20 049,00
52	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V, žárově pozinkovaný plech	kus	6,00000	846,70	5 080,20
53	592238739R	TBV-10/a prstenec, 510/250/40	kus	6,00000	257,00	1 542,00
54	592239020R	TBV 45b skruž uliční vpusti horní 450/300	kus	6,00000	408,20	2 449,20
55	592239026R	TBV 46b skruž uliční vpusti středová 450/200	kus	6,00000	317,50	1 905,00
56	592239025R	TBV 46a skruž uliční vpusti středová 450/300	kus	12,00000	408,20	4 898,40
57	592239011R	TBV 3aP skruž 450/350 s otvorem DN 150 PVC	kus	6,00000	544,30	3 265,80
58	592239006R	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	6,00000	468,70	2 812,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 221,12
59	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	188,11000	75,60	14 221,12
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 980,00
60	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00
61	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
62	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
63	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00

Celkem

852 074,52

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	RD Blatná – Sahara - SO 05 - VODOVOD - 2. etapa
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				203 248,98
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	44,00000	63,00	2 772,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00000	75,60	907,20
3	460510312R00	Chránička kabelová dělená, DN 160 mm	m	3,00000	1 071,00	3 213,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	6,00000	151,20	907,20
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	62,00000	100,80	6 249,60
6	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	204,38600	315,00	64 381,59
		V1:204,4*0,6*1,2		147,16800		
		V2:28,5*0,6*1,3		22,23000		
		PŘ-Hydranty:3,5*0,6*1,3		2,73000		
		PŘ:56,6*0,6*1,3		44,14800		
		Odpočet horniny tř. 6:-10,81-1,08		-11,89000		
7	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	106,55100	25,20	2 685,09
		355,17*0,3		106,55100		
8	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	10,81400	1 512,00	16 350,77
		216,28*0,05		10,81400		
9	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	1,08100	2 268,00	2 451,71
		10,81*0,1		1,08100		
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	127,34800	7,60	967,84
		V1:0				
		V2:2*28,5*1,3		74,10000		
		PŘ-Hydranty:2*3,5*1,3		9,10000		
		PŘ:56,6*0,6*1,3		44,14800		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	127,35000	2,50	318,38
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	204,39000	37,80	7 725,94
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	11,89000	44,10	524,35
		10,81+1,08		11,89000		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	145,95600	226,80	33 102,82
		V1:204,4*0,6*0,8		98,11200		
		V2:28,5*0,6*0,9		15,39000		
		PŘ-Hydranty:3,5*0,6*0,9		1,89000		
		PŘ:56,6*0,6*0,9		30,56400		
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	51,19686	1 008,00	51 606,44
		V1:204,4*(0,6*0,3-(0,09*0,09*3,14/4))		35,49232		
		V2:28,5*(0,6*0,3-(0,09*0,09*3,14/4))		4,94878		
		PŘ-Hydranty:3,5*(0,6*0,3-(0,09*0,09*3,14/4))		0,60775		
		PŘ:56,6*(0,6*0,3-(0,03*0,03*3,14/4))		10,14801		
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	58,43000	25,20	1 472,44
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	58,43000	88,20	5 153,53
		V1:204,4*0,6*0,4		49,05600		
		V2:28,5*0,6*0,4		6,84000		
		PŘ-Hydranty:3,5*0,6*0,4		0,84000		
		PŘ:56,6*0,6*0,4		13,58400		
		hornina tř. 6:-11,89		-11,89000		
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	11,89000	31,50	374,54
		10,81+1,08		11,89000		
19	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	11,89000	100,80	1 198,51
20	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	70,32000	12,60	886,03
		58,43+11,89		70,32000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				21 279,51
21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	17,58000	1 134,00	19 935,72
		V1:204,4*0,6*0,1		12,26400		
		V2:28,5*0,6*0,1		1,71000		
		PŘ-Hydranty:3,5*0,6*0,1		0,21000		

		PŘ:56,6*0,6*0,1		3,39600		
22	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,08100	5 670,00	459,27
		3*0,3*0,3*0,3		0,08100		
23	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	1,08000	819,00	884,52
		3*4*0,3*0,3		1,08000		
Díl:	8	Trubní vedení				556 801,75
24	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	56,60000	100,80	5 705,28
		PŘ:56,6		56,60000		
25	28613431R	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	57,73200	50,40	2 909,69
		56,6*1,02		57,73200		
26	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	236,40000	176,40	41 700,96
		V1:204,4		204,40000		
		V2:28,5		28,50000		
		PŘ-Hydranty:3,5		3,50000		
27	28613436R	Trubka tlaková PE100 90 x 8,2 mm PN16 náv	m	241,12800	302,40	72 917,11
		236,4*1,02		241,12800		
28	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	6,00000	756,00	4 536,00
29	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	2,00000	1 134,00	2 268,00
30	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	9,00000	1 890,00	17 010,00
31	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	9,00000	1 134,00	10 206,00
32	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00000	1 512,00	6 048,00
33	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00
34	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	13,00000	1 512,00	19 656,00
35	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,00000	756,00	9 828,00
36	850005025016	FF KUS 8500 L=250 DN50 PN16	kus	1,00000	4 183,20	4 183,20
37	854308000016	FFK 30° 8543 DN80 PN16	kus	1,00000	7 812,00	7 812,00
38	855508000016	K 30° 8555 "S2000" D90 PN16	kus	2,00000	5 166,00	10 332,00
39	853509000016	K 90° 8535 "S2000" D90 PN16	kus	1,00000	5 166,00	5 166,00
40	504905000016	PP 90° 5049 DN50 PN16	kus	1,00000	3 414,60	3 414,60
41	504908000016	PP 90° 5049 DN80-8/8 PN16	kus	1,00000	3 477,60	3 477,60
42	040008009016	PŘ. J. 0400 "S2000" DN80/D90 PN16	kus	6,00000	3 666,60	21 999,60
43	851008008016	T KUS 8510 DN80/80 PN16	kus	2,00000	4 359,60	8 719,20
44	K23008015016	H K230 DN80 1,50m PN16 2B	kus	1,00000	62 672,40	62 672,40
45	525009005416	N.P. HAKU 5250 D90/1 1/4" PN16	kus	9,00000	2 457,00	22 113,00
46	800008000016	PŘ. SLEPÁ 8000 DN80 PN16	kus	1,00000	844,20	844,20
47	280000103216	Š 2800 D. PŘ., VNITŘ/VNĚJ. Z. 1 1/4" / 1 1/4" PN16	kus	9,00000	4 762,80	42 865,20
48	400308000016	Š 4000E3 DN80 PN16	kus	4,00000	10 899,00	43 596,00
49	348100000001	PODKLADOVÁ DESKA 3481	kus	13,00000	365,40	4 750,20
50	348200000000	PODKLADOVÁ DESKA 3482	kus	1,00000	743,40	743,40
51	165000000003	POKL. 1650 TUHÝ, D. PŘ. TĚŽ.	kus	9,00000	1 121,40	10 092,60
52	175000000003	POKL. 1750 TUHÝ, Š A COMBI T	kus	4,00000	1 411,20	5 644,80
53	195000000002	POKL. 1950 TUHÝ, PODZ. H.	kus	1,00000	1 789,20	1 789,20
54	950205010003	ZS 9502E3 TEL. 1,30-1,80 M DN 50-100	kus	4,00000	2 746,80	10 987,20
55	960110016003	ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,00-1,60 M DN 3/4" - 2"	kus	9,00000	1 751,40	15 762,60
56	28655362R	Záslepka rozebíratelná PE d 32 mm	kus	9,00000	50,40	453,60
57	230032027RAA	Přírubový spoj do PN 16, DN 50, Těsnění, šrouby, matice,	kus	4,00000	189,00	756,00
		podložky (nerez)				
58	230032029RAA	Přírubový spoj do PN 16, DN 80, Těsnění, šrouby, matice,	kus	14,00000	630,00	8 820,00
		podložky (nerez)				
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	293,00000	100,80	29 534,40
		V1-V3:232,9		232,90000		
		PŘ-Hydranty:3,5		3,50000		
		PŘ:56,6		56,60000		
60	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	293,00000	50,40	14 767,20
61	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00000	2 520,00	5 040,00
62	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	298,86000	7,60	2 271,34
		293*1,02		298,86000		
63	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	307,65000	37,80	11 629,17
		293*1,05		307,65000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 188,24
64	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	108,31000	75,60	8 188,24
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 980,00
65	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00

66	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
67	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
68	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00

Celkem						818 498,48
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	RD Blatná – Sahara - SO 06 – STL PLYNOVOD - 2. etapa
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				161 799,59
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	44,00000	63,00	2 772,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00000	75,60	907,20
3	460510312R00	Chránička kabelová dělená, DN 160 mm	m	3,00000	1 071,00	3 213,00
4	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	26,00000	100,80	2 620,80
5	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	151,20800	378,00	57 156,62
		P1:204,2*0,6*0,9		110,26800		
		P2:28,2*0,6*1,0		16,92000		
		PR:54,7*0,6*1,0		32,82000		
		odpočet hornina tř. 6:-8,0-0,8		-8,80000		
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	45,36300	25,20	1 143,15
		151,21*0,3		45,36300		
7	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	8,00050	1 512,00	12 096,76
		160,01*0,05		8,00050		
8	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,80100	2 268,00	1 816,67
		8,01*0,1		0,80100		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	91,10400	226,80	20 662,39
		P1:204,2*0,6*0,5		61,26000		
		P2:28,2*0,6*0,6		10,15200		
		PR:54,7*0,6*0,6		19,69200		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	50,16164	1 008,00	50 562,93
		P1:204,2*(0,6*0,3-(0,09*0,09*3,14/4))		35,45759		
		P2:28,2*(0,6*0,3-(0,09*0,09*3,14/4))		4,89669		
		PR:54,7*(0,6*0,3-(0,03*0,03*3,14/4))		9,80735		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,10000	25,20	1 514,52
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	60,10400	88,20	5 301,17
		P1:204,2*0,6*0,4		49,00800		
		P2:28,2*0,6*0,4		6,76800		
		PR:54,7*0,6*0,4		13,12800		
		hornins tř. 6:-8,0-0,8		-8,80000		
13	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	8,80000	31,50	277,20
		8,0+0,8		8,80000		
14	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	8,80000	100,80	887,04
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	68,90000	12,60	868,14
		60,1		60,10000		
		8,8		8,80000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 534,28
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	17,22600	1 134,00	19 534,28
		P1:204,2*0,6*0,1		12,25200		
		P2:28,2*0,6*0,1		1,69200		
		PR:54,7*0,6*0,1		3,28200		
Díl:	8	Trubní vedení				392 794,48
17	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	232,40000	126,00	29 282,40
		P1:204,2		204,20000		
		P2:28,2		28,20000		
18	286136420R	Trubka plyn SDR17 90x5,4 mm L = 12 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	237,04800	182,70	43 308,67
		232,4*1,02		237,04800		
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	54,70000	75,60	4 135,32
		PR:54,7		54,70000		
20	286136432R	Trubka TS plyn SDR11 32x3,0 mm L = 100 m, PE100 RC jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	76,19400	50,40	3 840,18
		74,7*1,02		76,19400		
21	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	30,00000	277,20	8 316,00
22	877182121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 50 mm	kus	10,00000	453,60	4 536,00

23	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	30,00000	680,40	20 412,00
24	612634	DAA NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS, 90/32	kus	10,00000	1 108,80	11 088,00
25	612310	DK ZÁSLEPKA PRO NAVRTÁVACÍ, 50	kus	10,00000	1 020,60	10 206,00
26	612682	MB SPOJKA S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM, 32	kus	10,00000	126,00	1 260,00
27	612687	MB SPOJKA S LEHCE VYRAZITELNÝM DORAZEM, 90	kus	15,00000	390,60	5 859,00
28	612093	W90 KOLENO 90°, 32	kus	10,00000	315,00	3 150,00
29	612103	W90 KOLENO 90°, 90	kus	1,00000	970,20	970,20
30	615272	W30 KOLENO 30°, 90	kus	2,00000	970,20	1 940,40
31	612166	T T-KUS, 90	kus	1,00000	1 209,60	1 209,60
32	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	10,00000	2 646,00	26 460,00
33	28653070.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110 D 32x1"	kus	10,00000	1 020,60	10 206,00
34	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, R950 DN 25	kus	10,00000	113,40	1 134,00
35	3457114702R	Trubka Trubka chránička 63/50,5	m	20,00000	88,20	1 764,00
		Svislá část PŘ:20		20,00000		
36	S	Dodávka a montáž odvzdušnění dle PD, RMA-EKSF, vč. zemní soupravy a poklopu	soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
37	S	Plynoměrný pilř se skříní 500/500/250, , včetně stavebních a zemních prací	soubor	10,00000	15 876,00	158 760,00
38	892372111R00	Zabezpečení konců plynovodního potrubí DN 300	úsek	2,00000	1 008,00	2 016,00
39	722290234RAA	Čištění plynovodního potrubí DN 80	m	307,10000	10,70	3 285,97
		P1-P3:232,4		232,40000		
		PŘ:74,7		74,70000		
40	892241111RAA	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 80	m	307,10000	7,10	2 180,41
41	899721112R00	Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 30 cm	m	313,24200	13,90	4 354,06
		307,1*1,02		313,24200		
42	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	322,45500	44,10	14 220,27
		307,1*1,05		322,45500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 397,65
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	111,08000	75,60	8 397,65
Díl:	M23	Montáže potrubí				31 752,00
44	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	21,00000	176,40	3 704,40
		21		21,00000		
45	286136427R	Trubka plyn SDR17 160x9,5 mm L = 220 m, PE100 RC	m	21,00000	302,40	6 350,40
46	230193005R00	dvouvrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	21,00000	151,20	3 175,20
47	230194005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	kus	14,00000	793,80	11 113,20
48	273443884R	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	14,00000	226,80	3 175,20
49	899912112RAA	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 160 mm	kus	28,00000	151,20	4 233,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				44 100,00
50	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00
51	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
52	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
53	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00
54	005231010R	Revize plynovodu	Soubor	1,00000	15 120,00	15 120,00

Celkem

658 378,00

Poznámky uchazeče k zadání