

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Dačice ON – tlaková kanalizace, WC pro invalidy, tepelné čerpadlo, zateplení“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5442/2023

číslo jednací: 4757/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5313530038

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/138, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 29244960 , DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení:xxx

zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SM223068 2023-68-570-Z623041

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2021 na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 1 a s tím související změně ceny Díla:

Více práce	126 582,36 Kč
Méně práce	- 60 510,00 Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	3 199 774,09 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2.....	66 072,36 Kč
Nová Cena Díla bez DPH	3 265 846,45 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je::

Cena Díla bez DPH: **3 265 846,45 Kč**

slovy: **třímilionydvěstěšedesátpěttisícosmsetčtyřicetšest korun českých a čtyřicetpět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 15.4.2025

V Brně dne 14.4.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Rezek

jednatel
SEŽEV facility s.r.o.

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Dačice ON-tlak.kanal, WC invalide, TČ, zateplení						
		Původní nabídka	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
D21i	Vnější zpevněné plochy	179 010,02				179 010,02
D22a1-A	Stavební řešení	1 724 799,32	1	71 853,22		1 796 652,54
D22a1-B	Bourací práce	102 550,69				102 550,69
D22a3	Zdravotechnika	73 991,49				73 991,49
D22a4	Vytápění	776 855,92	1		60 510,00	716 345,92
D22a5	Vzduchotechnika	15 671,42				15 671,42
D22a6	Elektroinstalace	229 895,23	1	54 729,14		284 624,37
SO 98-98	Všeobecné položky	97 000,00				97 000,00

3 199 774,09		126 582,36	60 510,00	3 265 846,45
--------------	--	------------	-----------	--------------