


DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

u z a v ř e n é d n e 1 5 . 8 . 2 0 2 4

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

arde s.r.o.

se sídlem: U Děkanky 1645/6, 140 00 Praha 4 - Nusle
 Zapsaná/ý: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 231350
 Zastoupená/ý: 
 IČO: 28348168
 DIČ: CZ28348168
 ID datové schránky: 4jim588
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních
 a technických: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace „Školici a rekreační zařízení Modrava – dřevník a úprava pozemku za objektem.“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 15. 8. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku II. Předmět díla odst. 2 písm. a) se stávající znění ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

a) Zpracovat PD stavby dle příslušných vyhlášek platných v době provádění díla v rozsahu:

- návrh řešení dřevníku s posezením
- návrh řešení vlhkosti suterénu a drenáže kolem objektu
- návrh úpravy průjezdu (nová vrata, dlažba)
- návrh úpravy půdy (SKD kce pod krovem)
- dokumentace k provádění stavby („DPS“),

a to včetně všech návazných profesí. Do PD zpracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.

2) V článku III. Termín a místo plnění se stávající znění ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv

Zpracování DPS do: 15. 5. 2025

Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. II. této smlouvy do:
30. 8. 2025

Místo plnění: ŠaRZ Modrava č.ev. 7
k. ú. Vchynice – Tetov II., okr. Klatovy

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu, a že právní účinky tohoto dodatku platí již od 30. 11. 2024.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze:

[Redacted signature]

arde s.r.o.

[Redacted signature]