

Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru, projektového manažera investora a koordinátora BOZP

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha – Dolní Měcholupy**
sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha – Dolní Měcholupy
zastoupen: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části
IČO: 00231347
DIČ: CZ00231347
Tel: + 420 272 706 441
e-mail: urad@dolnimecholupy.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2111281318/2700

Objednatel je plátce DPH

(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)

Poskytovatel: **STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o**
se sídlem: Nad údolím 126/31, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
zastoupen: Ing. Vojtěch Dyk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33493
IČO: 62582933
DIČ: CZ62582933
Tel.: 731 156 558
e-mail: dyk@stis.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2902543003 / 2010

(dále jen „Poskytovatel“, na straně druhé)

(Objednatel a Poskytovatel dále také „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2024 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru, projektového manažera investora a koordinátora BOZP, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provádět pro Objednatele služby spočívající ve výkonu technického dozoru Objednatele a koordinátora činností BOZP související se stavbou „Rekonstrukce a dostavba objektu pro dětské skupiny Dolní Měcholupy“ (dále jen „Příkazní smlouva“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce a dostavba objektu pro dětské skupiny Dolní Měcholupy“ (dále jen „Stavba“) došlo dne 15.4.2025 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2024, na jehož podkladě došlo k prodloužení termínu dokončení a předání díla – Stavby, a to do 5.5.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“).

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby trvání Příkazní smlouvy a s tím související úprava ceny za poskytování služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení a předání Stavby dle Smlouvy o dílo.
2. Celkové navýšení výkonu Poskytovatele z důvodu prodloužení termínu dokončení Stavby je 100 hod., v hodinové sazbě 700 Kč bez DPH.
3. Cena výkonu dle dodatku činí 70 000 Kč bez DPH.

IV. Změna Smlouvy

1. S ohledem na změnu termínu dokončení stavby dle Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 2.1 Příkazní smlouvy, který nově zní:
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2025 s tím, že celková cena za služby poskytované Poskytovatele v souladu se Smlouvou činí 584.000,- Kč bez DPH.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady městské části Praha – Dolní Měcholupy dne 14.4.2025 č. usnesení 79/7/25.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne

V dne

Mgr. A. Jiří Jindřich
Starosta

Ing. Vojtěch Dyk
Jednatel