

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-629/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, již se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23628 Kačice – Nová Studnice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo Změny: 1
--	---	-----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 279 00 096

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-18 022,47	0,00	-18 022,47

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo Změny / Skupina změny: 1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23628 Kačice – Nová Studnice			
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-629/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Mladý Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 1 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření			
Název (díleč) Změny: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 - staničení silnice III/23628 v km 1,000 - 2,165, délka úseku 1,165km Popis a zdůvodnění Změny: Na základě geodetického zaměření stavby (viz doklad č. 08) dochází k narovnání stavebních prací dle skutečného provedení a rozsahu. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-18 022,47	0,00	-18 022,47	18 022,47
Technická pomoc Objednatel: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jindřich Šíma	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Jan Matoušek	podpis
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Tříška	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/23628 Kačice – Nová Studnice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele	1
09 Pokyn Objednatele	1
10 Zaměření skutečného provedení stavby	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 Číslo a název SO/PS: III/23628 Kačice – Nová Studnice Číslo a název rozpočtu: staničení silnice III/23628 v km 1,000 -2,165, délka úseku 1,165km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,00	1,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH , ODVOZ DO 20KM, v prům. tl. 50mm - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	343,70	343,70	0,00	408,60	140 435,82	0,00	0,00	140 435,82	0,00	0,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	12,00	12,00	0,00	50,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
4	93818	ČISTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	6 874,00	6 781,00	-93,00	4,66	32 032,54	-433,38	0,00	31 599,46	-433,38	-1,35%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedených prací viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření stavby			6 781,00								
5	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	13 748,00	13 562,00	-186,00	11,60	159 476,80	-2 157,60	0,00	157 319,20	-2 157,60	-1,35%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedených prací viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření stavby			13 562,00								
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, v prům.tl. tl. 50mm - vyrovnávka	m3	343,70	343,70	0,00	1 998,93	687 032,24	0,00	0,00	687 032,24	0,00	0,00%
7	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm	m2	6 874,00	6 781,00	-93,00	165,93	1 140 602,82	-15 431,49	0,00	1 125 171,33	-15 431,49	-1,35%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedených prací viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření stavby			6 781,00								
8	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	12,00	12,00	0,00	44,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00%
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 200MM2	m	12,00	12,00	0,00	44,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00%
10	56952	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	1 165,00	1 165,00	0,00	95,40	111 141,00	0,00	0,00	111 141,00	0,00	0,00%
11	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, asfalt. směsí kod 17 03 02 -0,075t	t	0,08	0,08	0,00	10 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
12	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	292,00	292,00	0,00	75,25	21 973,00	0,00	0,00	21 973,00	0,00	0,00%
13	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	292,00	292,00	0,00	192,34	56 163,28	0,00	0,00	56 163,28	0,00	0,00%
		Celkem						2 391 313,80	- 18 022,47	0,00	2 373 291,33	- 18 022,47	-4,06%

**Krajská správa a údržba silnic Středo-
českého kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Jindřich Šíma			20.1.2025

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/16 (dále jen Dílo).

Na základě přiloženého geodetického zaměření stavby a na základě přiloženého oznámení změn, tímto ZBV dochází k narovnání skutečně provedených prací, tímto vás žádáme o zaslání pokynu ke zpracování evidence změny.

S přátelským pozdravem

.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Příloha:

PR01 – Oznámení změn - staničení silnice III/23628 v km 1,000 -2,165, délka úseku 1,165 km

PR02 – Geodetické zaměření stavby - staničení silnice III/23628 v km 1,000 -2,165, délka úseku 1,165 km

PR03 – Oznámení změn - staničení silnice III/2375 v km 0,600 - 2,400, délka úseku 1,800 km

PR04 – Geodetické zaměření stavby - staničení silnice III/2375 v km 0,600 - 2,400, délka úseku 1,800 km

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Zátiší 2488
Milady Horákové 2764
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Vás dopis značky/ze dne
20.1.2025

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
21.1.2025

**Věc: „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Loděnice,
III/2375 Třtice - I/16“ - oznámení o změnách stavby**

Dobrý den,


Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 20.1.2025 se jedná o následující změny, které vznikly v průběhu realizace stavby „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Loděnice, III/2375 Třtice - I/16“, níže uvedené změny nešlo předem předvídat:

- narovnání množství skutečně provedených prací, které bylo zjištěno na základě geodetického zaměření provedených prací.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic III/23628, III/2377, III/2375 a jako zadavatel akce „III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Loděnice, III/2375 Třtice - I/16“ tímto žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 20.1.20



VÝMERA NOVEHO
POVRCHU 6 781 m²

PI 1.03192
*T772450
PI 1.12789

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

*T772750
*T028550

PI 1.97569
PI 1.99814
PI 2.02526
PI 2.06619
PI 2.11753
PI 2.16796
EP 2.16976

*T772950
*T028150