

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-23**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím OMI MmP

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou, technikem oddělení investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 408, 739 505 861 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVIS Pardubice s.r.o.

Se sídlem: Smilova 312, Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Františkem Rybou

Zastoupený ve věcech technických: ing. Františkem Rybou

Tel: 466 610 231 e-mail: servis@stavispardubice.cz

IČO: 259 35 895 DIČ: CZ025935895

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15918

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 4. 4. 2017 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-23, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **MŠ Brožíkova – oprava připraven jídel.**

V průběhu realizace stavby bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí a prací. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Jedná se o následující:

- je třeba doplnit 4 ks chladniček (nebylo součástí PD) z hygienických důvodů
- bude provedena oprava porušené izolace z asfaltových pásů.

II.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav zjištěných během stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 29.800,00 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně ceny za dílo, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Celková cena víceprací 29.800,00 Kč bez DPH

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH.....	607.618,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH.....	29.800,00 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	637.418,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>133.857,78 Kč</u>
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 vč. DPH.....	771.275,78 Kč

(slovy: sedmsetšedesátjedentisícdvěstěšedesát pět korun českých sedmdesát osm haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-23 ze dne 4. 4. 2017 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinností nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1/2017

Příloha č. 2: soupis prací -vícepráce-MŠ Brožíkova

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....

za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška

.....

za zhotovitele
Ing. František Ryba



Název akce:	MŠ Brožíkova – oprava připraven jídel
Změnový list rozsahu prací oproti SOD	č. 01/2017
<u>Popis Změny:</u> <u>Vícepráce:</u> 1) dodávka a montáž 4 ks chladniček do kuchyňských linek 2) oprava a doplnění izolace z asfaltových pásů po vybouraných zárubních <u>Popis příčiny Změny:</u> 1) na základě požadavku provozovatele z hygienických důvodů, D+M chladniček nebyla zahrnuta v PD 2) zjištění v průběhu stavby <u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2017.	
<u>Technik OITS OMI MmP: Vratislava Šišková</u>	
Dne:	Podpis:

<u>Stanovisko Projektanta: Prodin a.s. Pardubice</u>	
Ing. Jiří Mareda	
Dne:	Podpis:
<u>Stanovisko Dodavatele: STAVIS Pardubice s.r.o.</u>	
ing. František Ryba	
Dne:	Podpis:

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 29 800,00 Kč

Včetně DPH 21%: 36 058,00 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 607 618,00 Kč

Včetně DPH: 735 218,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 637 418,00 Kč

Včetně DPH: 771 275,78 Kč

Způsob finančního krytí změny:

711/OMI – MŠ Brožíkova – oprava připraven jídel

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem SOD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

