

141-1/2024 / I

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10. 2024, č. 141/2024/I,

„Oprava volejbalových kurtů Kladno Rozdělov“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

IČO: 261 54 170, DIČ: CZ26154170

zastoupená Jiřím Chvojkou, jednatelem

se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 27204 Kladno

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) a

SIBERA SYSTÉM s.r.o.

IČO: 28528735, DIČ: CZ28528735

zastoupená Jaromírem Siberou, jednatelem

se sídlem Obránců míru 1168, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha - východ

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148184

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále samostatně též jako „smluvní strana“ nebo společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v této Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 141/2024/I, týkající se provedení díla s názvem „Oprava volejbalových kurtů Kladno Rozdělov“

(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Dne 2.10.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, kde předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava volejbalových kurtů Kladno Rozdělov“ (dále jen „dílo“) spočívajícího v rekonstrukci venkovních antukových kurtů na volejbal s ujednanými vlastnostmi a ve sjednaném rozsahu.
2. V průběhu realizace díla byly smluvními stranami zjištěny nezbytné změny realizace a rozsahu díla, které se smluvní strany po vzájemném projednání a odsouhlasení rozhodli řešit v souladu s ustanovením čl. III. odst. 6 písm. b) Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku – změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla, a to v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech rozhodných skutečností vyjádřených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, vzájemně odsouhlasených, dojde ke změně ceny za dílo.
3. Tímto Dodatkem se Smlouva mění v ustanovení čl. III odst. 1, jehož nové znění zní takto:

„III.

Cena a platební podmínky

1. *Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>1.823.730,-Kč</i>
<i>slovy:</i>	<i>jeden milion osm set dvacet tři tisíc sedm set třicet korun českých</i>
<i>+ DPH 21% ve výši</i>	<i>382.983Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>2.206.713,-Kč</i>
<i>slovy:</i>	<i>dva miliony dvě stě šest tisíc sedm set třináct korun českých“</i>

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 141/2024/I zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě a ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č.1 – Soupis „VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE ke smlouvě o dílo č. 141/2024/I“

V Kladně dne

Jiří

Chvojka

Digitálně podepsal
Jiří Chvojka
Datum: 2025.04.16
08:35:09 +02'00'

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

zast. Jiřím Chvojkou, jednatelem

V Kladně dne

Jaromír

Sibera

Digitálně podepsal
Jaromír Sibera
Datum: 2025.04.16
08:45:20 +02'00'

SIBERA SYSTÉM s.r.o.

zast. Jaromírem Siberou, jednatelem

VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE ke smlouvě o dílo č.141/2024/I

Vícepráce:

Stabilizační vrstva z recyklátu + 219.161 x 925.-Kč	+202.730.-Kč
Škvárová vrstva + 76m2 x 290.-Kč	+22.040.-Kč
Antuková vrstva + 76m2 x 205.-Kč	+15.580.-Kč
Kompletní provedení nastavení volejbalových sloupků, včetně nátěru.....	+29.900.-Kč

Celkem vícepráce: + 270.250.-Kč bez DPH

Méněpráce:

Odstranění a likvidace volejbalových sloupků	- 12.000.-Kč
D+M volejbalových sloupků 3sady	-79.200.-Kč

Celkem méněpráce: – 91.200.-Kč bez DPH

Rozdíl vícepráce/méněpráce: – 179.050.-Kč bez DPH

Rozdíl víceprací a méněprací bude přidán k závěrečné faktuře až po předání díla.



SIBERA SYSTEM s.r.o.
Obránců Míru 1168
250 02 Stará Boleslav
IČO: 28528735
DIČ: CZ28528735

Jaromír Sibera, jednatel společnosti

