



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 659/ORM/2017/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 659/ORM/2017 ze dne 11. 5. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. .../17-RM ze dne 27. 7. 2017 na akci „Akustické podhledy tělocvičen ZŠ Kollárova a ZŠ Havlíčkova, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava spol. s r. o.

sídlo firmy: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem
IČO: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5200013773/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytíl

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec h) v tomto znění:

II.2.h. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení nepředpokládaných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, občasným technickým dohledem a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

ZŠ Kollárova:

- Záměna navržené lezecké stěny dle požadavků uživatele – původní dřevotřísková zaměněna za komfortnější a využitelnější laminátovou bez navýšení finančních prostředků (odpočet a přípočet)

ZŠ Havlíčkova:

- Oprava schodiště z důvodu nepředpokládané vlhkosti a degradace schodišťových stupňů a dřevěných obkladů

III. CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo dle SOD (bez DPH)	5.629.301,91 Kč
ZŠ Kollárova dle SOD (bez DPH)	3.669.552,68 Kč
Dodatek č.1	- 1.650,00 Kč
ZŠ Kollárova celkem	3.667.902,68 Kč
ZŠ Havlíčkova dle SOD (bez DPH)	1.959.749,23 Kč
Dodatek č.1	+ 38.883,00 Kč
ZŠ Havlíčkova celkem	1.998.632,23 Kč
Celkem bez DPH	+ 5.666.534,91 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Akustické podhledy tělocvičny ZŠ Seifertova 5, Jihlava“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se rozšiřuje o odstavce VII.6, VIII.7 a VIII.8:

VIII.6. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


VIII.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního

města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VIII.8. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 5. 2017, týkající se akce „Akustické podhledy tělocvičen ZŠ Kollárova a ZŠ Havlíčkova, Jihlava“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 14. 8. 2017

 POZEMNI STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. - 25 -
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

.....
Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti
zhotovitel

14. 08. 2017

.....
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora
objednatel

