

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 104/P/2024

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

tel.: +[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6253268002/5500

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 250116, datum zápisu 27.11.2015.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice III/1536 Stříbřec“

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. objednatele 104/P/2024 uzavřené dne 10. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na nutnost rozšíření rozsahu **předmětu díla** v čl. II. odst. 1 o zpracování dodatečně vznesených požadavků zástupců obce Stříbřec vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **dobu plnění** dle čl. III. odst. 1 a **cenu díla** dle čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:

III.1. **Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 290 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 27. 01. 2025

V Českých Budějovicích, dne: 21. 03. 2025

Objednatel:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Praze, dne: 18. 03. 2025

Zhotovitel:

[redacted]

Ing. Jiří Curda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA



SAGASTA

PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ
A KONZULTAČNÍ SPOLEČNOST

Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Odesláno e-mailem: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

V Praze dne 27. 1. 2025

Věc: Žádost o prodloužení lhůty pro předání kompletní Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD) na akci " Rekonstrukce silnice III/1536 Stříbřec "

Vážená paní

Na základě Smlouvy o dílo č. 104/P/2024 pro Vás zpracováváme projektovou dokumentaci na akci " Rekonstrukce silnice III/1536 Stříbřec ".

Dle SdM máme termín odevzdání kompletní Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 210 kal. dnů

Dne 26.11.2024 proběhlo projednání konceptu projektové dokumentace. Na tomto projednání byly vzneseny dodatečné požadavky obce Stříbřec na způsob řešení odvodnění dotčené části obce, které musejí být zapracovány do čístopisu projektové dokumentace.

Po rozpracování těchto dodatečných požadavků musíme konstatovat, že nejsme schopni dodržet smluvně požadovaný termín předání čístopisu PD, včetně dokladové části.

Dovolujeme si Vás tedy požádat o prodloužení lhůty pro předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD o 80 kal. dnů

Důvodem je značný rozsah dodatečně požadovaných prací, včetně rozšíření okruhu projednání PD.

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí projektant
SAGASTA s.r.o.

