

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo



uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Protipovodňová opatření Lhota pod Přeloučí, DUR

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Přelouč

Sídlo: Českomoravské armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech smluvních: Martin Smíd, starosta města Přelouč
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Manžel

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Lexa, zástupce ředitele DO6

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Předmět dodatku:

Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. 06-O-5655-13948/23 a dodatek č. 1 na akci „Protipovodňová opatření Lhota pod Přeloučí, DUR“.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 jsou doposud nevypořádané majetkoprávní vztahy mezi objednatelem a vlastníky stavbou dotčených pozemků. S tím je spojeno dosavadní nevydání

všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury.

Obě smluvní strany se dohodly na změně následujících bodů a odstavců smlouvy o dílo a dodatku č. 1 takto:

Původní znění:

3 Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v těchto dílčích termínech:

1. Majetkoprávní elaborát		Termín plnění
1.A	Příprava podkladů pro projednání	2 měsíce od podpisu SOD
	Zajištění předběžných stanovisek	

Část	2 DUR	Termín plnění
2.A	Zajištění podkladů	2 měsíce od splnění etapy 1. Majetkoprávní elaborát
2.B	Vypracování dokumentace pro ÚR	3 měsíce od splnění bodu 2.A
2.C	Inženýrská činnost	3 měsíce od splnění bodu 2.B

3. Posouzení ekonomické efektivity		Termín plnění
3.A	Posouzení ekonomické efektivity	2 měsíce od splnění bodu 2.B

Nové znění:

3 Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v těchto dílčích termínech:

1. Majetkoprávní elaborát		Termín plnění
1.A	Příprava podkladů pro projednání	2 měsíce od podpisu SOD - SPLNĚNO
	Zajištění předběžných stanovisek	

Část	2 DUR	Termín plnění
2.A	Zajištění podkladů	2 měsíce od splnění etapy 1. Majetkoprávní elaborát - SPLNĚNO
2.B	Vypracování dokumentace pro povolení záměru	3 měsíce od podpisu dodatku č.1 - SPLNĚNO
2.C	Inženýrská činnost	Do 31.12.2025

3. Posouzení ekonomické efektivity		Termín plnění
3.A	Posouzení ekonomické efektivity	2 měsíce od splnění bodu 2.B - SPLNĚNO

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Všechny ostatní články, body a odstavce smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude do 30 dnů od svého uzavření zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě objednatel.
- Tento dodatek schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 14.04.2025 usnesením č.

V Přelouči dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Martin Šmíd
starosta města Přelouč

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.