

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Libušín – armaturní šachta č. 10372 (AŠ06)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-655/22-D1

Číslo zakázky: 21100424

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: AQUARIUS, spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
IČO: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	824 292,90 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>1 709,41 Kč</u>
Celková cena bez DPH	826 002,31 Kč
DPH 21 %	173 460,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	999 462,79 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-655/24 (**Libušín – armaturní šachta č. 10372 (AŠ06)**), uzavřené dne 29.1.2025 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-655/24 (**Libušín – armaturní šachta č. 10372 (AŠ06)**), uzavřené dne 29.1.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-655/24 (**Libušín – armaturní šachta č. 10372 (AŠ06)**), uzavřené dne 29.1.2025.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 14. 04. 2025
OBJEDNATEL

V Kyšicích dne 14. 04. 2025
ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


AQUARIUS, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti