

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 030b

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| Smlouva o dílo: | č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016 | |
| Navrhovatel změny: | VW WACHAL a.s. | |
| Název změnového listu: | Zazdívky nad překlady a doplnění překladů v 3.NP | |
| Objekt: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení | |
| Důvod a popis změny: | <p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci provádění bouracích prací pro doplnění překladů došlo v některých místech k odhalení nesoudržného zdiva, nik, kaveren a komínů. Taková místa bylo nutno vybourat na soudržnou úroveň, vyčistit a následně zpětně dozdit. Výpočet vychází ze zaměření a fotodokumentace, která byla zhotovitelem k tomuto změnovému listu zpracována.</p> <p>Změnový list nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jeho hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a rozhodný součet hodnot všech stávajících a budoucích možných změn nepřekročí limit 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Kumulativně tak jsou splněny podmínky podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> | |
| Technické řešení změny: | -- | |
| Dokumentace / příloha ZL: | -- | |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Oceněný výkaz výměr | |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | -1 838,38 Kč | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: | NE |
| | Dopad do konečného termínu: | NE |



| | |
|-------------------|---|
| Číslo zakázky | Zakázka |
| 200 780 | Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice |
| Osnačení rozpočtu | Název rozpočtu |
| ZL030B | Zadávky nad překlady a doplnění překladů v 3.NP |

| | |
|------------------|---|
| Název stavby: | Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice |
| Objednatel: | NÁRODNÍ MUZEUM, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha 1 - Nové Město |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kraměř |
| Projektant: | |
| Technický dozor: | |
| Rozpočtoval: | |

| | |
|---|--|
| Za zhotovitele: Kuchař Hubert | Za objednatele: Ing. Václav Holý |
| Datum: | Datum: |
|  |  |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis |

REKAPITULACE NÁKLADŮ

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celkem (bez DPH) | -1 838,38 Kč |
| DPH | -386,06 Kč |
| DPH 21% | -386,06 Kč |
| DPH 15% | 0,00 Kč |
| Cena celkem (včetně DPH) | -2 224,44 Kč |

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL030b - Zazdívky nad překlady a doplnění překladů v 3.NP
 Typ: Změnový list

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|-------------------|----------|------------|
| ZL030b - Zazdívky nad překlady a doplnění překladů v 3.NP | | | |
| D.1.1: Architektonicko stavební část | | | |
| 003: Stroje, přesun hmot | - 1 838,38 | - 386,06 | - 2 224,44 |
| D.1.2: Stavební konstrukce - statika | - 28,63 | - 6,01 | - 34,64 |
| Z16: Překlady | - 28,63 | - 6,01 | - 34,64 |
| | - 1 809,75 | - 380,05 | - 2 189,80 |
| | - 1 809,75 | - 380,05 | - 2 189,80 |
| Celkem (bez DPH) | - 1 838,38 | | |
| DPH | - 386,06 | | |
| DPH 21 % ze základny: -1 838 | - 386,06 | | |
| Celkem (včetně DPH) | - 2 224,44 | | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|--|----|---------|------------|------|
| | | CC - Y10 - 5cm/2,175*0,79*0,05 | | 0,323 | | |
| | | CC - Y11 - obvod v míst. předurčení obvodu mezi míst. 104 a 105 - 100x | | 0,755 | | |
| | | 104/105 dl. 210cm - čistý rázový otvor - | | | | |
| | | 104/105cm/2,1*0,8*0,1 | | | | |
| | | CC - obvod při dříve řešené - Y03 - 4800; -0,66*0,15*0,15 | | - 0,153 | | |
| | | C.NP | | | | |
| | | EC - Y1 - 40cm/1,5*0,75*0,1 | | 0,375 | | |
| | | EC - Y11 - 40cm/1,875*0,8*0,1 | | 0,75 | | |
| | | EC - Y12 - 45cm/1,175*0,793*0,15 | | 0,236 | | |
| | | 1.NP | | | | |
| | | EA - Y10 - 47cm/2,175*0,484*0,07 | | 0,071 | | |
| | | EA - Y12 - 47cm/2,175*0,82*0,07 | | 0,107 | | |
| | | EB - Y10 - 45cm/2,175*0,64*0,15 | | 0,209 | | |
| | | 1.NP | | | | |
| | | EC1 - Y7 - 47cm/1,7*0,67*0,07 | | 0,043 | | |
| | | EC2 - Y5 - 47cm/1,8*0,12*0,02 | | 0,307 | | |
| | | EP2 - Y7 - 45cm/1,7*0,95*0,15 | | 0,247 | | |
| | | EP4 - Y15 - 45cm/2,5*0,75*0,18 | | 0,809 | | |
| 6. | 646244381 | Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | | 460,80 | |
| | | Výška výměr: 200a překladu nad prostupem ve zdi mezi místnostmi č. 304 a 305 - | | | | |
| | | 200 - použito 4x180 - 210cm/2,1*0,18*2 | | | | |
| | | Cepcelet úhelný překladu nad prostupem ve zdi mezi místnostmi č. 303 a | | | | |
| | | 305 - Y03 - 4xU50; - 2*0,05*0,75 | | - 0,105 | | |
| | | Plechůl nový - obvod ve zděvu mezi místnostmi č. 303 a 310 - je | | | | |
| | | použito 4x180 - 210cm/2,1*0,18*2 | | 0,726 | | |
| 7. | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem | m2 | | 94,50 | |

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 035b

| | |
|---|--|
| Smlouva o dílo: | č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016 |
| Navrhovatel změny: | VW WACHAL a.s. |
| Název změnového listu: | Záměna olejových nátěrů |
| Objekt: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení |
| Důvod a popis změny: | <p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Při bližším posouzení stávajících nátěrů na chodbách bylo zjištěno, že jsou provedeny pouze z omyvatelné barvy, nikoliv jako olejový nátěr. Z uvedeného důvodu netrvá objednatel na provedení olejových nátěrů na chodbách a schodištích, ale bude provedena standardní výmalba jako na ostatních plochách v objektu.</p> <p>Změnový list nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jeho hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a rozhodný součet hodnot všech stávajících a budoucích možných změn nepřekročí limit 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Kumulativně tak jsou splněny podmínky podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> |
| Technické řešení změny: | viz. Zápis z Kd č.26, bod 25/2 |
| Dokumentace / příloha ZL: | xxx |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Oceněný výkaz výměr |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | -97 827,59 Kč |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: NE Dopad do konečného termínu: NE |

Květen 1998

Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice



Označení rozpočtu

Název rozpočtu

#HODNOTA!

#HODNOTA!

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

| | |
|------------------|---------------|
| Celkem (bez DPH) | -97 827,59 Kč |
| DPH | -20 543,79 Kč |
| DPH 2.1% | -20 543,79 Kč |
| DPH 15% | 0,00 Kč |

Cena celkem (včetně DPH) -118 371,39 Kč

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL035b - Záměna olejových nátěrů
Typ: Změnový list

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| ZL035b - Záměna olejových nátěrů | - 97 827,59 | - 20 543,79 | - 118 371,39 |
| D.1.1: Architektonicko stavební část | - 97 051,19 | - 20 380,75 | - 117 431,93 |
| 425: Malby | - 97 051,19 | - 20 380,75 | - 117 431,93 |
| VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady | - 776,41 | - 163,05 | - 939,46 |
| VN: Vedlejší náklady | - 776,41 | - 163,05 | - 939,46 |
| Celkem (bez DPH) | - 97 827,59 | | |
| DPH | - 20 543,79 | | |
| DPH 21 % ze základny: -97 828 | - 20 543,79 | | |
| Celkem (včetně DPH) | - 118 371,39 | | |

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL035b - Záměna olejových nátěrů
 Typ: Změnový list

| Poř. Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------------|--|----|-----------|-------------|---|
| 1. 784211901 | <p>ZL035b - Záměna olejových nátěrů</p> <p>D.1.1: Architektonicko stavební část</p> <p>425: Malby</p> <p>Malba vnitřní hladká - NA STĚNÁCH (na omítky)</p> <p>aplikovaná na :</p> <p>a) povrch štukovaná omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenu, přebroušenou, vápenným mlékem stabilizovanou - omítky viz kap. 420</p> <p>finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot odstín : jednobarvná , bílá - mat</p> | m2 | | 28,35 | - 97 827,59 - 97 051,19 - 97 051,19 |
| 6. 783812999 | <p>Nátěr povrchu - původní olejový nátěr, barevný</p> <p>současný povrch (hladký olejový nátěr) bude překryt novým nátěrem, postup úpravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přebroušení současného povrchu smirkovým papírem zrnitost 180 - omytí povrchu roztokem vody se saponátem - nový krycí nátěr barvou na bázi akrylátu, nanášení válečkem křížem, - poslední vrstva v provedení satén - mat <p>Nátěr v provedení minimálně ve dvou vrstvách, aplikace dle technologického předpisu výrobce.</p> <p>na předem očištěný a odmaštěný povrch (místní vyspravení přetmelení a přebroušením do 20% plochy).</p> | m2 | - 616,198 | 157,50 | - 97 051,19 |
| 2. 030001002 | <p>VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady</p> <p>VN: Vedlejší náklady</p> <p>Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz</p> | % | 0,008 | - 97 051,19 | - 776,41 - 776,41 - 776,41 |

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 037b

| | |
|---|---|
| Smlouva o dílo: | č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016 |
| Navrhovatel změny: | VW WACHAL a.s. |
| Název změnového listu: | Změna povrchu podlahy m.č. 208 a 308 |
| Objekt: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení |
| Důvod a popis změny: | <p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V uvedených místnostech měla být zachována vlysová podlaha, která se však nedochovala ve stavu vhodném k její repasi. Bylo proto rozhodnuto o tom, že podlaha bude nahrazena novou krytinou z PVC.</p> <p>Změnový list nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jeho hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a rozhodný součet hodnot všech stávajících a budoucích možných změn nepřekročí limit 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Kumulativně tak jsou splněny podmínky podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> |
| Technické řešení změny: | – |
| Dokumentace / příloha ZL: | – |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Oceněný výkaz výměr |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | -8 947,26 Kč |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: NE Dopad do konečného termínu: NE |

Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu
037b - Změna povrchu podlahy m.č. 208 a 308

WACHAL

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:



Razítko a podpis

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celkem (bez DPH) | -8 947,26 Kč |
| DPH | -1 878,92 Kč |
| DPH 21% | -1 878,92 Kč |
| DPH 15% | 0,00 Kč |
| Cena celkem (včetně DPH) | -10 826,18 Kč |

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL037b - Změna povrchu podlahy m.č. 208 a 308
 Typ: Změnový list

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|--------------------|------------|-------------|
| ZL037b - Změna povrchu podlahy m.č. 208 a 308 | - 8 947,26 | - 1 878,92 | - 10 826,18 |
| D.1.1: Architektonicko stavební část | - 8 947,26 | - 1 878,92 | - 10 826,18 |
| 330: Podkladní vrstvy podlah | | | |
| 430: Nášlapné vrstvy podlah - STAVAJÍCÍ | - 8 876,25 | - 1 864,01 | - 10 740,26 |
| 437: Povlakové podlahy | | | |
| VN: Vedlejší náklady | - 71,01 | - 14,91 | - 85,92 |
| Celkem (bez DPH) | - 8 947,26 | | |
| DPH | - 1 878,92 | | |
| DPH 21 % ze základny: -8 947 | - 1 878,92 | | |
| Celkem (včetně DPH) | - 10 826,18 | | |

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL037b - Změna povrchu podlahy m.č. 208 a 308
Typ: Změnový list

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|--------------|---|----|--------|------------|--------------------------|
| ZL037b - Změna povrchu podlahy m.č. 208 a 308 | | | | | | |
| D.1.1: Architektonicko stavební část | | | | | | |
| 330: Podkladní vrstvy podlah | | | | | | |
| 1. | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 133,00 | | - 8 947,26 |
| 2. | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 2,21 | | - 8 947,26 |
| 3. | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 8,85 | | |
| 135. | 776990112_03 | Jemná vyrovnávací samonivelační stěrka, litá na beton, jako podklad pro povlak celoplošně lepený Zpracování směsí dle technologického předpisu výrobce. Přebroušení povrchu. Standard výroby: - cementový final potěr certifikovaných výrobců - tl. vrstvy cca 3 mm. | m2 | 151,20 | | |
| 147. | 998760203 | Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 0,81 | | |
| 430: Nášlapné vrstvy podlah - STÁVAJÍCÍ | | | | | | |
| 5. | 775000001 | Výsová podlaha kladená na rybinu stávající včetně lemovacích listů - CELKOVÁ REPAZE - BROUŠENÍ PODLAHY V CELÉ PLOŠE ZA ÚČELEM JEJÍHO VYROVNÁNÍ A SJEDNOČENÍ POVrchU, DROBNÉ OPRAVY SPAR VYŠPANKOVÁNÍM CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU, PŘETMELENÍ SPAR, PŘEBROUŠENÍ V CELÉ PLOŠE, NOVA PVRCHOVÁ ÚPRAVA DVUJNÁSOBNÝM voskováním přírodními vosky s přísádkem oleje ve světlém odstínu. barevnost bude určena architektem dle aktuálních vzorníků předložených dodavatelem. | m2 | 37,5 | 236,70 | - 8 876,25 - 8 876,25 |
| Výkaz výměr: Odpočet m.č. 208/-18,5 m.č. 308/-19 | | | | | | |
| 437: Povlakové podlahy | | | | | | |
| 18. | 776521100_01 | Lepení pásů povlakových podlah plastových - pruhy celoplošně lepené k podkladu na vyrovnaný a přebroušený povrch (dle technolog. předpisu dodavatele krytiny) a vzájemně svařované spojovací štěrrou v barvě krytiny | m2 | | 94,50 | |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena |
|---|-----------|---|----|------------------|-----------|--------------------|
| <p>Výkaz výměr: Nové PVC podlahová krytina m.č. 208; 18,5 m.č. 308; 1,9</p> | | | | | | |
| 19 | 28410002 | Podlahová krytina na bázi PVC - dodávka standardní podlahovina dodaná v metráži o tl. 2,0mm, Součástí položky jsou také schodové profilované protiskluzné systémové PVC lišty, jsou - II v místnosti vyrovnávací schody. V rámci podlahy bude provedena příprava na zvedaný sokl, je-li v místnosti požadován. Standardní výrobek certifikovaných výrobců. Standard výrobku: Odštin světlý | m2 | 18,500 19,000 | 216,90 | - |
| <p>Výkaz výměr: Dodávka PVC krytiny; 37,5+1,1</p> | | | | | | |
| 23 | 776421100 | lepení obvodových soklových lišt, standardní lepení profilu na stěnu na kraj podlahy | m | 41,250 | 16,65 | - |
| <p>Výkaz výměr: m.č. 208; (6+2,8+0,58)*2-1,1 m.č. 209; (6,12+2,81+0,4+0,2)*2-1,1</p> | | | | | | |
| 24 | 28410102 | Sokl stěnový PVC - dodávka výšky 60 nebo 80 mm, odstín světlý Standardní výrobek certifikovaných výrobců, navržený materiál: např. výrobek FATRA Napajedla, např. Tarkett Sommer (STANDARD, SOMPLAN 150), apod. V cenové úrovni FATRA Napajedla | m | 17,660 17,960 | 22,86 | - |
| <p>Výkaz výměr: 35,62*1,1</p> | | | | | | |
| 25 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 39,182 | 1,71 | - |
| <p>VN: Vedlejší náklady</p> | | | | | | |
| 2 | 030001002 | Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdávatele - provoz | % | 0,008 | 8 876,25 | - 71,01 - 71,01 |

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice



ZMĚNOVÝ LIST č. 041b

| | | |
|---|---|----|
| Smlouva o dílo: | č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016 | |
| Navrhovatel změny: | VW WACHAL a.s. | |
| Název změnového listu: | Větší r.š. venkovních parapetů | |
| Objekt: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení | |
| Důvod a popis změny: | <p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po osazení oken v 1PP a po provedení vyrovnávky fasády a nalepení izolantu bylo zjištěno, že je potřeba použít parapety s větší rozvinutou šířkou než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno.</p> <p>Změnový list nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jeho hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a rozhodný součet hodnot všech stávajících a budoucích možných změn nepřekročí limit 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Kumulativně tak jsou splněny podmínky podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> | |
| Technické řešení změny: | xxx | |
| Dokumentace / příloha ZL: | xxx | |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Oceněný výkaz výměr | |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | -20 138,49 Kč | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: | NE |
| | Dopad do konečného termínu: | NE |

Průběžná rozpočtová - Změnový list



| | |
|---------------------------------------|---|
| Číslo zakázky | Zakázka |
| 200 780 | Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu |
| 041b - Větší r.š. venkovních parapetů | |
| Název stavby: | Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice |
| Objednatel: | NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž |
| Projektant: | |
| Technický dozor: | |
| Rozpočtoval: | |

| | |
|---|---|
| Za zhotovitele: Kuchař Hubert | Za objednatele: Ing. Václav Holý |
| Datum: | Datum: |
|  |  |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| REKAPITULACE NÁKLADŮ | |
| Celkem (bez DPH) | -20 138,49 Kč |
| DPH | -4 229,08 Kč |
| DPH 21% | -4 229,08 Kč |
| DPH 15% | 0,00 Kč |
| Cena celkem (včetně DPH) | -24 367,58 Kč |

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL041b - Větší r.š. venkovních parapetů
Typ: Změnový list

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|--------------------|------------|-------------|
| ZL041b - Větší r.š. venkovních parapetů | - 20 138,49 | - 4 229,08 | - 24 367,58 |
| D.1.1: Architektonicko stavební část | - 20 138,49 | - 4 229,08 | - 24 367,58 |
| 391: Klempířské výrobky | - 20 138,49 | - 4 229,08 | - 24 367,58 |
| Celkem (bez DPH) | - 20 138,49 | | |
| DPH | - 4 229,08 | | |
| DPH 21 % ze základny: -20 138 | - 4 229,08 | | |
| Celkem (včetně DPH) | - 24 367,58 | | |

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL041b - Větší r.š. venkovních parapetů
 Typ: Změnový list

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|--|----|--------|------------|---|
| 1. | K01 | <p>ZL041b - Větší r.š. venkovních parapetů</p> <p>D.1.1: Architektonicko stavební část</p> <p>391: Klempířské výrobky</p> <p>Oplechování venkovního okenního parapetu, r.š. 330 mm klempířsky opracovaný plech přikotvený předepsaným způsobem :dotaženo do polodrážky v okně, tmelit, ukončeno okapovýmnosem min. 35 mm před omítku fasády, boční kraje zvednuty o min. 20 mm a ukončeny pod omítkou, zatmeleno. Spoje vodotěsným způsobem, pájeno, na vnější hraně fasády kotveno na zabudované ocelové příponky uchycené na líci omítky, zespona podlepeno antivibrační fólií, zvýšené namáhání hrany plechu větrem. plech bude lepený na tepelně-izolační sendvič :Povrchová úprava : povrch přestátnutý - předzvětraí</p> | m | -44,7 | 441,00 | - 20 138,49 - 20 138,49 - 19 712,70 |
| 2. | 764246446 | <p>Výška výměry: 2100 mm ve smluvním rozsahu: -44,7</p> <p>Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TIZh předzvětralého plechu rš 500 mm - klempířsky opracovaný plech přikotvený předepsaným způsobem :dotaženo do polodrážky v okně, tmelit, ukončeno okapovýmnosem min. 35 mm před omítku fasády, boční kraje zvednuty o min. 20 mm a ukončeny pod omítkou, zatmeleno Spoje vodotěsným způsobem, pájeno, na vnější hraně fasády kotveno na zabudované ocelové příponky uchycené na líci omítky, zespona podlepeno antivibrační fólií, zvýšené namáhání hrany plechu větrem. :plech bude lepený na tepelně-izolační sendvič :Povrchová úprava : povrch přestátnutý - předzvětraí</p> | m | | 697,00 | |
| | | | | 34,700 | | |
| | | | | | | 34,700 |

Výška výměry: Celková výměra = 2100 mm x 34,700 m = 72870 mm² 44,7-10

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----------|--|----|----------|------------|---------|
| 3. | 764246447 | <p>Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš do 670 mm - klempířsky opracovaný plech přikotvený předepsaným způsobem dotaženo do polodrážky v okně, tmelit, ukončeno okapovýmnosem min. 35 mm před omítkou fasády, boční kraje zvednuty o min. 20 mm a ukončeny pod omítkou, zatmeleno. Spojte vodotěsným způsobem, pájeno, na vnější hraně fasády kotveno na zabudované ocelové příponky uchycené na líci omítky, zespona podlepeno antivibrační fólií, zvýšené namáhání hrany plechu větrem.</p> <p>plech bude lepený na tepelně-izolační sendvič</p> <p>Povrchová úprava : povrch přestátmutý - předzvětralý</p> | m | 870,00 | - | - |
| <p>Výkon v m: Okno EOB - práce v listebních s. 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p> | | | | | | |
| 22. | 998764203 | <p>Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m</p> | % | -197,127 | 2,16 | -425,79 |

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 050b

| | |
|----------------------------------|---|
| Smlouva o dílo: | č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016 |
| Navrhovatel změny: | VW WACHAL a.s. |
| Název změnového listu: | Změna skladby podlah m.č. 212, 212a, 213 |
| Objekt: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení |
| Důvod a popis změny: | <p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po odstranění stávající podlahy v uvedených místnostech bylo zjištěno, že stávající dřevěný záklop je ve stavu, kdy bez vyrovnávky na něj nelze provést montáž sádrovláknitých desek. Bylo tedy dohodnuto, že záklop bude zdemontován, proveden vyrovnávací podsyp a budou osazeny (z důvodu chybějící vrstvy záklopu) sádrovláknité desky větší tloušťky pro zachování únosnosti podlahy.</p> <p>Změnový list nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jeho hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a rozhodný součet hodnot všech stávajících a budoucích možných změn nepřekročí limit 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Kumulativně tak jsou splněny podmínky podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> |
| Technické řešení změny: | xxx |
| Dokumentace / příloha ZL: | xxx |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Oceněný výkaz výměr |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): | -28 398,10 Kč |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: NE Dopad do konečného termínu: NE |

Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu

050b - Změna skladby podlah m.č. 212, 212a, 213

WACHAL

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:



Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celkem (bez DPH) | -28 398,10 Kč |
| DPH | -5 963,60 Kč |
| DPH 21% | -5 963,60 Kč |
| DPH 15% | 0,00 Kč |
| Cena celkem (včetně DPH) | -34 361,70 Kč |

Poznámka:

Razítko a podpis

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL050b - Změna skladby podlah m.č. 212, 212a, 213
 Typ: Změnový list

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|--------------------|------------|-------------|
| ZL050b - Změna skladby podlah m.č. 212, 212a, 213 | - 28 398,10 | - 5 963,60 | - 34 361,70 |
| D.1.1: Architektonicko stavební část | - 28 398,10 | - 5 963,60 | - 34 361,70 |
| 330: Podkladní vrstvy podlah | - 28 172,72 | - 5 916,27 | - 34 088,99 |
| mm | - 28 172,72 | - 5 916,27 | - 34 088,99 |
| VN: Vedlejší náklady | - 225,38 | - 47,33 | - 272,71 |
| *: Nezařazeno | - 225,38 | - 47,33 | - 272,71 |
| Celkem (bez DPH) | - 28 398,10 | | |
| DPH | - 5 963,60 | | |
| DPH 21 % ze základny: -28 398 | - 5 963,60 | | |
| Celkem (včetně DPH) | - 34 361,70 | | |

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL050b - Změna skladby podlah m.č. 212, 212a, 213
 Typ: Změnový list

| Poř. Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedh. cena | Cena |
|----------------|---|----|-----------------|----------|-----------|------------|---|
| 145. 763251203 | ZL050b - Změna skladby podlah m.č. 212, 212a, 213 D.1.1: Architektonicko stavební část 330: Podkladní vrstvy podlah P93: PŘÍPRAVA POUVRCHU PODLAH PRO NÁSLEDNOU POKLÁDKU NOVÝCH KRYTIN s hydroizolací tl. 20 mm tl. 20 mm vyravnávací vrstva ze sádrovláknitých desek nespalných typu A2-s1 d0, desky šroubované, hlavy šroubů zapustit, spoje desek slepené, desky ve vrstvách překladané, spáry mezi deskami budou na horním líci vrchní desky přetmeleny systérovým tmelem, skladba podle technologického předpisu výrobce. Požární odolnost při působení plamene zhora je F 30min. Standard výrobku: 2x deska certifikovaných výrobců o tl. 10 mm, typ konstrukce ZE11, plošná hmotnost 1desky 11,5kg/m2 - tl. vrstvy 20 mm Povolené bodové zatížení slepené konstrukce je celkem celkem 1,5kN. | m2 | - 76,2 | | - 76,2 | 355,50 | - 28 398,10 - 28 398,10 - 28 172,72 - 28 172,72 - 27 089,10 |
| 146. P93_01 | stávající dřevěný strop - záklop z fošen tl. 30 mm uložený na násypu - vyčištění | m2 | - 76,2 | | - 76,2 | 11,25 | - 857,25 |
| 147. 998760203 | Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | - 270,891 | | - 270,891 | 0,81 | - 219,42 |
| 147. 998760203 | Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | - 8,573 | | - 8,573 | 0,81 | 6,94 |
| 150. 763251221 | Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 10 mm | m2 | | | | 646,00 | |
| 151. 763251391 | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu | m2 | | | | 130,00 | |

146. P93_01 - stávající dřevěný strop - záklop z fošen tl. 30 mm uložený na násypu - vyčištění
 147. 998760203 - Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m
 147. 998760203 - Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m
 150. 763251221 - Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 10 mm
 151. 763251391 - Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|--|----|-----------------|---------|--------|------------|----------------------------------|
| 152. | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodotěsné AIP nebo tkaninou | m2 | | | 4,00 | 5,05 | |
| 153. | P04_08 | Technická netkaná textilie, odolná UV záření ze skelných vláken, zpevněná, o gramáži min. 300g/m2 - dodávka Standard výrobku: geotextilie, typ výrobku certifikovaných výrobců - tl. vrstvy 3 mm. | m2 | | | | 22,05 | |
| 154. | 998760203 | Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m VN: Vedlejší náklady | % | | | | 0,81 | |
| 2. | 030001002 | *: Nezařazeno Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz | % | 0,008 | | | 28 172,72 | - 225,38 - 225,38 - 225,38 |

