

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. SMLJ 38-755/2016, PPK-104/1/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: David Kašpárek
Hajnice 257
544 66
IČO: 02709147
Bankovní spojení: [REDAKCE]

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
Odborný garant: [REDAKCE]
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. SMLJ 38-755/2016, PPK-104/1/2016 ze dne 4. 8. 2016, na změně smlouvy takto:

Po zhodnocení průběhu vegetační sezony a průběhu prací došlo ke změnám v odstavci 2. 1 - změna termínu vyhotovení prací:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 104/2 Lokalita Bouda pod Studniční horou

[REDAKCE]
celková výměra 0,77 ha

- Na uvedených pozemcích **Akce 104/2** bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **do 15. 10. 2016.**

Akce 1401 Lokalita Adolfka

celková výměra 0,64 ha

- Na uvedených pozemcích **Akce 1401** bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele. Na lokalitě bude ponechaná neposečená část jako refugium pro bezobratlé živočichy, dle pokynů objednatele. Plocha bude vyznačena viditelně v terénu odborným pracovníkem objednatele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **do 30. 9. 2016.**

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne.....*14. 9. 2016*.....

V.....*HRODICE*.....dne.....*14. 9. 2016*.....

Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:



David Kaspárek

