

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-/01

Číslo ZBV:

1Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 000 66 001

Objednatel č. 2: **Obec Močovice**

Močovice 26, 286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-200 070,00	0,00	-200 070,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-29 621,48	0,00	-29 621,48

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-229 691,48	0,00	-229 691,48

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -01	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list 4 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Nerealizovaná část kanalizace

Dílčí změna č. 1: Nerealizovaná část kanalizace

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci výměny stávající kanalizace KG DN 500 SN8 v délce 40 m. Po odhalení stávající kanalizace a její kontrole bylo dohodnuto její zachování (viz příloha 08 - zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024), vzhledem k dobrému stavu a došlo k výměně pouze jednoho metru. 39 m je odečteno jako méněpráce.

Popis a zdůvodnění změny:

Po odkopání stávající kanalizace došlo ke zjištění, že je v dobrém technickém stavu a není nutná její výměna. Pouze jeden metr je nutné vyměnit. Zbýlých 39 m jsou méněpráce.

V rozpočtu je proveden částečný odpočet položek týkajících se bourání (pol. č. 19, 810441811) a realizace nové kanalizace (pol. č. 20, 871425221).

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 200 070,00 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou pro zadavatele jedináčím s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož skutečný stav kanalizace bylo možné zjistit až v průběhu realizace po odkrytí svrchních vrstev.

Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-200 070,00	0,00	-200 070,00	200 070,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Kejval	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Petr Holan	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -01	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.5
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list4 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů7 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Výšková úprava vrat

Dílčí změna č. 2: výšková úprava vrat

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci výškové úpravy dvou vrat. Po dohodě se zástupci obce a s jednotlivými vlastníky dotčených vrat (viz příloha 08 - zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024), nebudou výškové úpravy vrat realizovány v rámci této stavby a vlastníci vrat si budou řešit individuálně tyto úpravy.

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu je proveden odpočet položky týkajících se výškové úpravy (pol č. 24, 966070000).
Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 29 621,48 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou administrovány v rámci Skupiny 5, jelikož k vypuštění prací došlo po dohodě Objednatele s vlasníky vrat.

Jedná se o změnu nepodstatnou dle čl. 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle čl. 5, odst. 1, písm.e), resp. čl. 12 zařazenou do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o změny de minimis. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-29 621,48	0,00	-29 621,48	29 621,48

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Kejval	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
460 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	460 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-229 691,48	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-229 691,48	230 308,52	-229 691,48	-49,93%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	40,000	1,000	-39,000	380,00	15 200,00	-14 820,00	0,00 Kč	380,00	-14 820,00	-97,50%
20	871425221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500	m	40,000	1,000	-39,000	4 750,00	190 000,00	-185 250,00	0,00 Kč	4 750,00	-185 250,00	-97,50%
Celkem								205 200,00	- 200 070,00	0,00	5 130,00	- 200 070,00	-97,50%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	966070000	Výšková úprava vrat (přesazení pantů, úprava kování, úprava prahu)	kus	2,000	0,000	-2,000	14 810,74	29 621,48	-29 621,48	0,00 Kč	0,00	-29 621,48	-100,00%
Celkem								29 621,48	- 29 621,48	0,00	0,00	- 29 621,48	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	25 428 601,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	25 198 909,52
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	30 490 680,52
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,10%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-200 070,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 628 580,30

12=(1)*0,15	Limit	3 814 290,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,12%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	29 621,48

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV	- 229 691,48	0,00	- 229 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 070,00	0,00	-200 070,00	0,00	0,00	0,00	- 29 621,48	0,00	29 621,48
-	1	Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY / Nerealizovaná část kanalizace a výšková úprava vrat	- 229 691,48	0,00	- 229 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 070,00	0,00	-200 070,00	0,00	0,00	0,00	- 29 621,48	0,00	29 621,48

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	1
08 Zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024	2
09 Oznámení zhotovitele ze dne 23.08.2024	1
10 Pokyn Objednatele č. 1 ze dne 29.08.2024	1
11 Pokyn Objednatele č. 2 ze dne 13.09.2024	1
12 Vyjádření TDS ze dne 20.02.2025	1
13 Vyjádření AD ze dne 22.02.2025	1
Počet listů celkem	8

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	A	Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY						460 000,00	- 229 691,48	0,00	230 308,52	- 229 691,48	-49,93%
1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	28,500	28,500	0,000	165,00	4 702,50	0,00	0,00 Kč	4 702,50	0,00	0,00%
2	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	32,000	32,000	0,000	450,00	14 400,00	0,00	0,00 Kč	14 400,00	0,00	0,00%
3	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,500	60,500	0,000	234,00	14 157,00	0,00	0,00 Kč	14 157,00	0,00	0,00%
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	108,900	108,900	0,000	280,00	30 492,00	0,00	0,00 Kč	30 492,00	0,00	0,00%
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,500	60,500	0,000	18,00	1 089,00	0,00	0,00 Kč	1 089,00	0,00	0,00%
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	8,000	0,000	212,00	1 696,00	0,00	0,00 Kč	1 696,00	0,00	0,00%
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,520	19,520	0,000	355,00	6 929,60	0,00	0,00 Kč	6 929,60	0,00	0,00%
8	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	46,780	46,780	0,000	330,00	15 437,40	0,00	0,00 Kč	15 437,40	0,00	0,00%
9	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	81,420	81,420	0,000	26,00	2 116,92	0,00	0,00 Kč	2 116,92	0,00	0,00%
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,000	4,000	0,000	1 250,00	5 000,00	0,00	0,00 Kč	5 000,00	0,00	0,00%
11	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm pod obrubníky	m2	15,92	15,92	0,000	120,00	1 910,40	0,00	0,00 Kč	1 910,40	0,00	0,00%
12	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,00	2,00	0,000	220,00	440,00	0,00	0,00 Kč	440,00	0,00	0,00%
13	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	63,50	63,50	0,000	320,00	20 320,00	0,00	0,00 Kč	20 320,00	0,00	0,00%
14	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2,00	2,00	0,000	310,00	620,00	0,00	0,00 Kč	620,00	0,00	0,00%
15	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	2,04	2,04	0,000	360,00	734,40	0,00	0,00 Kč	734,40	0,00	0,00%
16	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	63,50	63,50	0,000	330,00	20 955,00	0,00	0,00 Kč	20 955,00	0,00	0,00%
17	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	60,77	60,77	0,000	410,00	24 915,70	0,00	0,00 Kč	24 915,70	0,00	0,00%
18	59245298	dlažba zámková tvaru I půlka 100x165x80mm přírodní	m2	4,00	4,00	0,000	450,00	1 800,00	0,00	0,00 Kč	1 800,00	0,00	0,00%
19	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 <u>Způsob stanovení výměry:</u> <i>Realizován 1,0 m kanalizace, odečet 39 m dle místního šetření, viz příloha č. 08</i>	m	40,000	1,000	-39,000	380,00	15 200,00	-14 820,00	0,00 Kč	380,00	-14 820,00	-97,50%
20	871425221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500 <u>Způsob stanovení výměry:</u> <i>Realizován 1,0 m kanalizace, odečet 39 m dle místního šetření, viz příloha č. 08</i>	m	40,000	1,000	-39,000	4 750,00	190 000,00	-185 250,00	0,00 Kč	4 750,00	-185 250,00	-97,50%
21	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	79,600	79,600	0,000	198,00	15 760,80	0,00	0,00 Kč	15 760,80	0,00	0,00%
22	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	81,190	81,190	0,000	90,00	7 307,10	0,00	0,00 Kč	7 307,10	0,00	0,00%
23	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,590	1,590	0,000	3 650,00	5 803,50	0,00	0,00 Kč	5 803,50	0,00	0,00%
24	966070000	Výšková úprava vrat (přesazení pantů, úprava kování, úprava prahu) <u>Způsob stanovení výměry:</u> <i>Odečet kompletní položky dle místního šetření, viz příloha č. 08</i>	kus	2,000	0,000	-2,000	14 810,74	29 621,48	-29 621,48	0,00 Kč	0,00	-29 621,48	-100,00%
25	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	28,000	28,000	0,000	55,00	1 540,00	0,00	0,00 Kč	1 540,00	0,00	0,00%
26	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	224,000	224,000	0,000	16,00	3 584,00	0,00	0,00 Kč	3 584,00	0,00	0,00%
27	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,000	28,000	0,000	300,00	8 400,00	0,00	0,00 Kč	8 400,00	0,00	0,00%
28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,666	77,666	0,000	194,00	15 067,20	0,00	0,00 Kč	15 067,20	0,00	0,00%
		Celkem						460 000,00	- 229 691,48	0,00	230 308,52	- 229 691,48	-49,93%

Věc:

Zápis z místního šetření konaného dne 20.08.2024:

Dílo:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

(na základě smlouvy o dílo č. objednatele: č.1: SMLD-3549/00066001/2022,
obj. č. 2: 2022/OM/03 ze dne 05.09.2023)

Objednatel č. 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 000 66 001)

Objednatel č. 2:

Obec Močovice
(IČ: 006 40 077)

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

TDS:

BUNG CZ s.r.o.
(IČ: 27454576)

Na základě provedeného místního šetření na stavbě „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“ dochází k následujícím změnám na částech stavby, která je realizována pro objednatele č. 2 – obec Močovice.

Změna č. 1 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizován pouze 1 m bourání a výstavby kanalizace SN8 KG DN 500. Zbývající množství (39 m) bude odečteno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Na základě dohody s vlastníky jednotlivých nemovitostí nebude realizována výšková úprava vrat (celkem 2 ks), zajistí si vlastníci svépomocí. Z toho důvodu dojde k odečtení položky v rámci ZBV.

Změna č. 2 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek B

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizováno pouze 30 m výstavby kanalizace SN8 KG DN 400. Zbývající množství (15 m) bude řešeno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Pro zlevnění stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetického zaměření skutečného provedení, realizováno pro objekt A i B společně. Z toho důvodu budou v úseku B tyto položky odečteny v rámci ZBV.

Změna č. 3 – objekt: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- a) Na základě souběhu dvou staveb (silnice a chodníky) není nutná realizace napojovací šachty v rámci chodníku, protože budou využity koncové šachty budované v rámci silnice pro objednatele č.1. Z toho důvodu bude položka na napojovací šachtu odečtena v rámci ZBV.

V Močovicích dne 20.08.2024

Za zhotovitele: Pavel Svoboda, stavbyvedoucí

Za objednatele č. 2: Miroslav Kořínek, místostarosta obce

Za TDS: Ing. Lukáš Klíma, stavební dozor

111

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
(na základě smlouvy o dílo číslo Objednatele S-3549/00066001/2022 ze dne
05.09.2024)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla na akci „**III/33721 Močovice a Močovice –
chodník podél silnice III/33721 IV**“.

Změna č. 1 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ
NÁKLADY

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizován pouze 1 m bourání a výstavby kanalizace SN8 KG DN 500. Zbývajících množství (39 m) bude odečteno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Na základě dohody s vlastníky jednotlivých nemovitostí nebude realizována výšková úprava vrat (celkem 2 ks), zajistí si vlastníci svépomocí. Z toho důvodu dojde k odečtení položky v rámci ZBV.

Ve Zbraslavicích, dne 23.08.2024

Ing. Alois Holík
jedenatel společnosti
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Silnice Čáslav, s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085

V Kolíně dne 29.8.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – oznámení o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-3549/00066001/2022**, odst. 6.7,

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) Po odhalení stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že je nutno opravit pouze 1m proti předpokladu PDPS
- 2) Na jednání se zástupci obce bylo dohodnuto, že výškovou úpravu vrat si každý vlastník upraví individuálně sám dle výškového uspořádání chodníku

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) *provedení opravy stávající dešťové kanalizace dle skutečného provedení stavby*
- 2) *vypuštění položky výšková úprava vrat z důvodu její nerealizování*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSC: 150 00

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2

285 21. Zbraslavice

V Močovicích dne 13.09.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo č. obj. 1: S-3549/00066001/2022 a č. obj. 2: 2022/OM/03, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v ponížení realizace kanalizace a úpravou vrat.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Objednatele č. 2

Obec Močovice

Močovice 26

286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Vaše značka: ZBV 001
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.:
Datum: 20.02.2025

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČO: 00640077
Zastoupena: Ing. Milan Kos

Akce: „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 001 – SO 101, úsek A

Vážení,

Zhotovitel předložil vyčíslení na neprovádění obnovy kanalizace KG DN 500 SN 8 a neprovádění výškové úpravy vrat SO 101 v úseku A.

Vyjádření TDS:

- Po obnazeení stávající kanalizace byl konstatován dobrý technický stav potrubí a od lokální opravy bylo upuštěno, vyjma 1 metru.
- Během realizace Zhotovitel s Objednatelem aktivně komunikovali s vlastníky nemovitostí. Ve dvou případech, které byly vytypovány v PDPS nebylo zapotřebí realizovat úpravu vrat.
- Tyto skutečnosti dokládá zápis z místního šetření.

Připomínky/dotazy:

- Nejsou

Závěr TDS:

TDS doporučuje Objednateli kladné stanovisko k ZBV 001 – SO 101, úsek A.

S pozdravem

Ing. Lukáš Klíma

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)
Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Autorský dozor:
Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby
Ing. Jiří Kejval
Bylany 69
284 01 Miskovice
IČ: 10240675

AKCE: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU KE ZMĚNĚ č. 1 - objekt: Chodník podél silnice
III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

K předloženému ZBV nemám připomínek, protože změny v něm obsažené vyplývají ze skutečnosti, které nebyly dříve známy ani je nebylo možno předpokládat.

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizován pouze 1 m bourání a výstavby kanalizace SN8 KG DN 500. Zbývající množství (39 m) bude odečteno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Na základě dohody s vlastníky jednotlivých nemovitostí nebude realizována výšková úprava vrat (celkem 2 ks), zajistí si vlastníci svépomocí. Z toho důvodu dojde k odečtení položky v rámci ZBV.

V Kutné Hoře 22.února 2025