

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodník podél silnice III/33721- úsek B

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-/01

Číslo ZBV:

2Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 000 66 001

Objednatel č. 2: **Obec Močovice**

Močovice 26, 286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-43 200,00	0,00	-43 200,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	-50 000,00	0,00	-50 000,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-93 200,00	0,00	-93 200,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél silnice III/33721- úsek B	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -01	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav
Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list 4 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Nerealizovaná část kanalizace

Dílčí změna č. 1: Nerealizovaná část kanalizace
Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci nové kanalizace KG DN 400 SN8 v délce 45 m. Na základě místního šetření a skutečného umístění uličních vpustí je realizováno pouze 30 m, 15 m bude otečeno jako méněpráce.
Popis a zdůvodnění změny:
Po odkopání stávající kanalizace došlo ke zjištění (viz příloha 08 - zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024), že je v část v dobrém technickém stavu a není nutná její výměna. Realizováno 30 m. Zbýlých 15 m jsou méněpráce.
V rozpočtu je proveden částečný odpočet položky týkajících se nové kanalizace (pol č. 28, 871395221).
Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 43 200,00 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož skutečný stav kanalizace bylo možné zjistit až v průběhu realizace po odkrytí svrchních vrstev.

Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-43 200,00	0,00	-43 200,00	43 200,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Kejval	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél silnice III/33721- úsek B	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -01	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.5
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.1: S-3549/00066001/2022, obj. č. 2: 2022/OM/03, na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel č.2: Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list1 počet listů	Objednatel č. 1
2. Změnový list4 počet listů	Objednatel č. 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací1 počet listů	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách2 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů7 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: ostatní náklady

Dílčí změna č. 2: ostatní náklady

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala u objektu A a B DSPS a geodetické protokoly. V rámci zlevnění stavby a po dohodě s objednatelem (viz příloha 08 - zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024) byla DSPS a zaměření zpracovány pro oba objekty zároveň.

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu je proveden odpočet položek týkajících se DSPS a geodetického zaměření (pol č. 48, 012303000 a pol č. 49, 013254000).

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 50 000,00 Kč.

Výše popsané skutečnosti jsou administrovány v rámci Skupiny 5, jelikož DSPS a zaměření pro oba objekty zároveň bylo zpracováno na základě požadavku Objednatele.

Jedná se o změnu nepodstatnou dle čl. 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle čl. 5, odst. 1, písm.e), resp. čl. 12 zařazenou do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o změny de minimis. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“ podle čl. 6 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Husa	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Kejval	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.1:	jméno	Ing. Petr Holan MBA	podpis
Zástupce Objednatele č.2:	jméno	Miroslav Kořínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Milan Kos	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Chodník podél silnice III/33721- úsek B

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
510 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	510 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-93 200,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-93 200,00	416 800,00	-93 200,00	-18,27%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek B Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek B								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m	45,000	30,000	-15,000	2 880,00	129 600,00	-43 200,00	0,00 Kč	86 400,00	-43 200,00	-33,33%
Celkem								129 600,00	- 43 200,00	0,00	86 400,00	- 43 200,00	-33,33%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek B Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek B								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kpl	1,000	0,000	-1,000	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00 Kč	0,00	-25 000,00	-100,00%
41	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	0,000	-1,000	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00 Kč	0,00	-25 000,00	-100,00%
Celkem								50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	- 50 000,00	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDS)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodník podél silnice III/33721- úsek B
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	2
08 Zápis z místního šetření ze dne 20.08.2024	2
09 Oznámení zhotovitele ze dne 23.08.2024	1
10 Pokyn Objednatele č. 1 ze dne 29.08.2024	1
11 Pokyn Objednatele č. 2 ze dne 13.09.2024	1
12 Vyjádření TDS ze dne 20.02.2025	1
13 Vyjádření AD ze dne 22.02.2025	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek B Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek B								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	B	Chodník podél silnice III/33721- úsek B						510 000,00	- 93 200,00	0,00	416 800,00	- 93 200,00	-18,27%
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	102,000	102,000	0,000	88,00	8 976,00	0,00	0,00 Kč	8 976,00	0,00	0,00%
2	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000	45,000	0,000	68,00	3 060,00	0,00	0,00 Kč	3 060,00	0,00	0,00%
3	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,800	20,800	0,000	165,00	3 432,00	0,00	0,00 Kč	3 432,00	0,00	0,00%
4	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,500	40,500	0,000	450,00	18 225,00	0,00	0,00 Kč	18 225,00	0,00	0,00%
5	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,300	61,300	0,000	234,00	14 344,20	0,00	0,00 Kč	14 344,20	0,00	0,00%
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	110,400	110,400	0,000	280,00	30 912,00	0,00	0,00 Kč	30 912,00	0,00	0,00%
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,300	61,300	0,000	18,00	1 103,40	0,00	0,00 Kč	1 103,40	0,00	0,00%
8	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,300	11,300	0,000	212,00	2 395,60	0,00	0,00 Kč	2 395,60	0,00	0,00%
9	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	46,700	46,700	0,000	330,00	15 411,00	0,00	0,00 Kč	15 411,00	0,00	0,00%
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,200	16,200	0,000	355,00	5 751,00	0,00	0,00 Kč	5 751,00	0,00	0,00%
11	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	30,000	0,000	18,00	540,00	0,00	0,00 Kč	540,00	0,00	0,00%
12	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,900	0,900	0,000	110,00	99,00	0,00	0,00 Kč	99,00	0,00	0,00%
13	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	101,600	101,600	0,000	23,00	2 336,80	0,00	0,00 Kč	2 336,80	0,00	0,00%
14	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	30,000	0,000	22,00	660,00	0,00	0,00 Kč	660,00	0,00	0,00%
15	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,500	1,500	0,000	880,00	1 320,00	0,00	0,00 Kč	1 320,00	0,00	0,00%
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,500	4,500	0,000	1 250,00	5 625,00	0,00	0,00 Kč	5 625,00	0,00	0,00%
17	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm pod obrubníky	m2	25,300	25,300	0,000	120,00	3 036,00	0,00	0,00 Kč	3 036,00	0,00	0,00%
18	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	48,000	48,000	0,000	220,00	10 560,00	0,00	0,00 Kč	10 560,00	0,00	0,00%
19	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	26,000	26,000	0,000	320,00	8 320,00	0,00	0,00 Kč	8 320,00	0,00	0,00%
20	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	48,000	48,000	0,000	310,00	14 880,00	0,00	0,00 Kč	14 880,00	0,00	0,00%
21	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	46,500	46,500	0,000	360,00	16 740,00	0,00	0,00 Kč	16 740,00	0,00	0,00%
22	59245014	dlažba zámková tvaru I půlka 100x165x60mm přírodní	m2	2,500	2,500	0,000	400,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	1 000,00	0,00	0,00%
23	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,000	26,000	0,000	330,00	8 580,00	0,00	0,00 Kč	8 580,00	0,00	0,00%
24	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	15,600	15,600	0,000	410,00	6 396,00	0,00	0,00 Kč	6 396,00	0,00	0,00%
25	59245298	dlažba zámková tvaru I půlka 100x165x80mm přírodní	m2	0,700	0,700	0,000	450,00	315,00	0,00	0,00 Kč	315,00	0,00	0,00%
26	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm červená	m2	4,600	4,600	0,000	780,00	3 588,00	0,00	0,00 Kč	3 588,00	0,00	0,00%
27	59245091	dlažba čtvercová bez sražené hrany 300x300x80 přírodní	m2	5,600	5,600	0,000	560,00	3 136,00	0,00	0,00 Kč	3 136,00	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV Číslo a název SO/PS: Chodník podél silnice III/33721- úsek B Číslo a název rozpočtu: Chodník podél silnice III/33721- úsek B								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400 Způsob stanovení výměry: <i>Realizováno 30 m, odečet 15 m dle místního šetření, viz příloha č. 08</i>	m	45,000	30,000	-15,000	2 880,00	129 600,00	-43 200,00	0,00 Kč	86 400,00	-43 200,00	-33,33%
29	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	45,000	0,000	288,00	12 960,00	0,00	0,00 Kč	12 960,00	0,00	0,00%
30	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	45,900	45,900	0,000	180,00	8 262,00	0,00	0,00 Kč	8 262,00	0,00	0,00%
31	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	59,000	59,000	0,000	198,00	11 682,00	0,00	0,00 Kč	11 682,00	0,00	0,00%
32	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	60,200	60,200	0,000	90,00	5 418,00	0,00	0,00 Kč	5 418,00	0,00	0,00%
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,800	2,800	0,000	3 650,00	10 220,00	0,00	0,00 Kč	10 220,00	0,00	0,00%
34	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	45,000	45,000	0,000	81,00	3 645,00	0,00	0,00 Kč	3 645,00	0,00	0,00%
35	966070000	Výšková úprava vrat (přesazení pantů)	kus	2,000	2,000	0,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00 Kč	30 000,00	0,00	0,00%
36	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	35,745	35,745	0,000	55,00	1 965,98	0,00	0,00 Kč	1 965,98	0,00	0,00%
37	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	285,960	285,960	0,000	16,00	4 575,36	0,00	0,00 Kč	4 575,36	0,00	0,00%
38	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	35,745	35,745	0,000	300,00	10 723,50	0,00	0,00 Kč	10 723,50	0,00	0,00%
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	t	87,421	87,421	0,000	194,00	16 959,67	0,00	0,00 Kč	16 959,67	0,00	0,00%
40	012303000	Způsob stanovení výměry: <i>Odečet kompletní položky dle místního šetření, viz příloha č. 08</i> Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	0,00	-1,000	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00 Kč	0,00	-25 000,00	-100,00%
41	013254000	Způsob stanovení výměry: <i>Odečet kompletní položky dle místního šetření, viz příloha č. 08</i> Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	0,00	-1,000	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00 Kč	0,00	-25 000,00	-100,00%
42	091003000	Ostatní náklady - vytýčení podzemních vedení před stavbou	Kč	1,000	1,00	0,000	23 246,49	23 246,49	0,00	0,00 Kč	23 246,49	0,00	0,00%
		Celkem						510 000,00	- 93 200,00	0,00	416 800,00	- 93 200,00	-18,27%

Věc:

Zápis z místního šetření konaného dne 20.08.2024:

Dílo:

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV

(na základě smlouvy o dílo č. objednatele: č.1: SMLD-3549/00066001/2022,
obj. č. 2: 2022/OM/03 ze dne 05.09.2023)

Objednatel č. 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 000 66 001)

Objednatel č. 2:

Obec Močovice
(IČ: 006 40 077)

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

TDS:

BUNG CZ s.r.o.
(IČ: 27454576)

Na základě provedeného místního šetření na stavbě „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“ dochází k následujícím změnám na částech stavby, která je realizována pro objednatele č. 2 – obec Močovice.

Změna č. 1 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizován pouze 1 m bourání a výstavby kanalizace SN8 KG DN 500. Zbývajících množství (39 m) bude odečteno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Na základě dohody s vlastníky jednotlivých nemovitostí nebude realizována výšková úprava vrat (celkem 2 ks), zajistí si vlastníci svépomocí. Z toho důvodu dojde k odečtení položky v rámci ZBV.

Změna č. 2 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek B

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizováno pouze 30 m výstavby kanalizace SN8 KG DN 400. Zbývajících množství (15 m) bude řešeno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Pro zlevnění stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetického zaměření skutečného provedení, realizováno pro objekt A i B společně. Z toho důvodu budou v úseku B tyto položky odečteny v rámci ZBV.

Změna č. 3 – objekt: Chodník podél silnice III/33721 - Odvodnění - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

- a) Na základě souběhu dvou staveb (silnice a chodníky) není nutná realizace napojovací šachty v rámci chodníku, protože budou využity koncové šachty budované v rámci silnice pro objednatele č.1. Z toho důvodu bude položka na napojovací šachtu odečtena v rámci ZBV.

V Močovicích dne 20.08.2024

Za zhotovitele: Pavel Svoboda, stavbyvedoucí

Za objednatele č. 2: Miroslav Kořínek, místostarosta obce

Za TDS: Ing. Lukáš Klíma, stavební dozor

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
(na základě smlouvy o dílo číslo Objednatele S-3549/00066001/2022 ze dne
05.09.2024)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla na akci „**III/33721 Močovice a Močovice –
chodník podél silnice III/33721 IV**“.

Změna č. 2 – objekt: Chodník podél silnice III/33721- úsek B

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizováno pouze 30 m výstavby kanalizace SN8 KG DN 400. Zbývajících množství (15 m) bude řešeno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Pro zlevnění stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetického zaměření skutečného provedení, realizováno pro objekt A i B společně. Z toho důvodu budou v úseku B tyto položky odečteny v rámci ZBV.

Ve Zbraslavicích, dne 23.08.2024

Silnice Čáslav, s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085

V Kolíně dne 29.8.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – oznámení o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-3549/00066001/2022**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) Po odhalení stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že je nutno opravit pouze 30 m proti předpokladu PDPS
- 2) Na jednání se zástupci obce bylo dohodnuto vypuštění položek DSPS a geodetické zaměření

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) *provedení opravy stávající dešťové kanalizace dle skutečného provedení stavby*
- 2) *vypuštění položek DSPS a geodetického zaměření*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV2).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2

285 21 Zbraslavice

V Močovicích dne 13.09.2024

III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo č. obj. 1: S-3549/00066001/2022 a č. obj. 2: 2022/OM/03, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v ponížení realizace kanalizace a DSPS.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV2).

za

Objednatele č. 2

Obec Močovice

Močovice 26

286 01 Čáslav

IČ: 006 40 077

Vaše značka: ZBV 002
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.:
Datum: 20.02.2025

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČO: 00640077
Zastoupena: Ing. Milan Kos

Akce: „III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 002 – SO 101, úsek B

Vážení,

Zhotovitel předložil vyčíslení na neprovádění obnovy kanalizace KG DN 500 SN 8 a neprovádění dokumentace skutečného provedení stavby.

Vyjádření TDS:

- Po obnažení stávající kanalizace, byl rozsah lokálních oprav kanalizace snížen ze 45 m (předpoklad PDPS) na 30 metrů.
- Na základě jednání s objednatelem (obec Močovice) byla vypuštěna položka DSPS a geodetické zaměření.
- Tyto skutečnosti dokládá zápis z místního šetření.

Připomínky/dotazy:

- Nejsou

Závěr TDS:

TDS doporučuje Objednateli kladné stanovisko k ZBV 002 – SO 101, úsek B.

S pozdravem

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)
Obec Močovice
(IČ: 00640077)

Autorský dozor:
Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby
Ing. Jiří Kejval
Bylany 69
284 01 Miskovice
IČ: 10240675

AKCE: III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721 IV
VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU KE ZMĚNĚ č. 2 – objekt: Chodník podél silnice
III/33721- úsek B

K předloženému ZBV nemám připomínek, protože změny v něm obsažené vyplývají ze skutečností, které nebyly dříve známy ani je nebylo možno předpokládat.

- a) Vzhledem k dobrému technickému stavu stávající kanalizace bude realizováno pouze 30 m výstavby kanalizace SN8 KG DN 400. Zbývajících množství (15 m) bude řešeno jako méněpráce v rámci ZBV.
- b) Pro zlevnění stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetického zaměření skutečného provedení, realizováno pro objekt A i B společně. Z toho důvodu budou v úseku B tyto položky odečteny v rámci ZBV.

V Kutné Hoře 22. února 2025