

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750/8689/25 ze dne 10.03.2025

objednatel: **Město Třeboň**
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxx, xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,
ve věcech technických a převzetí díla: xxx, vedoucí ORI, xxx
xxx, referent ORI, xxx

a

zhotovitel: **ZDENĚK NOVOTNÝ**
sídlem: Onšovice 61, 384 81 ČKYNĚ
IČ: 16839161
DIČ: CZ6105121418
bankovní spojení: xxx
zapsaný v OR: bez zápisu
Plátce DPH
telefon: xxxx
e-mail: xxx
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx, xxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxx, xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/8689/25 ze dne 10.03.2025** mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 10.03.2025 Smlouvu o dílo č. 750/8689/25 (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou zakázku ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v čl. V. odst. 1, kterým se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Termín dokončení: 16.04.2025

- 2) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v projektové dokumentaci v části Výkaz výměr, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
Revitalizace živých plotů – ulice Dukelská, Třeboň			
	- 0,00 Kč	+ 87.933,00 Kč	+ 87.933,00 Kč
Vícepráce – zajištění záhonů dřevěnou tyčevinou, nové záhony, kůra a mulčování			
Součet	- 0,00 Kč	+ 87.933,00 Kč	+ 87.933,00 Kč
Navýšení ceny díla		+ 87.933,00 Kč bez DPH	

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1, byly zpracovány toliko za účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 a jeho následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z tohoto Dodatku č. 1 plynoucích.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je –li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Zdeněk Novotný

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Revitalizace živých plotů – ulice Dukelská**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **Zdeněk Novotný**, Onšovice 61, 384 81 Čkyně

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Revitalizace živých plotů – ulice Dukelská, Třeboň			
	- 0,00 Kč	+ 87.933,00 Kč	+ 87.933,00 Kč
Vícepráce – zajištění záhonů dřevěnou tyčevinou, nové záhony, kůra a mulčování			
Součet	- 0,00 Kč	+ 87.933,00 Kč	+ 87.933,00 Kč
Navýšení ceny díla		+ 87.933,00 Kč bez DPH	

.....
město Třeboň
xxx

.....
zhotovitel
Zdeněk Novotný