



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617050391.01 (ORG 5303)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1/2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČO: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický
dozor
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČO: 46964541
DIČ: CZ 46964541
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
C 6656.

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 32.761,63 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -49.947,83 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017.

- 2) Článek V. **Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 1 a 3 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy o dílo se sjednává takto:

cena celkem 4.871.427,68 Kč bez DPH



- V.3 Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a změnovým listem č. 2 ze dne 29. 5. 2017 činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2017	4.858.613,88 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	32.761,63 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 49.947,83 Kč
Celková cena bez DPH	4.841.427,68 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 8) Dodatek je vypracován v pěti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 10) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 3. 4. 2017

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 ze dne 29. 5. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/122 dne 27. 6. 2017.


V Brně dne
Za objednatele:



STATUTÁRNÍ ...

BRNO
BRNA

V Brně dne
Za zhotovitele:





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 – 2.etapa ÚSEK: SO 02 – Hlavní objekt	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY Soklové zdivo	OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: VAŠSTAV, s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametrů nosného soklového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1 ODKAZ NA VÝKRESY: DPP – P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: pol. č.34 položkového výkazu výměr ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: 1. Změna parametru nosného soklového zdiva – z důvodu ukončení výroby broušených cihelných bloků Porotherm tl. 365mm budou tyto nahrazeny broušenými cihelnými bloky Porotherm tl. 380 mm ozn. Porotherm 38 Profi viz. příloha – jedná se o schválení technického ZL bez dopadu do ceny díla	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 3.4.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]

Porotherm 38 Profi


Tepelněizolační vnější stěna

2/2

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry




Doplňkové cihly

Porotherm 38 Profi 1/2 K
 (poloviční koncová)




ČSN EN 771-1

- rozměry d/š/v	125x380x249 mm
- skupina zdicích prvků	2
- objem. hmot. prvku	max. 890 kg/m ³
- hmotnost	max. 8,8 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I)	10 N/mm ²
- nasákavost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- reakce na oheň	třída A1
- přídržnost f_{vk0} (T)	0,30 N/mm ²

Porotherm 38 Profi K
 (koncová)


ČSN EN 771-1

- rozměry d/š/v	250x380x249 mm
- skupina zdicích prvků	2
- objem. hmot. prvku	max. 790 kg/m ³
- hmotnost	max. 17,1 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I)	10 N/mm ²
- nasákavost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- reakce na oheň	třída A1
- přídržnost f_{vk0} (T)	0,30 N/mm ²



Dodávka

Cihly Porotherm 38 Profi 1/2 K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

- počet cihel	120 ks/pal
- poloviční balení	60 ks/pal
- hmotnost palety	max. 1090 kg

Cihly Porotherm 38 Profi K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

- počet cihel	60 ks/pal
- hmotnost palety	cca 1060 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 – 2.etapa ÚSEK: SO 02 – Hlavní objekt	Změnový list č. 1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">X</div>																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametrů nosného soklového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1 ODKAZ NA VÝKRESY: DPP – P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: pol. č.34 položkového výkazu výměr ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH 21%</th><th style="width: 25%; text-align: center;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">0,00Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr Vašíček – jednatel [REDACTED]</p>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím.</i>																	
OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>4.5.14</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 – 2.etapa ÚSEK: SO 02 – Hlavní objekt		Změnový list č. 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY Střešní atika		OZNÁMENÍ Č.: 2
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:		OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technického provedení střešní atiky DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1 ODKAZ NA VÝKRESY: DPP – P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: 1. Z důvodu návaznosti na 1. etapu výstavby MŠ je zhotovitelem navrženo sjednocení provedení střešní atiky, které se liší s návrhem uvedeným v dokumentaci pro výběr zhotovitele pro 2.etapu. Návrh zhotovitele spočívá ve změně technického provedení střešní atiky. Navržené oplechování atiky (viz. výpis klempířských výrobků pol. K/102) v rozvinuté šířce 600 mm bude v plném rozsahu nahrazeno závětrnou lištou z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 250mm, tl. 0,6 mm, na kterou bude napojena krytina z měkčeného PVC v hlavě atiky. Pol. K/103 v r.š. 900 mm bude v plném rozsahu nahrazena krytinou z měkčeného PVC tl. 1,5mm		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 29.5.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: 	



Brněnské komunikace, a.s.
 30 -05- 2017
 číslo. podatelna

PŘÍLOHA č. 9
 MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 – 2.etapa ÚSEK: SO 02 – Hlavní objekt		Změnový list č. 2	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technického provedení střešní atiky DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1 ODKAZ NA VÝKRESY: DPP – P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	32.761,63 Kč	6.879,94 Kč	39.641,57 Kč
Méněpráce:	- 49.947,83 Kč	- 10.489,04 Kč	- 60.436,87 Kč
Rozdíl:	- 17.186,20 Kč	- 3.609,10 Kč	- 20.795,30 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr			DATUM: 29.5.2017
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlas/m.</i>			
OD:	PODPIS:		DATUM: <i>29.5.17</i>
SCHVÁLIL:	PODPIS:		DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 353_ZL **Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapa**

Objekt: 01 **Změnový list č.2**

Rozpočet: 01.MNP **Měněpráce**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČO: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-49 947,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-49 947,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-49 947,83 CZK
Základní DPH	21 %		-10 489,04 CZK



Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-60 436,87 CZK**

v *RDNB*

dne

 29.5.2017



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-49 947,83	100
Cena celkem					-49 947,83	100

Položkový rozpočet

S:	353_ZL	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapa
O:	01	Změnový list č.2
R:	01.MNP	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-49 947,83
1	764530450RT1	K/102 Oplechování zdí rš 600 mm z ocel.poplast plechu, barva šedá	m	-76,00000	603,86	-45 893,36
2	764530470x01	K/103 Oplechování zdí rš 900 mm z ocel poplast plechu, barva šedá	m	-6,00000	603,86	-3 623,16
3	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,02638	16 350,00	-431,31

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **353_ZL** **Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapa**

Objekt: **01** **Změnový list č.2**

Rozpočet: **01.VCP** **Vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **VAŠTAV, s.r.o.** IČO: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	32 761,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 761,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 761,63 CZK
Základní DPH	21 %	6 879,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **39 641,57 CZK**

v

BRNO ✓

dne

29.5.2017

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			32 761,63	100
Cena celkem					32 761,63	100

Položkový rozpočet

S:	353_ZL	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapa
O:	01	Změnový list č.2
R:	01.VCP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				32 761,63
1	764001	K/104 závětrná lišta Viplanyl r.š. 250mm závětrná lišta : (30,45+0,745+14,915+4,015+15,53)*1,10	m	82,12050	312,00	25 621,60
				82,1205		
2	764002	K/105 rohová lišta Viplanyl r.š.100mm rohová lišta : (4,85+15,67+4,0+14,035+8,865+29,71)*1,1		84,84300	78,00	6 617,75
				84,843		
3	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	322,39350	1,62	522,28