

ZMĚNOVÝ LIST: Odpočet nátěru 1.PP		číslo ZL:004/DPS/2912																								
Název akce:	Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky																									
Objekt:	SO 02 DPS																									
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno																									
Zhotovitel:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835																									
Změnový list vystavil:	Zhotovitel																									
Datum:	19.03.2025																									
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Po provedení jemného zdrsnění a zabroušení ŽB desky bílé vany bude provedena krycí vrstva podlahy 1.PP, a to komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. <u>Popis změny:</u> Zhotovitel na základě požadavku Objednatele provede odpočet epoxidového nátěru v 1.PP. <u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u> Zhotovitel na základě požadavku Objednatele provede odpočet epoxidového nátěru v 1.PP. <u>Komentář ke změně:</u> Tato úprava nezpůsobila zhoršení kvality a nemá vliv na funkci povrchu. Tato změna má dopad do ceny díla, nemá dopad do termínu provedení díla. Změna je v režimu § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. <table border="1"> <tr> <td>Cena méně prací bez DPH : -2.770.604,23,- Kč</td> <td>Cena více prací bez DPH : 462.942,22,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH : -2.307.662,01,- Kč</td> <td>Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE</td> </tr> </table> Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. <table border="1"> <tr> <td>Vyjádření zhotovitele:</td> <td>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</td> </tr> <tr> <td>Souhlasím: ANO</td> <td>Souhlasím: ANO</td> </tr> <tr> <td>Datum: 20.3.2025</td> <td>Datum: 20.3.2025</td> </tr> <tr> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření projektanta:</td> <td>Vyjádření objednatel:</td> </tr> <tr> <td>Souhlasím: ANO</td> <td>Souhlasím: BO MMB ANO</td> </tr> <tr> <td>Datum: 20.3.2025</td> <td>Datum: 20.3.2025</td> </tr> <tr> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> <td>(jméno, příjmení, podpis)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Přílohy:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Rozpočet ZL 004/DPS/2912</td> </tr> </table>			Cena méně prací bez DPH : -2.770.604,23,- Kč	Cena více prací bez DPH : 462.942,22,- Kč	Výsledná cena změny bez DPH : -2.307.662,01,- Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE	Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	Souhlasím: ANO	Souhlasím: ANO	Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025	(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatel:	Souhlasím: ANO	Souhlasím: BO MMB ANO	Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025	(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	Přílohy:		1. Rozpočet ZL 004/DPS/2912	
Cena méně prací bez DPH : -2.770.604,23,- Kč	Cena více prací bez DPH : 462.942,22,- Kč																									
Výsledná cena změny bez DPH : -2.307.662,01,- Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE																									
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):																									
Souhlasím: ANO	Souhlasím: ANO																									
Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025																									
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)																									
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatel:																									
Souhlasím: ANO	Souhlasím: BO MMB ANO																									
Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025																									
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)																									
Přílohy:																										
1. Rozpočet ZL 004/DPS/2912																										

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24MM098** **Změny díla - DPS/2912**

ZL004/DPS/2912 **Odpočet nátěru 1.PP**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské nám.196/1 **DIČ:**
60200 **Brno**

Zhotovitel: **STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.** **IČO: 43874835**
Kačírkova 982/4 **DIČ:**
15800 **Praha 5**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2.307.662,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2.307.662,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-2.307.662,01 CZK
Snížená DPH	12 %	-276.919,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-2.584.581,45 CZK**

v

BRNO

dne

20.3.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
98-01	Méněpráce	-2.770.604,23	0,00	-332.472,51	-3.103.076,74	120
98-004	Odpočet nátěru 1.PP	-2.770.604,23	0,00	-332.472,51	-3.103.076,74	120
98-02	Vícepráce	462.942,22	0,00	55.553,07	518.495,29	-20
98-004	Odpočet nátěru 1.PP	462.942,22	0,00	55.553,07	518.495,29	-20
Celkem za stavbu		-2.307.662,01	0,00	-276.919,44	-2.584.581,45	100

Popis stavby: 24MM098 - Změny díla - DPS/2912

Popis objektu: 98-01 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 98-004 - Odpočet nátěru 1.PP

Popis objektu: 98-02 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 98-004 - Odpočet nátěru 1.PP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			462.942,22	-20,1
783	Nátěry	PSV			-2.770.604,23	120,1
Cena celkem					-2.307.662,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM098	Změny díla - DPS/2912
O:		Méněpráce
R:	ZL004/DPS/2912	Odpčet nátěru 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				-2.770.604,23
1	777615223R00x	Nátěry podlah betonových, 2x (dle PD)	m2	-2.033,00000	773,86	-1.573.257,38
2 komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi, paropropustnost, propustný pro vodní páry, matný povrch, epoxidový, dvousložkový, pigmentovaný, bez rozpouštědel a nonylfenolu						
Výkaz nátěrů :						
podlaha 1.PP : -2033,0				-2.033,00000		
2	783893122R00x	Nátěr betonových stěn, 2x (dle PD)	m2	-1.855,00000	645,47	-1.197.346,85
2 komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi, paropropustnost, propustný pro vodní páry, matný povrch, epoxidový, dvousložkový, pigmentovaný, bez rozpouštědel a nonylfenolu						
Výkaz nátěrů :						
zdivo 1.PP : -1855,0				-1.855,00000		

Položkový rozpočet

S:	24MM098	Změny díla - DPS/2912
O:		Vícepráce
R:	ZL004/DPS/2912	Odpčet nátěru 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				462.942,22
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	666,40500	580,00	386.514,90
		mč.001+004 : $15,3+17,815+6,86+1,14*5+0,5*16$		53,67500		
		$1,66*4+0,6*4+0,855*2+0,25*2$		11,25000		
		$1,74*2+3,1+8,27+1,14*2+0,5*5+0,6*4$		22,03000		
		$1,135+1,14+7,3*2+7,24+1,14*2$		26,39500		
		$0,5*18+0,6*12+7,4+7,3+7,24+3,1+4,6$		45,84000		
		$7,525+4,72+5,335+0,5+13,355+9,3$		40,73500		
		$0,25*3+3,98*3+0,5+0,25*2+0,56+6,1$		20,35000		
		$0,725+5,725+0,6+4,36+0,5+5,1+23,61$		40,62000		
		$0,5*20+0,6*8+0,5+2,1+3,6+1,635*8$		34,08000		
		$5,57+5,5+5,5+7,3+5,85+8,4+5,95$		44,07000		
		$4,88+10,4+12,75+6,59+0,63+0,5*2+0,6*2$		37,45000		
		mč.002 : $(2,095+1,61)*2$		7,41000		
		mč.003 : $(2,685+5,735)*2+3,0$		19,84000		
		mč.005 : $(1,405+1,685)*2$		6,18000		
		mč.006 : $(3,2+3,01)*2$		12,42000		
		mč.007 : $(2,545+1,79)*2$		8,67000		
		mč.008 : $(2,71+7,9)*2+0,3$		21,52000		
		mč.009 : $20,62+18,75+5,325*2+1,1*3+(0,4+0,6)*2$		55,32000		
		mč.010 : $(3,01+2,0)*2$		10,02000		
		mč.011 : $(3,01+1,34)*2$		8,70000		
		mč.012 : $(2,77+1,475)*2$		8,49000		
		mč.013 : $(2,75+1,475)*2$		8,45000		
		mč.014 : $(5,84+2,67)*2+3,0$		20,02000		
		mč.015 : $(2,145+1,965)*2$		8,22000		
		mč.016 : $(10,215+4,74)*2$		29,91000		
		mč.017-034 :		64,74000		
		$(6,25+22,22)*2+(0,6+0,5)*2*2+(0,7+0,5)*2+0,25*4$				
2	783851213R00	Nátěr epoxidový stěn - sokl	m2	66,64050	765,00	50.979,98
		666,405*0,1		66,64050		
3	783851217R00	Nátěr epoxidový stěn, napuštění	m2	66,64050	106,00	7.063,89
4	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	666,40500	26,90	17.926,29
5	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,70372	649,63	457,16