

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po MU ze dne 28.02.2025 - Larsenová stěna v Hustopečích nad Bečvou II. etapa“

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-2090/2025

číslo smlouvy Zhotovitele: xx

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3706 ze dne 31. března 2025

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):** [ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**  
[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

#### **Oprávněná osoba v věcech technických:**

**x**, vedoucí odboru provozu infrastruktury

e-mail: x, mob.: +420 x

**x**, přednosta ST Olomouc

e-mail: x, mob.: +420 x

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000

IČO: 49702190, DIČ: CZ49702190

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 22219

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3636522/0800

zastoupena: Ing. Petr Svoboda, jednatel

#### **Korespondenční adresa:**

KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.

x, x

**Korespondenční e-mail:** x

### **Oprávněná osoba ve věcech technických:**

**Petr Svoboda**, ředitel společnosti

e-mail: x, mob.: +420 x

**x**

e-mail: x, mob.: +420 x

**x**

e-mail: x, mob.: +420 x

(dále jen „Zhotovitel“)

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 2. 4. 2025 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy z důvodu doplnění původně sjednaného díla o další bezodkladná související opatření v souvislosti s plněním zvláštních bezpečnostních opatření dle zvláštních předpisů na základě výjimky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění povinnosti SŽ ve smyslu § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, tj. za účelem zajištění bezodkladného odstraňování zjištěných škodlivých následků mimořádné události ze dne 28. 2. 2025 - vykolejení 17 cisternových vozů převážejících chemickou látku – benzen v areálu a bezprostředním okolí železniční stanice Hustopeče nad Bečvou, tj. tedy v souladu:

1.1.1 s pokyny dle Výzvy České inspekce životního prostředí ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4. 3.2025,

1.1.2 se Zápisem ze zasedání Krizového štábu Ministerstva životního prostředí Č.j.: 2/MŽP-2025 ze dne 5. 3. 2025,

1.1.3 s Usnesením vlády České republiky č. 222 ze dne 27. 3. 2025,

1.1.4 a s nařízenými krizovými opatřeními dle vyhlášeného stavu nebezpečí na základě Rozhodnutí hejtmána Olomouckého kraje č. 1/2025 ze dne 28.3.2025 v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů týkající se zajištění (dále jen „Rozhodnutí č. 1/2025“),

1.1.5 a v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 11.4.2025 zn. 560/NoA/Svo

- 1.2 V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| zvýšení nákladů Zhotovitele (vícepráce) | + 2 476 036,00 Kč |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| snížení nákladů Zhotovitele (méněpráce) | - 0,00 Kč |
|-----------------------------------------|-----------|

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>celková změna nákladů Zhotovitele</b> | <b>+ 2 476 036 Kč</b> |
|------------------------------------------|-----------------------|

- 1.3 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena Díla dle SOD bez DPH                          | 23 481 200,00 Kč        |
| Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1              | + 2 476 036,00 Kč       |
| <b>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:</b> | <b>25 957 236,00 Kč</b> |

slovy: dvacet pět milionů devět set padesát sedm tisíc dvě stě třicet šest korun českých

Rekapitulace ceny je následující:

3.3.1 zařízení staveniště vč. transportu mechanismů – x,- Kč,

3.3.2 zaberanění štětové trvalé stěny vč. dodávky štětnic – 3 680 m<sup>2</sup> x x Kč/m<sup>2</sup> včetně,

3.3.3 dokončení (prodloužení) trvalé štětovnicové stěny - 198,4 m<sup>2</sup> x x Kč/m<sup>2</sup>,

*odůvodnění vícepráce:* Uvedení skutečného stavu oproti odhadované délce trasy Díla – výstavby larsenové stěny – navýšení o 24,8 m oproti zadání před uzavřením tohoto dodatku.

3.3.4 kompletní provaření štětovnic (dl. sváru 5 cm) délka stěny 694,8 bm...x Kč,

*odůvodnění vícepráce:* realizace elektricky vodivého propojení vybudované larsenové stěny po celém jejím uzavřeném obvodu z důvodu eliminace vlivu stejnosměrné trakční soustavy 3 kV DC a z hlediska zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a kontrole úniku bludných proudů. Provedení sjednocení konstrukce na jeden potenciál je zajištěno viditelným a kontrolovatelným způsobem a to svařením jednotlivých segmentů instalované stěny. Vodivé propojení bude realizováno jednotlivými svary v délce cca 5 cm v každém zámku štětovnic.

3.3.5 zaberanění štětové trvalé stěny – 77 m<sup>2</sup> x x,-Kč/m<sup>2</sup>.

*odůvodnění vícepráce:* požadavek objednatele na zabudování štětovnic v délce 8 m a 6 m jako pomocných kotevních prvků trakčních podpěr a na zajištění stability základů trakčních podpěr (v počtu 4ks = 8m, 16 ks = 6m) pro možnost realizace následných obnovovacích prací na trakčním vedení v rámci výstavby larsenové stěny přímo v postiženém drážním tělese.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou. Účinnost této Smlouvy není v souladu s § 6 odst. 2 ZRS vázána na den uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy: bez příloh

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

„podepsáno elektronicky“

16. 4. 2025, 14:18h

Ing. Jiří Macho

.....  
Objednatel

**Ing. Jiří MACHO**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

„digitálně podepsal“

16. 4. 2025, 13:56h

Petr Svoboda

.....  
Zhotovitel

**Ing. Petr SVOBODA**

jednatel  
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.

